

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0154/OR ze dne 23.3.2017

„Odstranění stavby č.p. 630 na st.p.č. 486, k.ú. Podmokly“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Jiří Moravec	
Sídlo:	U Plovárny 1262/12, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	Jiří Moravec
IČO:	04075609
DIČ:	8607192583
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:	2113610496

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD byla v čl. IV odst. 1 dohodnuta cena za provedení díla ve výši 815 995,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů další dodatečné stavební práce spočívající ve výměně živičného krytu v ul. Saská, který byl poškozen v rámci odpojování přípojek inženýrských sítí. Rozsah prací byl určen majetkovým správcem komunikace, Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Veškeré související práce jsou specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD bez DPH:	815 995,- Kč
-------------------------------	--------------

Cena víceprací	169 052,- Kč
----------------	--------------

Celková cena díla bez DPH	985 047,- Kč
----------------------------------	---------------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Odstranění stavby č.p. 630 na st.p.č. 486, k.ú. Podmokly**“
je vyhotoven ve 4 výtiscích, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
Objednatel

Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel

Jiří Moravec

Příloha: oceněný výkaz výměr