

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0484/OR
ze dne 12.07.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava plotu areálu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306/17“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	TBC s. r. o.
Sídlo:	Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	Aleš Ungr
IČO:	28745035
DIČ:	CZ28745035
Bankovní spojení:	FIO
Číslo účtu:	2600173457/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0484/OR ze dne 12.07.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 784348,- Kč bez DPH, 949 061,- Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce a méněpráce blíže specifikované v oceněném výkazu výměř, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0484/OR bez DPH:	784 348,- Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	-50,63 Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	784 297,37 Kč
Celková cena včetně DPH	948 999,82 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



M. Blažková v2

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města



TRADE & BUILDING
CONSTRUCTION

Oldřichovská 15/7, 40502 Děčín VIII
tel.: 775 866 319 IČ: 28745035

.....
Zhotovitel
Aleš Ungr – jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vícepráce šoka Rakovnická	Objednatel:	MM Děčín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	TBC s.r.o.	IČ/DIČ:	28745035/CZ28745035
Začátek výstavby:	1.8.2017	Konec výstavby:	31.8.2017	Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Aleš Ungr	Datum:	1.8.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C			
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
HSV	Dodávky	-84 156,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	34 233,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00			
Přesun hmot a sutí		49 872,57		0,00			
ZRN celkem		-50,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
	Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Celkem bez	-50,63	
			DPH 15%	0,00	DPH 21%	-10,63	
						Celkem včetně DPH	-61,26
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			



TBC
TRADING & BUILDING
CONSTRUCTION

Oldřichovská 137, 485 02 Děčín VIII
tel.: 775 866 319 IČ: 28745035

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vícepráce šoka Rakovnická**

Doba výstavby: 31 dní Objednatel: MM Děčín

Druh stavby:

Začátek výstavby: 1.8.2017 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: 31.8.2017 Zhotovitel: TBC s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 1.8.2017 Zpracoval: Aleš Ungr

Č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
		13	Hloubené výkopávky				0,00	-8 542,70	-8 542,70		0,0000	0,0000
1		130900030RAD	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu nová položka		m3	4,13	5 811,55	0,00	24 001,70	0,0000	0,0000	0,0000
2		132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3		m3	80,04	-550,00	0,00	-44 022,00	0,0000	0,0000	0,0000
3		132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3		m3	30	550,00	0,00	16 500,00	0,0000	0,0000	0,0000
4		132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4		m3	40,02	-80,00	0,00	-3 201,60	0,0000	0,0000	0,0000
5		132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4		m3	15	80,00	0,00	1 200,00	0,0000	0,0000	0,0000
6		133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3		m3	5,12	-550,00	0,00	-2 816,00	0,0000	0,0000	0,0000
7		133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4		m3	2,56	-80,00	0,00	-204,80	0,0000	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku					-4,26	-27 934,82			0,0000
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4		m3	85,16	-200,00	0,00	-17 032,00	0,0000	0,0000	0,0000
9		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	30	200,00	0,00	6 000,00	0,0000	0,0000	0,0000
10		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	425,8	-20,00	-4,26	-8 511,74	0,0000	0,0000	0,0000
11		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	30	20,00	0,00	600,00	0,0000	0,0000	0,0000
12		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3		m3	85,16	-163,00	0,00	-13 881,08	0,0000	0,0000	0,0000
13		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3		m3	30	163,00	0,00	4 890,00	0,0000	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemín					0,00	-11 418,12			0,0000
14		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m		m3	85,16	-15,00	0,00	-1 277,40	0,0000	0,0000	0,0000
15		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m		m3	30	15,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000	0,0000
16		171201201R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (171201211)		m3	136,256	-120,00	0,00	-16 350,72	0,0000	0,0000	0,0000
17		171201201R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (171201211)		m3	48	120,00	0,00	5 760,00	0,0000	0,0000	0,0000

Č. Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	27	Zaklady				-92 799,98	-6 779,62	-99 579,60		269,1821
18	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30)	m3	80,04	-1 990,00	-148 434,98	-10 844,62	-159 279,60	2,4462	195,7955
19	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 dobetonování stavajících pasů	m3	30	1 990,00	55 635,00	4 065,00	59 700,00	2,4462	73,3866
	28	Zpevnování hornin a konstrukcí				5 985,00	23 691,00	29 676,00		0,2490
20	289363211R00	Kotvičky vyztuže do tmele hl20 cm, z 10216, 8 mm	kus	300	98,92	5 985,00	23 691,00	29 676,00	0,0008	0,2490
	348VD	Plotová zeď				0,00	16 077,70	16 077,70		0,0000
21	348272115VD	Plotová zeď tl. 290mm z betonových tvarovek hladkých přírodních	m2	107,61	-990,00	0,00	-106 533,90	-106 533,90	0,0000	0,0000
22	348272115VD	Plotová zeď tl. 250mm z betonových tvarovek hladkých přírodních	m2	126,61	970,00	0,00	122 811,70	122 811,70	0,0000	0,0000
23	348272515VD	Plotová stříška pro zeď tl 290mm	m	200,1	-99,00	0,00	-19 809,90	-19 809,90	0,0000	0,0000
24	348272515VD	Plotová stříška pro zeď tl 250mm	m	200,1	98,00	0,00	19 609,80	19 609,80	0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí				561,43	32 841,17	33 402,60		74,2280
25	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého NADSTAV BOURÁNÍ	m3	33,74	990,00	561,43	32 841,17	33 402,60	2,2000	74,2280
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 101,51	16 298,49	18 400,00		0,0000
26	970041035R00	Vrtání jádrové do prostého betonu pro osazení plotových sloupků	m	23	800,00	2 101,51	16 298,49	18 400,00	0,0000	0,0000
	H997VD	Odvoz suti				0,00	49 872,57	49 872,57		0,0000
27	997013501VD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	79,29	199,00	0,00	15 778,71	15 778,71	0,0000	0,0000
28	997013509VD	Připatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1110	14,00	0,00	15 540,00	15 540,00	0,0000	0,0000
29	997221611VD	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	79,29	114,00	0,00	9 039,06	9 039,06	0,0000	0,0000
30	99701381VD	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		79,29	120,00	0,00	9 514,80	9 514,80	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

-50,63 Kč