

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 2017-0540/OR
ze dne 08.08.2017**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Zateplení objektu přístavby ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50, Děčín II – Nové Město“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Bajger s. r. o.**
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Statutární zástupce: Bc. Martin Bajger – jednatel společnosti
IČO: 28701101
DIČ: CZ28701101
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s.
Číslo účtu: 7748867001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0540/OMH ze dne 08.08.2017 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla do 95 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 13 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2017-0540/OMH ze dne 08.08.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2 344 973,- Kč bez DPH, 2 837 417,- Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0540/OR bez DPH:	2 344 973,00 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	215 366,13 Kč

Celková cena díla bez DPH	2 560 339,13 Kč
Celková cena včetně DPH	3 098 010,02 Kč

V příloze tohoto dodatku smlouvy (položkově ocenění víceprací).

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Bc. Martin Bajger – jednatel
společnosti