

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0767/OR ze dne 3.11.2017

„Oprava MK ul. Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO, Děčín XVII - Jalůvčí“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín, a.s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín III
Statutární zástupce:	Ladislav Kudr - místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2572360297/0100 345172/0800 2654920227/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0767/OR ze dne 3.11.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 1 240 356,- Kč bez DPH. Oproti původnímu návrhu došlo k úpravě v řešení odvodnění komunikace, doplnění o chybějící podkladní vrstvy, doplnění vegetačních tvárnic a finální terénní úpravu.

Cena víceprací	313 314,49 Kč
Cena méněprací	- 36 280,00 Kč

Vícepráce celkem	277 034,49 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 517 390,49 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava MK ul. Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO, Děčín XVII - Jalůvčí**“ je vyhotoven v 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Ladislav Kudr - místopředseda
představenstva a ředitel společnosti

Příloha: oceněný výkaz výměr