

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0901/OR
ze dne 18.12.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník
„Stavební úpravy hygienického zařízení v 1. n.p. ZŠ Jalůvčí“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	TBC s.r.o.
Sídlo:	Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	Aleš Ungr
IČO:	28745035
DIČ:	CZ28745035
Bankovní spojení:	FIO
Číslo účtu:	2600173457/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0901/OR ze dne 18.12.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 230 429 Kč bez DPH. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na provedení stavebních prací nad rámec původního rozpočtu. Při provádění stavebních prací se na stavbě objevily skryté vady, které neřešila původní projektová dokumentace. Práce spočívají v provedení nových příček na dívčích záchodcích, původní příčky nebyly ukotveny do zdi a v budoucnu by hrozil jejich pád. Dále byl při bouracích pracích a odkrytí původní podlahy zjištěn havarijní stav kanalizace a s tím související opravy podlah a stropů. Je nutné provést opravu podlahy ve vstupní chodbě, nachází se též ve stavu nutné opravy. Dále je nutné provést opravy omítek zdí a stropů, které opadávají. Při prohlídce stavby vznikly požadavky školy na změnu obkladu a dlažby, které schválil správce majetku. Veškeré práce uvedené v tomto dodatku a přiloženém soupisu prací jsou schváleny ze strany objednatele a správce majetku.

Cena za dílo dle SOD č. 20170667/OR bez DPH:	230 429,00 Kč
Cena prací – dodatek č. 1	139 085,40 Kč

Celková cena díla bez DPH	369 514,40 Kč
Celková cena včetně DPH	447 112,42 Kč

2. Obě smluvní strany se z důvodu navýšení stavebních prací dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 20 dnů.

V Děčíně dne:

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Aleš Ungr