



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Primátorka

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/102968/2018

Spisová zn.: MDC/77419/2017

Počet listů:

Počet příloh:

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje: Ing. Věra Havlová

Telefon: 412593265

E-mail: vera.havlova@mmdecin.cz

Děčín: 18.10.2018

ZPRÁVA

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-004P přes východní nádraží
Zadavatel	Statutární město Děčín
Sídlo	Mírové nám. 1175/5; 405 38 Děčín IV-Podmokly
IČO	00261238
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	F2018-000133
Evidenční číslo zakázky v TED	--
Systémové číslo VZ	P17V00000058
Datum zahájení VZ	20.09.2017
Předpokládaná hodnota	30 539 799 Kč bez DPH
Režim	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh	Stavební práce

1. Předmět veřejné zakázky:

Při stavebních pracích bylo zjištěno, že stávající ložiska, která nesou lávku, jsou v nevyhovujícím umístění, které by mohlo ovlivnit stabilitu lávky nové.

2. Cena sjednaná ve smlouvě 2017-0857/OR včetně dodatku č. 1 a 2 – 34 610 516,80 Kč bez DPH.

Navýšení ceny dodatkem č. 3 o 383 150,- Kč bez DPH.

Celková cena 34 993 666,80 Kč bez DPH.

3. Datum podpisu smlouvy – dodatku č. 3

26.9.2018

4. Odůvodnění:

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Navýšení ceny díla je za stavební práce, které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné a

nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku a musí být zadány stejnému zhotoviteli a zadavatelem nemohly tyto práce být předvídány.

Dodatek č. 3 byl odsouhlasen č. RM 18 15 36 08 dne 4.9.2018.

Mgr. Marie Blažková
pověřená výkonem
funkce primátorky