

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0498/OR**  
ze dne 13. 07.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava elektroinstalace ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ELMOSEIN.cz, s.r.o.</b>
Sídlo:	Moskevská 3056/3, Most 434 01
Statutární zástupce:	Pavel Mařík, jednatel
IČO:	24304891
DIČ:	CZ24304891
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank Most
Číslo účtu:	7307092001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Oprava zjevné nesprávnosti spočívající v součtové chybě v rekapitulaci rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo č. 2017-0498/OR. Při fakturaci, která se dle smlouvy o dílo provádí každý měsíc, bylo zjištěno, že v soupisu položek s názvem RS1, RS2 a RS3 vznikají chyby při sčítání a do rekapitulačního listu zapisují výsledek, který po součtu všech položek v rozpočtu prokazatelně neodpovídá skutečnosti.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0562/OR bez DPH: činí 807 604 Kč. Součtová chyba je ve finanční výši **169 741 Kč bez DPH**. Celková cena stavebních prací tímto vzrostla na částku 977 345 Kč bez DPH.

Dále byl uzavřen dodatek č. 1. který navýšil cenu stavebních prací o 211 226, 18 Kč bez DPH a celková cena vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí 1 188 571,18 bez DPH, 1 438 171,13 s DPH.

říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 06. 11. 2017

.....  
Objednatel  
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....  
Zhotovitel  
Pavel Mařík - jednatel

