

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017-0893/OR ze dne 18.12.2017
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zpracování PD - Optimalizace kapacit azylového domu a noclehárny

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	3+1 architekti
Sídlo:	Slavíčková 1, Ústí nad Labem, 400 01
Statutární zástupce:	Ing. arch. Pavel Plánička
IČO:	69298521
DIČ:	CZ7312022410
Bankovní spojení:	FIO
Číslo účtu:	2401109225/2010

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem
dále jen „**smluvní strany**“.

Předmět dodatku

1. Na základě rozhodnutí rady města č. RM 18 03 36 04 ze dne 24.04.2018 se smluvní strany dohodly o odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-0893/OR.
2. Dle článku IV., odst. 8 je cena za provedení díla 393 250,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena částka 18 000,- Kč bez DPH za provedené práce a to dle soupisu provedených prací na PD, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Ing. arch. Pavel Plánička