

DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0172/OR
ze dne 04.04.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Mgr. Marie Blažková – pověřená výkonem
funkce primátorky

00261238

CZ 00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Hantych s. r. o.

Janská, 405 02 Janská

06659969

CZ06659969

ČSOB

282194922/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0172/OR ze dne 04.04.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 80 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 10 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0172/OR ze dne 04.04.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 8 444 444,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v sanaci podloží a provedení zábradlí u stávajícího septiku. Veškeré vícepráce jsou blíže specifikované ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0172/OR bez DPH:	8 444 444,-Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	-276 324,74 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 2	185 526,11 Kč
Celková cena díla bez DPH	8 353 645,37 Kč
Celková cena včetně DPH	10 107 910,90 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 31 -10- 2018

.....
 Objednatel
 Mgr. Marie Blažková
 pověřená výkonem funkce primátorky

.....
 Zhotovitel

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: SÍDLIŠTĚ BŘEZINY ETAPA III.

číslo objektu/
číslo změny objektu:

číslo změny:
4

Název objektu: ETAPA III. ČÁST I

Obsah:
Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4

2

Grafické přílohy - počet stran A4

0

Další přílohy - počet stran A4

0

Rozdělovník

- Zhotovitel
- Projektant
- Stavební dozor
- Objednatel

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení výkopových prací do úrovně pláně dle PD byly provedeny statické zatěžovací zkoušky pro ověření únosnosti pláně. Na základě provedených zkoušek byla navržena sanace podloží pro zajištění požadované únosnosti. Bylo tedy provedeno odtěžení jílových vrstev tl. cca 400 mm a nahrazení vrstvou z hutněné štěrkodrti. Provedeno zábradlí na ochranu přístupu v úseku č.2 okolo stávající jámky.

Přílohy:

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
8 444 444,00 Kč	8 168 119,26 Kč	185 526,11 Kč	8 353 645,37 Kč	-1,1%

Zhotovitel	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
TDI stavby	datum	podpis
Objednatel	datum	podpis
Změny během výstavby - krycí list	vyhotovení číslo	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

SÍDLIŠTĚ BŘEZINY ETAPA III.-ČÁST 1

Místo:

#ODKAZI

Zadavatel:

#ODKAZI

Uchazeč:

#ODKAZI

Datum:

#ODKAZI

Projektant:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] soustav	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	------------------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

173 526,11

D HSV HSV

173 526,11

D 1 Zemní práce

87 986,64

1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

105,41

84,000 m3

8 854,44

140X3,5X0,4

CS URS 2016 01

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepičnost

18,26

84,000 m3

1 533,84

CS URS 2016 01

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

188,41

84,000 m3

15 826,44

CS URS 2016 01

4 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

14,28

420,000 m3

5 995,92

CS URS 2016 01

5 K 167101101 ODVOZ*5 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

132,80

420,000 m3

55 776,00

CS URS 2016 01

D 5 Komunikace

48 455,40

6 K 564861111 Podklad ze šterkordtře ŠD tl. 200 mm

115,37

420,000 m2

48 455,40

140X3,5X0,4 490x2

CS URS 2016 01

D 998 Přesun hmot

37 084,07

7 K 99825111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

49,05

756,000 t

37 084,07

CS URS 2016 01

PP 392X1,8

173 526,11

SOUČET

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

173 526,11

SOUPIS PRACÍ-ZÁBRADLÍ OKOLO JÍMKY

Stavba:

SÍDLIŠTĚ BŘEZINY ETAPA III.-KOMUNIKACE

Objekt:

ČÁST 2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová část
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D 5 Komunikace

12 000,00

1	K	KPL	ZŘÍZENÍ ZÁBRADLÍ OKOLO JÍMKY	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	CŠ ÚRS 2016
---	---	-----	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

12 000,00

CELKEM

12 000,00

12 000,00

Změna stavby		Vícepráce / méněpráce	
Množství	Cena	Množství	Cena
1,00	12 000,00	1,00	12 000,00

