

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0622/OR
ze dne 05.10.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s. r. o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Statutární zástupce:	
IČO:	47781483
DIČ:	CZ48881483
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., Děčín
Číslo účtu:	277913507/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0622/OR ze dne 05.10.2018 byla dohodnuta cena díla 3 806 144,83 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v provedení nové betonové podlahy. Veškeré tyto práce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.


Cena za dílo dle SOD č. 2018-0622/OR bez DPH:	3 806 144,83 Kč
---	-----------------

Cena víceprací – dodatek č. 1	84 928,00 Kč
--------------------------------------	---------------------

Celková cena díla bez DPH	3 891 072,83 Kč
---------------------------	-----------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 25 -01- 2019



Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název stavby : Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Číslo zakázky předkládajícího : 1332a

Číslo smlouvy o dílo : 2018-0622/OR

Předkládá (zhotovitel) : Děčínský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) : Statutární město Děčín

Popis změny : Provedení betonové mazaniny v celé ploše seníku.

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	84 928,00	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	17 835	Kč
Cena vč. DPH	102 763	Kč

Přílohy č. : 1. Položkový rozpočet

Zakázka:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 08: ZL č.1 - Podlaha	84 928	17 835	102 763
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 941	17 418	100 358
998: Přesun hmot	1 987	417	2 405
Celkem (bez DPH)	84 928		
DPH	17 835		
DPH 21 % ze základny: 84 928	17 835		
Celkem (včetně DPH) CZK	102 763		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO 08: ZL č.1 - Podlaha										
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
23.	SP	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	11,136	180,00	84 928 82 941		17 835 17 418	102 763 100 358
24.	SP	631319175	Příplatek k cenám mazanin za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložním výztuže nebo	m3	11,136	110,00	1 225	21	257	1 482
54.	SP	631311136.1	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 XF2	m3	11,136	2 780,00	30 958	21	6 501	37 459
55.	SP	631362021.1	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,779	27 400,00	48 753	21	10 238	58 992
998: Přesun hmot										
40.	SP	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstruk	t	23,38	85,00	1 987 1 987	21	417 417	2 405 2 405