

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0540/OR**  
ze dne 07.08.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín na sociální bydlení“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Hantych s. r. o.</b>
Sídlo:	Janská, 405 02 Janská
Statutární zástupce:	Miloš Hantych
IČO:	06659969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	282194922/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0540/OR ze dne 07.08.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 488 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v provedení nových betonových podlah, nových příček u vodoměrů. V průběhu prací bylo zjištěno, že bude nutno provést i technické změny, které spočívají v záměně rozměrů otopných těles a rozměru elektrických ohříváčů. Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované v oceněném rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0540/OR bez DPH:	1 488 000,00 Kč
---	-----------------

<b>Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1</b>	<b>98 558,87 Kč</b>
--	---------------------

----- Celková cena díla bez DPH	1 586 558,87 Kč
------------------------------------	-----------------

Celková cena včetně DPH 15%

1 824 542,70 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....  
Objednatel  
Jaroslav Hrouda – primátor města

.....  
Zhotovitel  
Miloš Hantych – jednatel