

## Dohoda o změně díla

ke Smlouvě o dílo uzavřené 1.4.2019

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná  
**Statutární zástupce:** Mgr. Vít Průša  
**IČO:** 72743891  
**Bankovní spojení:** KB Děčín  
**Číslo účtu:** 10632431/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:** A.K.T. s.r.o.  
**Sídlo:** Teplická 164/141A, 405 02 Děčín VIII  
**Zastoupena:** Arnošt Křenek, jednatel  
**IČO:** 25417061  
**DIČ:** CZ25417061  
**Bankovní spojení:** Raiffeisen bank  
**Číslo účtu:** 9134105001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Systémové číslo VZ: P19V00000090**

Smluvní strany se dle čl. I., odstavec 4. dohodly na změně díla, které má vliv na cenu díla. Ke změně došlo z důvodů, které nebyly zřejmé při podpisu smlouvy o dílo:

- 1) při bouracích pracích byla zjištěná zvětralá omítka za bojlerem- otlučení až na cihlu, nahození nového jádra
- 2) konstrukční hranol pod omítkou je nutno upravit, ořezat rákos, SDK obklad a nová omítka
- 3) podlahu v koupelně je nutné vysekat až na beton – podkladní beton je zvětralý a rozlámaný
- 4) vzhledem k výšce místnosti je nutné vyřešit jiný typ a dispozici sprchového koutu, mobilní kout se do prostoru nevejde, ve výšce 205 cm nad sprchou se nachází konstrukční hranol. Po dohodě se strany dohodly na vyzdění příčky s oknem.

**IV.**  
**Cena za dílo**

1. Cena za dílo je navýšena na základě dohody o změně provedení díla o 14 501,- Kč bez DPH – změnový list č.1 je nedílnou součástí Dohody o změně díla.

Cena za provedení díla dle této Dohody o změně díla byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

**Cena bez DPH: 109 300,- Kč**

**DPH: 22 953,- Kč**

**Cena s DPH: 132 253,- Kč**


**Slovy: Jednostotřicetdvatisícdevětšedesát tři koruny české**

Ostatní ujednání zůstávají bez změny.

V Děčíně dne 17.4.2019

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN VI**  
Na Stráni 879/2  
příspěvková organizace  
-3-

.....  
Mgr. Vít Průša – ředitel příspěvkové organizace



Zhotovitel  
Arnošt Křenek, jednatel

## Změnový list č. 1 - zjišťovací protokol

17.4.2019

objednatel: **Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace**

soubor: Změnový list č. 1

předmět: **Dlažba a obklady do koupelny a WC + instalace sprchového koutu**

stručný popis změny: změna dispozice sprchového koutu - vyzdívka příčky s oknem, dodávka ozdobných listel dle výběru objednatele, nahození nového jádra - zvětření omítka za bojlerem - otlučeno až na cihlu, ořezání rákosu u konstrukčního hranolu

ř. VV poř. Popis MJ množ. Jedn. Cena Cena celkem

ř. VV poř.	Popis	MJ	množ.	Jedn. Cena	Cena celkem
<b>A. Vícepráce</b>					
	rozdíl v ceně obkladů - cena listel 3 486,- Kč/m <sup>2</sup>	ks	83,00	42,0	3 486,00
	rozdíl v ceně obkladů není odečten, započteno na obklady navíc - obložení vyzdívky příčky	m <sup>2</sup>	0,00	0,0	0,00
	instalátorské práce navíc - změna typu sprchového koutu - zasekání pod omítku	hod	4,00	300,0	1 200,00
	vyzdívání příčky pro sprchový kout, omítka, obkládání, spárování	ks	1,00	6 400,0	6 400,00
	dodávka a osazení okna v nerez rámu, sklo bezpečnostní Conex	ks	1,00	2 699,0	2 699,00
	dodávka a osazení prahů	ks	2,00	175,0	350,00
	otlučení zvětralé omítky za bojlerem na cihlu, nové jádro, srovnání vrstvy	kpl	1,00	1 200,0	1 200,00
	úprava konstrukčního hranolu pod omítkou -ořezání rákosu, SDK + nová omítka	ks	1,00	690,0	690,00
	vysekání podlah až na beton, srovnání podkladu - koupelna	m <sup>2</sup>	8,00	122,0	976,00
<b>A. Vícepráce CELKEM</b>					<b>17 001,00</b>
<b>B. Méněpráce</b>					
	zařizovací předměty - dodávka sprchového koutu	ks	1,00	-2 500,0	-2 500,00
<b>B. Méněpráce CELKEM</b>					<b>-2 500,00</b>
<b>Celkem změnový list č. 1 bez DPH</b>					<b>14 501,00</b>