



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0353/OR
ze dne 03.05.2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Jaroslav Hrouda – primátor města

00261238

CZ 00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

REN - LOK s. r. o.

Rižská 374, Liberec 8, 460 08

██████████ – jednatel

05471699

CZ05471699

Komerční banka

115-3325030287/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2019-0353/OR ze dne 03.05.2019 byla dohodnuta cena díla 732 015,46 Kč bez DPH, 885 738,71 Kč včetně DPH. Smluvní strany se za účasti projektanta Vladimíra Vidaie, IČO: 69288992 dohodly, že zhotovitel provede částečné změny stavebních výkonů dle SOD. Jedná se o změny stavebních prací vyvolaných v průběhu prací, kdy mělo v úseku 14-1 dl. 45,500m dojít k odstranění betonové podezdívky s následným kotvením patek pro sloupky, instalaci nadzemní podezdívky ze ztraceného bednění a instalaci podhrabových desek. Po prohlídce stávající podezdívky a dohodě s projektantem bude tato podezdívka ponechána. Dojde k její opravě obdobným postupem jako uvádí projektová dokumentace v úseku 13-14, tedy v podobě částečného doplnění ztraceného bednění, sjednocení jejího povrchu a sloupky se následně osadí do ocelových patek do hlavy stávající podezdívky, bez podhrabových desek. V úseku 9-10 dl. 5,000m bude nadzemní podezdívka ze ztraceného bednění nahrazena betonovou podezdívkou s instalací podhrabových desek. V úseku 12-13 dl. 78,100m bude vzhledem k výškovým rozdílům mezi chodníkem a zahradou MŠ, které vznikly po odstranění nadzemní podezdívky doplněna zemina pro potřebu úpravy terénu. Veškeré tyto práce jsou specifikované v krycím listě soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Zhotovitel je zároveň seznámen s tím, že je v prodlení s termínem plnění. Toto bude řešeno dle čl. X., bodu 1. SOD a to smluvní pokutou za prodlení, která bude uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla a zhotovitel s touto pokutou souhlasí.

Cena za dílo dle SOD č. 2019-0353/OR bez DPH: 732 015,46 Kč


Cena víceprací – dodatek č. 1 **9 768,91 Kč**

Celková cena díla bez DPH: 741 784,37 Kč


Celková cena díla včetně DPH: 897 559,09 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 06 -09- 2019



Objednatel
Jaroslav Hrouda – primátor města



Vícepráce a Méněpráce - Oprava oplocení areálu MŠ Na Pěšině 331

Méněpráce									
1	1322212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh.....	m3		290 Kč	1 583,40 Kč			5,46
2	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh příplatek.....	m3		191 Kč	1 046,86 Kč			5,46
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku, sypaniny	m3		320 Kč	1 747,20 Kč			5,46
4	174201101	Zásyp sypaninou bz jakéh. horniny	m3		190 Kč	1 037,40 Kč			5,46
5	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky.....	m3		3 120 Kč	7 987,20 Kč			2,56
6	275351121	Bednění základu patek zařízení	m2		110 Kč	792 Kč			7,2
7	275351122	Bednění základu patek odstranění	m2		110 Kč	792 Kč			7,2
8	3111113142	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění	m2		410 Kč	7 710,33 Kč			18,813
9	348121221	Montáž podhrabových desek	ks		195 Kč	3 704 Kč			19
10	59233120	Deska plotová betonová	ks		495 Kč	6 434 Kč			13
11	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		880 Kč	2 253,80 Kč			2,56
12	962042321	Bourání základů z betonu prostého nadzákladového.....	m3		590 Kč	3 758,30 Kč			6,37
						38 846,49 Kč			

[illegible]

Celkem rozdíl v ceně

9.768,91 Kč