

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0853/OR ze dne 18.10.2019

„VZ – Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	████████████████████████████████████████
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	████████████████████████████████████████
IČO:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s. Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0853/OR kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5.**
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 523 506,62 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	5 885 515,31
Cena méněprací	34 864,00
Cena víceprací	558 370,62
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	6 409 021,93

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozdělená dle jednotlivých odstavců s odůvodněním
 - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací těchto prací
3. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 06A 36 xx ze dne xx.

V Děčíně dne

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Příloha č. 1

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.	změna konstrukčních vrstev včetně sanace podloží	-28 200,00	398 043,45
2.	výšková úprava krycích hrnců	0,00	3 400,00
3.	změna hloubky a změna trasy drenážní roury, drenážního žebra a připojení uličních vpustí	-6 654,00	141 154,17
4.	odstranění 4 ks stávajících ocelových rour	0,00	15 773,00
	celkem	-34 864,00	558 370,62

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

1. Z důvodu zátěžovými zkouškami potvrzeným neúnosným podložím na pláni pro vybudování komunikace byla projektantem stavby navržena změna konstrukčních vrstev tak, aby byla dodržena v projektové dokumentaci předepsaná hodnota, a toto bude řešeno to pomocí vrstvy SC 8/10 (směs kameniva + cement) a dále použitím geomříže.
2. Po provedení odbourání stávajících konstrukčních vrstev v komunikaci bylo zjištěno, že bude nutno provést výškovou úpravu krycích hrnců o 4 ks které nebyly řešeny v projektové dokumentaci.
3. V rámci výkopových prací pro vedení odvodnění komunikace a pro připojení uličních vpustí, bylo zjištěno, že bude nutno provést úpravu hloubek a trasy vedení. Důvodem je kolize s potrubím STL plynovodu. Jednotlivá místa kolize byla konzultována s vlastníkem této sítě, a tudíž byly navrženy úpravy odvodnění. Vytyčení sítě vlastníkem zařízení je stále pouze orientační a připouští drobné odchylky.
4. V rámci výkopových prací byly odhaleny 4 ks ocelových rour, které vedly napříč celou ulicí. Zhotovitel začal prověřovat, o jaké zařízení jde a zjišťovat vlastníka. V tomto případě nebyl vlastník dohledán a z tohoto důvodu zhotovitel přistoupil k provedení sond. Následně bylo konstatováno, že toto zařízení není funkční a je nutno ho odstranit.

Souhrnný přehled

	méněpráce	vícepráce
Cena dle odst. 4 § 222 ZZVZ	-34 864,00	558 370,62
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH	523 506,62 Kč bez DPH	