

DODATEK č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0609/OR ze dne 22.09.2017

„VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Alexandrem Ligou a Davidem Brůžkem, zmocněnci
Kontaktní adresa:	STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast Teplice, Mírová 284/24, 417 03, Dubí 3
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	KB České Budějovice
Číslo účtu:	3505231/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 09. 2017 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2017-0609/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Obnova historické části Podmokel – etapa C**“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku č. 6

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle dodatku č. 6 smlouvy snižuje o částku 186 473,45 Kč (slovy: jednostoosmdesátšesttisícčtyřístasedmdesátřicelýchčtyřicetpět korun českých) bez DPH.

2. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	44 855 395,00
Dodatek č. 1 – bez vlivu na cenu	0
Cena včetně Dodatku č. 2	40 644 880,40
Cena včetně Dodatku č. 3	42 139 141,03
Cena včetně Dodatku č. 4	42 531 657,49
Cena včetně Dodatku č. 5	42 421 018,49
Cena Dodatku č. 6	- 186 473,45
Cena včetně Dodatku č. 6 v Kč bez DPH	42 234 545,04

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací
 - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací.
3. Tento dodatek je podepisován 4 x v listinné podobě. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 výtisky.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 15 36 xx ze dne 18.08.2020.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
Jaroslav Hrouda
primátor města

.....
Alexander Liga a David Brůžek
zmocněnci zhotovitele

**Příloha č. 1 dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 2017-0609/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých
odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací**

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Obnova historické části Podmokel – etapa C“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

	název položky	méněpráce	vícepráce
1	Vícepráce na přeložce STL plynovodu (kolize s kanalizací)	0	25 849,70

Ad. 1 V průběhu realizace přeložky STL plynovodu, která byla realizována v rámci víceprací uvedených v dodatku č. 2 bylo zjištěno, že dochází ke kolizi nového vedení plynovodu se stávající kanalizací. Z tohoto důvodu je nutno provést pomocí potrubním kolenem obkroužení stávající kanalizace, s následným zaizolováním potrubí, včetně vybudování tzv. čichačky plynovodu, která bude vyvedena až na úroveň komunikace a opatřena poklopem.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

	název položky	méněpráce	vícepráce
2	Změna konstrukce ul. Tržní – sanace	-284 455,90	72 132,75

Ad. 2 Při uvádění stavby do souladu s projektovou dokumentací dle platné smlouvy o dílo bylo po odfrézování v ul. Tržní zjištěno, že se zde nachází betonové a štětové plochy a to v její převážné části. Tato odkrytá stávající konstrukce je na základě provedených zátěžových zkoušek vyhovující pro provedení asfaltových vrstev, které budou provedeny dle PD, která je přílohou smlouvy o dílo. Projektantem byl určen nový postup prací - v místech kde není stávající beton, byla navržena vrstva z kameniva zpevněného cementem. Z důvodu provedení této změny dojde k odpočtům nerealizovaných konstrukčních vrstev a zároveň k navýšení ceny spočívající ve vrstvě kameniva zpevněného cementem.

Souhrnný přehled:

	méněpráce	vícepráce
Cena dle § 222 odst. 4 ZZVZ	0	25 849,70
Cena dle § 222 odst. 6 ZZVZ	284 455,90	72 132,75
Celková změna ceny díla na základě dodatku č. 6	-186 473,45	