

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0135/OR
ze dne 25.02.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	HORIZONT – NARE s.r.o.
Sídlo:	Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín
Statutární zástupce:	
IČO:	25867555
DIČ:	CZ25867555
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1727308369/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku


1. Dle SOD č. objednatele 2020-0135/OR ze dne 25.02.2020 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 231 131,45,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku objednatele a odsouhlasení projektanta nebude provedena úprava schodiště do sklepa, ale dveře v 1.PP budou osazeny elektrickým otvíračem a schody do sklepa budou osazeny brankou na zvýšenou ochranu osob proti pádu. Dále bylo dohodnuto, že místnost WC invalidé bude provedena zrcadlově z důvodu rizika zásahu do stávajících rozvodů, které by mohly vyvolat vícepráce. Tato změna nebude mít vliv na funkční využití a bude v souladu s vyhláškou o bezbariérovosti. Před vstupem do budovy nebude řešena úprava nástupní plochy. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v přiloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0135/OR bez DPH:	1 231 131,45,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	36 711,55,- Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 2	- 27 504,30,- Kč

Celková cena díla bez DPH	1 240 338,70,- Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor

za zhotovitele

jednatel

10	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,372	20 000,00	7 440,00
40	72001	ZTI-rozvody vody + kanalizace,včetně napojení na stávající kanalizaci a vodovod,proplach a dez., včetně tvarovek,izolace,ventilů	kpl	1	30 000,00	20 000,00
		Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka				
4	430361921RT4	100/100 mm KH30	t	0,02664	100 000,00	2 664,00
5	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	0,73273	10 000,00	7 327,30
6	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	2,8182	10 000,00	28 182,00
7	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	2,8182	5 000,00	14 091,00

méně práce v úhrné výši 79.704,30Kč

		dodávka a montáž elektrického otevírače dveří 1.PP	ks	1	35 000	35 000
		dodávka a montáž zábradlí s brankou do sklepa	ks	1	17 200	17 200

více práce v úhrné výši 52 200,-Kč