

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0134/OMH
ze dne 26.2.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava izolace sprch v šatnách Zimního stadionu Děčín“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Jezbera a syn- topení, voda, plyn, s.r.o.
Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0134/OMH ze dne 26.2.2020 byl dohodnut termín zhotovení díla do 30ti dnů od předání staveniště. Smluvní strany se v souvislosti s nepředvídatelnými stavebními pracemi a zejména z důvodu dodržení technologických postupů (dodržení stanovené vlhkosti před položením izolace proti vodě Akryzol) dohodli, že termín pro zhotovení díla se nově stanovuje ve lhůtě 45 dní.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Děčíně dne 29-04-2020

.....
Obj
Jar

.....
hot
ran