

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2021-0567/OR

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.
Sídlo:	Janská 111, 405 02 Janská
Statutární zástupce:	
IČO:	06659969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	282194922/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k.ú. Děčín + veřejné osvětlení**“.

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem Vlkem - Ateliér Přípeř, IČO 40214044 se sídlem Drážďanská 23, Děčín XVI, ČKAIT 0400114, č. zakázky 01/2018.

Dále budou práce prováděny dle Rozhodnutí – společné územní rozhodnutí a stavební povolení č. 9036 vydaným Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad pod č. j. MDC/65768/2019 ze dne 14.06.2019.

V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

Dílo je specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
- b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení,
- b) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- c) revizní zprávy,
- d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,
- e) fotodokumentace průběhu stavby,
- f) doklady o likvidaci odpadů,
- g) geometrický plán,
- c) vytyčení stavby oprávněným geodetem,

- d) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích,
- h) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

II.

Místo plnění zhotovitele

Pozemky p.č. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 vše k.ú. DĚČÍN.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **90 dnů** od předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručení výzvy. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Stavební práce budou koordinovány se zástupcem objednatele a TDS.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

879 157,01 Kč bez DPH

(slovy: osmsetšedesátdevět tisíc stopadesát sedm korun a jeden haléř korun českých bez DPH).

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. V části díla týkající se veřejného osvětlení objednatel prohlašuje, že předmět prací je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004Sb. o DPH.
4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležitě provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury.
 - b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
 - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše nových položek musí dosahovat maximálně hodnoty uvedené v ceníku dle

soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P21V00000401**.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele – Jan Vančura, technik realizace a TDS,
 - za zhotovitele- osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
- b) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,

- c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - h) kácení náletových dřevin.
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodloužení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.
16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
31. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
32. Provozní opatření k VO vydají Technické služby Děčín a.s.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcem, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za něž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: [REDACTED]
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací,
Příloha č. 2 - příp. seznam poddodavatelů.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran


1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně dne 29.06.2021

V Janské dne 28.06.2021

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele



Celkový rekapitulační list stavby

Investor:

Statutární město Děčín, IČO: 002 61 238

Uchazeč:

1. část - propojení cyklostezky včetně VO, částka bez DPH:

843873,01

2. část - doplněk elektro 2021, částka bez DPH:

35284,00

Celkem částka bez DPH:

879157,01

Celkem částka s DPH

1063779,98

Nabídková cena v Kč bez DPH je tvořena součtem shora uvedených částí!

Za uchazeče:

.....

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-31

Stavba: Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1, k.ú. Děčín

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Děčín		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Vladimír Polda		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	843 873,01
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	843 873,01	177 213,33
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 021 086,34
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-31

Stavba: Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1, k.ú. Děčín

Místo: Datum: 4. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		843 873,01	1 021 086,34
SO	Propojení cyklostezky	622 739,71	753 515,05
EL	Elektro - veřejné osvětlení	167 933,30	203 199,29
VON	Vedlejší a ostatní náklady	53 200,00	64 372,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k ú. Děčín

Objekt:

SO - Propojení cyklostezky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladimír Polda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

622 739,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	622 739,71	21,00%	130 775,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

753 515,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k ú. Děčín

Objekt: **SO - Propojení cyklostezky**

Místo:		Datum:	4. 8. 2019
Zadavatel:	Statutární město Děčín	Projektant:	Ing. Vladimír Polda
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	622 739,71
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	617 006,71
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	137 113,94
-----------------	------------

5 - Komunikace pozemní	322 362,80
------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 297,70
---	------------

997 - Přesun sutě	5 371,87
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	27 860,40
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	5 733,00
---------------------------	----------

741 - Elektroinstalace - silnoprůd	5 733,00
------------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k úř. Děčín

Objekt: SO - Propojení cyklostezky

Místo: Statutární město Děčín Datum: 4. 8. 2019
Zadavatel: Vycházející z Úřadu městského úřadu Děčín Projektant: Ing. Vladimír Polda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 622 739,71

D HSV Práce a dodávky HSV 617 006,71

D 1 Zemní práce 137 113,94

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	83,80	167,60
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

vv			2 "bourací práce na plochách se stávajícím povrchem z beton dlažby pro skladbu V1"		2,000		
----	--	--	--	--	-------	--	--

2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojné pl do 50 m2	m2	48,000	72,40	3 475,20
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

vv			48 "bourací práce na plochách se stávajícím živичným povrchem pro skladbu V1"		48,000		
----	--	--	---	--	--------	--	--

3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	17,000	79,70	1 354,90
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

vv		ornice	17 "bourací práce na plochách s nezpevněným povrchem"		17,000		
----	--	--------	---	--	--------	--	--

4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	114,370	79,70	9 115,29
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv			156*(0,37-0,1) "bourací práce na plochách s nezpevněným povrchem"		42,120		
----	--	--	---	--	--------	--	--

vv			234*0,12 "bourací práce na plochách se stávajícím šterkovým povrchem pro skladbu V2"		28,080		
----	--	--	--	--	--------	--	--

vv			83*0,37 "bourací práce na plochách se stávajícím šterkovým povrchem pro skladbu V1"		30,710		
----	--	--	---	--	--------	--	--

vv			48*(0,37-0,1) "bourací práce na plochách se stávajícím živичným povrchem pro skladbu V1"		12,960		
----	--	--	--	--	--------	--	--

vv			2*(0,37-0,12) "bourací práce na plochách se stávajícím povrchem z beton dlažby pro skladbu V1"		0,500		
----	--	--	--	--	-------	--	--

vv		odkop	Součet		114,370		
----	--	-------	--------	--	---------	--	--

5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	91,258	309,00	28 198,72
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv			rýha		91,258		
----	--	--	------	--	--------	--	--

6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	91,258	310,00	28 289,98
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv			zemní práce pro úpravy na stávajících inženýrských sítích				
----	--	--	---	--	--	--	--

vv		rýha	35*1*(1-0,37)+47*1*(1-0,12)+(8+9)*1*1+(6,2+3,4)*1*(1-0,37)+(0,4*2+1*2*2)*1*1		91,258		
----	--	------	--	--	--------	--	--

7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	91,258	25,00	2 281,45
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

vv			rýha		91,258		
----	--	--	------	--	--------	--	--

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	115,293	65,00	7 494,05
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

vv		odvoz	odkop+rýha-zásyp		115,293		
----	--	-------	------------------	--	---------	--	--

9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	115,293	65,00	7 494,05
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

vv			odvoz		115,293		
----	--	--	-------	--	---------	--	--

10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	207,527	150,00	31 129,05
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

vv			odvoz*1,8		207,527		
----	--	--	-----------	--	---------	--	--

11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,335	133,00	12 014,56
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv			zásyp rýh pro úpravy na stávajících inženýrských sítích				
----	--	--	---	--	--	--	--

vv		zásyp	rýha- ((3,4+0,4*2)*3,14*0,05*0,05*2+(15,2+1*2)*3,14*0,05*0,05+(90+1*2)*3,14*0,05*0,05)		90,335		
----	--	-------	--	--	--------	--	--

12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	170,000	15,00	2 550,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	170,000	19,50	3 315,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,550	91,80	234,09
----	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

vv			170*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,550		
----	--	--	---	--	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 322 362,80

15	K	56473011R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm	m2	252,000	120,00	30 240,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

vv			250+2		252,000		
----	--	--	-------	--	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	252,000	136,90	34 498,80
VV			250+2		252,000		
17	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	412,000	277,00	114 124,00
VV			410+2		412,000		
18	M	5924501R	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní - rovná hrana	m2	410,000	350,00	143 500,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 297,70
19	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	207,80	831,20
20	M	4044551R	značka dopravní svislá C9a	kus	2,000	1 890,00	3 780,00
21	M	4044552R	značka dopravní svislá C7a	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
22	M	4044553R	značka dopravní svislá B8	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
23	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	272,00	1 088,00
24	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	509,00	2 036,00
25	K	91523111R	Vodorovné dopravní značení V20 - nové	soubor	2,000	12 500,00	25 000,00
26	K	91523112R	Vodorovné dopravní značení V20 - obnova	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	325,000	155,00	50 375,00
28	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	325,000	95,10	30 907,50
D		997	Přesun sutě				5 371,87
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,560	48,00	506,88
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	95,040	12,30	1 168,99
VV			10,56*9 'Přepočtené koeficientem množství		95,040		
31	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	10,560	350,00	3 696,00
VV			10,56 "živichné povrchy"		10,560		
D		998	Přesun hmot				27 860,40
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	140,002	199,00	27 860,40
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 733,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				5 733,00
33	K	74111031R	Chráníčka Kopoflex DN 110	m	4,200	150,00	630,00
VV			3,4+0,4*2		4,200		
34	K	74111032R	Osazení dělené chráničky na stávající vedení	m	113,400	45,00	5 103,00
VV			3,4+0,4*2+15,2+1*2+90+1*2		113,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1,
3109/1 k ú. Děčín

Objekt:

EL - Elektro - veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladimír Polda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

167 933,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 933,30	21,00%	35 265,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 199,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2399/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k ú. Děčín

Objekt: **EL - Elektro - veřejné osvětlení**

Místo:		Datum:	4. 8. 2019
Zadavatel:	Statutární město Děčín	Projektant:	Ing. Vladimír Polda
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	167 933,30
D1 - Dodávky zařízení	43 780,00
D2 - Materiál elektromontážní	52 386,20
D3 - Materiál zemní+stavební	13 929,60
D4 - Elektromontáže	20 364,00
D5 - Zemní práce	25 653,50
D6 - Ostatní náklady	6 070,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 350,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k ú. Děčín

Objekt: **EL - Elektro - veřejné osvětlení**

Místo: Datum: 4. 8. 2019
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Ing. Vladimír Polda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 167 933,30

D D1 Dodávky zařízení 43 780,00

1	M	560007	stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn	ks	6,000	6 500,00	39 000,00
2	M	569404	ochranná manžeta OM133 pro K, KL, UZ, UZL/M/N, KN, KD	ks	6,000	130,00	780,00
3	K	D101	Doprava dodávek	%	10,000	150,00	1 500,00
4	K	D102	Přesun dodávek	%	10,000	250,00	2 500,00

D D2 Materiál elektromontážní 52 386,20

5	M	101210	kabel CYKY 4x16	m	180,000	35,00	6 300,00
6	M	295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	180,000	55,00	9 900,00
7	M	530412	svítidlo LED 4000K/CRI IP66 23W/2580lm	ks	6,000	3 950,00	23 700,00
8	M	579247	stožárová výzbroj SV-B 9.16.4 odbočná/TNC 1xE27	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
9	M	431151	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	1,000	140,00	140,00
10	M	579243	stožárová výzbroj SV-B 6.16.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	5,000	790,00	3 950,00
11	M	431151	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	5,000	140,00	700,00
12	M	194410	spojka 1kV plast SVS 16/50-4 (4x16)	ks	1,000	75,00	75,00
13	M	193110	vodičová spojka Cu lisovací 16 KU-ZE	ks	4,000	110,00	440,00
14	M	127	smršťovací trubice RPK 50/16	m	1,200	101,00	121,20
15	M	295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	7,000	130,00	910,00
16	K	D201	Prořez	%	10,000	150,00	1 500,00
17	K	D202	Materiál podružný	%	10,000	350,00	3 500,00

D D3 Materiál zemní+stavební 13 929,60

18	M	46221	asfalt 80	kg	1,200	550,00	660,00
19	M	46112	šterkopísek 0-16mm	m3	1,460	250,00	365,00
20	M	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	4,000	101,00	404,00
21	M	46515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	4,000	105,00	420,00
22	M	46525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	1,000	110,00	110,00
23	M	46112	šterkopísek 0-16mm	m3	2,190	340,00	744,60
24	M	46325	dělená chránička 110/2	m	6,000	75,00	450,00
25	M	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	6,000	15,00	90,00
26	M	46134	beton B13,5	m3	2,040	2 650,00	5 406,00
27	M	46453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	6,000	880,00	5 280,00

D D4 Elektromontáže 20 364,00

28	K	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	180,000	23,00	4 140,00
29	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	180,000	28,00	5 040,00
30	K	210202104	svítidlo venkovní na sadový stožár	ks	6,000	550,00	3 300,00
31	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	6,000	450,00	2 700,00
32	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,000	469,00	469,00
33	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	5,000	469,00	2 345,00
34	K	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,000	1 310,00	1 310,00
35	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	6,000	35,00	210,00
36	K	210220446	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm	ks	6,000	75,00	450,00
37	K	D401	PPV pro elektromontáže	%	10,000	15,00	150,00
38	K	D402	PPV pro zemní práce	%	10,000	25,00	250,00

D D5 Zemní práce 25 653,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	460200273	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.0	m	4,000	550,00	2 200,00
40	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	4,000	12,30	49,20
41	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	4,000	101,00	404,00
42	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,800	790,00	1 422,00
43	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	1,460	250,00	365,00
44	K	460200273.1	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2	m	6,000	750,00	4 500,00
45	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	6,000	12,30	73,80
46	K	460510021	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	6,000	21,00	126,00
47	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,700	790,00	2 133,00
48	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	2,190	250,00	547,50
49	K	460010022	vytyčení trasy kabelu podél silnice vč.mater	km	0,150	980,00	147,00
50	K	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	150,000	35,00	5 250,00
51	K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	6,000	750,00	4 500,00
52	K	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	2,400	850,00	2 040,00
53	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,400	790,00	1 896,00

D D6 Ostatní náklady 6 070,00

54	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,000	95,00	570,00
55	K	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	6,000	750,00	4 500,00
56	K	219000103	dozory správce sítě	hod	4,000	250,00	1 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 750,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 350,00

57	K	044003000	Revize	Kč	1,000	2 850,00	2 850,00
58	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 400,00

59	K	071002000	Investorská činnost	Kč	1,000	1 400,00	1 400,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2399/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1,
3109/1 k ú. Děčín

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladimír Polda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 200,00	21,00%	11 172,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 372,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k ú. Děčín

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Děčín

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 8. 2019

Projektant: Ing. Vladimír Polda

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	53 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Propojení cyklostezky na p.p.c. 2292/2, 2399/19, 2919/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k ú. Děčín

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Statutární město Děčín Datum: 4. 8. 2019
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Ing. Vladimír Polda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 53 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 29 700,00

1	K	012103000	Geodetické práce, vytýčení sítí a inž. činnost spojená s přípravou stavby	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 200,00	4 200,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00

6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------

D VRN6 Územní vlivy 1 500,00

7	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 11 000,00

8	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
9	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00

název akce: Cyklostezka - doplněk
objekt: Elektro - veřejné osvětlení

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál zemní+stavební			11 524
2	zemní práce			22 311
3	PPV pro zemní práce	1,00	33 835	338
4	materiál+výkony celkem			34 173
5	NÁKLADY hl.III celkem			34 173
6	zařízení staveniště	3,25	34 173	1 111
7	NÁKLADY hl.VI celkem			1 111
8	kompletační činnost			
9	revize			
10	investorská činnost			
11	NÁKLADY hl.XI celkem			
12	CENA bez DPH (Kč)			35 284

název akce: Cyklostezka - doplněk
objekt: Elektro - veřejné osvětlení

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál zemní+stavební								
1	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	13,40	250,00	3 350		
2	000046363	krycí deska plastová 50/30/1,2cm	ks	268,00	26,00	6 968		
3	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	134,00	9,00	1 206		
součet						11 524		
Zemní práce								
4	460200233	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	m	134,00	35,00	4 690		
5	460420488	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm	m	134,00	25,00	3 350		
6	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	134,00	9,00	1 206		
7	460560233	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 50cm tz.3	m	134,00	55,00	7 370		
8	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	13,40	250,00	3 350		
9	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	67,00	35,00	2 345		
součet						22 311		