

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0046/OR
ze dne 28.01.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u
železničního mostu, nad řekou“**

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	ZEMPRA DC s.r.o.
Sídlo:	Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII
Statutární zástupce:	
IČO:	254 80 065
DIČ:	CZ25480065
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-2685380227/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen
„**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0046/OR ze dne 28.01.2020 čl. IV, odst. 1 a dodatku č. 1 ze dne 22.01.2021 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 562 860,80 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že z administrativních a účetních důvodů bude uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Předmětem tohoto dodatku je snížení celkové ceny za provedení díla o částku související s neprovedenou prací, která nebude vyfakturovaná v závěrečné fakturaci do 100 % výše. Jedná se o pol. č. 22 z rozpočtu ke stavbě – čištění potrubí DN do 600 mm.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0046/OR bez DPH:	1 699 077,09 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	-136 216,29 Kč
Cena méněprací – dodatek č. 2 bez DPH:	-3 389,85 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 559 470,95 Kč
Celková cena včetně DPH	1 886 959,85 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 29.06.2021

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel