

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0585/OR
ze dne 07.08.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny – rozšíření IV. etapy,
V. etapa“**

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	AZ Consult spol. s r.o.
Sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	445 67 430
DIČ:	CZ44567430
Bankovní spojení:	ČSOB Ústí nad Labem
Číslo účtu:	454328/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen
„**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0585/OR ze dne 07.08.2020 čl. II., odst. 3 byla doba provedení díla sjednána do 31.12.2020 v rozsahu zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací a zajištění pravomocných příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby. Na základě předložené žádosti s níže uvedenými důvody se lhůta pro dokončení díla stanovuje do 30.06.2021.

Důvody pro prodloužení termínu plnění:

- omezení fungování 3. osob se zajištěním požadovaných vyjádření (pandemie COVID-19 a vládní opatření);
- konání majetkových komisí SVS a SČVK;
- prostupy vyjádření dalších dotčených orgánů.

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 25.03.2021

V Ústí nad Labem dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel
[redacted]
jednatelka společnosti