

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0546/OR
ze dne 21.07.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Tylova – udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch“

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **Bajger s.r.o.**
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX
IČO: 28701101
DIČ: CZ28701101
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7748867001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0546/OR ze dne 21.07.2020 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 082 261,98 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívajících zejména v montáži a dodávce plastových výztužných lišt hran ostění, nadpraží a dělicích hran vystupujících z rovné plochy fasády, které zajistí provedení hran v dostatečné rovinnosti a kvalitě. Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2020-0546/OR bez DPH:	1 082 261,98 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	30 215,72 Kč

Cena víceprací – dodatek č. 2	38 467,90 Kč
--------------------------------------	---------------------


Celková cena díla bez DPH	1 150 945,60 Kč
---------------------------	-----------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl CSc.
primátor

.....
za zhotovitele

jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

slepý rozpočet MŠ Tylova_palisády_05_04_2020

Objekt:

ZBV č.2 - Fasáda a střechy

Soupis:

ZBV č.2.2 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

08831548

DIČ:

CZ8911282831

Poznámka:

Cena bez DPH

38 467,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 467,90	21,00%	8 078,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 546,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

slepý rozpočet MŠ Tylova_palisády_05_04_2020

Objekt:

ZBV č.2 - Fasáda a střechy

Soupis:

ZBV č.2.2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 21. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 467,90

HSV - Práce a dodávky HSV

33 518,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 493,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25,48

PSV - Práce a dodávky PSV

4 948,98

762 - Konstrukce tesařské

4 948,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

slepý rozpočet MŠ Tylova_palisády_05_04_2020

Objekt:

ZBV č.2 - Fasáda a střechy

Soupis:

ZBV č.2.2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 21. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 467,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					33 518,92
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					33 493,44
1	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	429,950	56,70	24 378,17
	VV		APU LIŠTY				
	VV		okna + dveře :				
	VV		okna objektu + rezalitu :				
	VV		JV :				
	VV		5*(1,06+2,32+2,32)		28,500		
	VV		0,85+0,52+0,52+2,32*6		15,810		
	VV		1,3+2,5+2,5		6,300		
	VV		JZ :				
	VV		(3*1,06+1*2,01)+2,32*4		14,470		
	VV		(2*3*0,97)+2,32*3+(2*2*0,52)+1,2*4		19,660		
	VV		(1+1,06+1,06)*3		9,360		
	VV		SV :				
	VV		5*(1,06+2,32+2,32)		28,500		
	VV		3*(0,485+2,32+2,32)		15,375		
	VV		(1+1,06+1,06)*3		9,360		
	VV		SZ :				
	VV		6*(1,06+2,32+2,32)		34,200		
	VV		(1*0,98+2*0,52)+2,32*6		15,940		
	VV		ROHOVÉ LIŠTY				
	VV		okna + dveře :				
	VV		okna objektu + rezalitu :				
	VV		JV :				
	VV		5*(1,06+2,32+2,32)		28,500		
	VV		0,85+0,52+0,52+2,32*6		15,810		
	VV		1,3+2,5+2,5		6,300		
	VV		JZ :				
	VV		(3*1,06+1*2,01)+2,32*4		14,470		
	VV		(2*3*0,97)+2,32*3+(2*2*0,52)+1,2*4		19,660		
	VV		(1+1,06+1,06)*3		9,360		
	VV		SV :				
	VV		5*(1,06+2,32+2,32)		28,500		
	VV		3*(0,485+2,32+2,32)		15,375		
	VV		(1+1,06+1,06)*3		9,360		
	VV		SZ :				
	VV		6*(1,06+2,32+2,32)		34,200		
	VV		(1*0,98+2*0,52)+2,32*6		15,940		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		429,950		
2	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	207,349	31,60	6 552,23
	VV		197,475*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		207,349		
3	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	244,099	10,50	2 563,04
	VV		okna + dveře :				
	VV		okna objektu + rezalitu :				
	VV		JV :				
	VV		5*(1,06+2,32+2,32)		28,500		
	VV		0,85+0,52+0,52+2,32*6		15,810		
	VV		1,3+2,5+2,5		6,300		
	VV		JZ :				
	VV		(3*1,06+1*2,01)+2,32*4		14,470		
	VV		(2*3*0,97)+2,32*3+(2*2*0,52)+1,2*4		19,660		
	VV		(1+1,06+1,06)*3		9,360		
	VV		SV :				
	VV		5*(1,06+2,32+2,32)		28,500		
	VV		3*(0,485+2,32+2,32)		15,375		
	VV		(1+1,06+1,06)*3		9,360		
	VV		SZ :				
	VV		6*(1,06+2,32+2,32)		34,200		
	VV		(1*0,98+2*0,52)+2,32*6		15,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		232,475		
	VV		232,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		244,099		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25,48
4	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,160	159,24	25,48
	VV		0,16		0,160		
	VV		Součet		0,160		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 948,98
	D	762	Konstrukce tesařské				4 948,98
6	K	762341036	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	7,250	643,00	4 661,75
	VV		střecha rezalitů :				
	VV		2*7*0,25		3,500		
	VV		pultová střecha :				
	VV		15*0,25		3,750		
	VV		Součet		7,250		
7	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,145	177,00	25,67
	VV		7,25*0,02		0,145		
	VV		Součet		0,145		
8	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	46,874	5,58	261,56