

Název veřejné zakázky	Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín-Dolní Oldřichov, ul. Na Hrázi
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	13.04.2022

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

PRODLOUŽEN TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 16.05.2022, 13:00 hod.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 27.04.2022

DOTAZ:

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak mohou dodavatelé dopředu počítat s časem třetí strany pro vyřízení DIO. Dodavatel nemůže nijak urychlit čas vyřízení s třetí stranou, se kterou nemá uzavřený smluvní vztah. Žádáme zadavatele o odebrání požadavku, aby do lhůty pro provedení díla, která je jedním z hodnotících kritérií, byla započtena doba pro vyřízení DIO.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel DIO vymezil v předmětu díla (ZD i SOD), je součástí i položkového soupisu prací. Lhůta je zohledněna v termínu realizace.

DOTAZ:

Žádáme zadavatele o vysvětlení dílčího hodnotícího kritéria „doba realizace“. Vzhledem ke skutečnosti, že se bude jednat o stavbu v koordinaci s jinou stavbou, kterou bude provádět ČEZ Distribuce, a.s., tak není možné s jistotou odhadnout počet realizačních dnů. Vzhledem k rozsahu zakázky lze jednotlivé délky technologických postupů ČEZ Distribuce a.s. jen odhadovat, ale zcela určitě nelze stanovit přesnou dobu realizace přesně na dny. S tímto mohou souviset nemalé komplikace, neboť na souběžnou stavbu nebude mít dodavatel žádný vliv.

Žádáme tímto zadavatele, aby od tohoto hodnotícího kritéria upustil a stanovil dobu realizace, kterou bude možné měnit v závislosti na technologických postupech dodavatele souběžné stavby, se kterým bude vítězný zhotovitel v koordinaci a zároveň upravil v návrhu Smlouvy o dílo článek X. Smluvní pokuty, odstavec 1. Jelikož bude dodavatel vázán na koordinaci s ČEZ Distribuce a.s., považuje pokuty za nedodržení termínu realizace za nepřiměřeně vysoké.

ODPOVĚĎ:

Již se bude jednat o samostatnou stavbu, jelikož stavba investora ČEZ Distribuce a.s. je v současné době skoro dokončena. Nové kabelové vedení investora ČEZ Distribuce a.s. je uloženo a nyní se dokončují domovní přípojky. Společné zemní práce již nebudou prováděny. Bude probíhat pouze koordinace dokončovacích prací.

Do sekce Zadávací dokumentace byl vložen upravený položkový soupis, který bude součástí nabídky. Zároveň s tímto zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 16.05.2022, 13:00 hod.

DOTAZ:

Žádáme zadavatele o úpravu Smlouvy o dílo, článek X. Smluvní pokuty, odstavce 4 a 6. Obě tyto smluvní pokuty se teoreticky vztahují na totéž porušení Smlouvy, ale obsahují jinou výši smluvní pokuty, proto by bylo vhodné jedno z ustanovení odstranit.

ODPOVĚĎ:

Nejedná se o totožnou smluvní pokutu. V prvním případě běží lhůta, kdy zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě stanovené SOD. V druhém případě se počítá lhůta, kdy odstraňuje vady třetí osoba, jelikož zhotovitel tak neučinil v dohodnutém termínu (k tomuto jsou ještě přičteny náklady, které se uhradí třetí osobě).

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ:

Žádáme zadavatele o upřesnění výkazu výměr, konkrétně položky „Demontáž stáv. VO“ s měrnou jednotkou MJ. V zadávací dokumentaci není tato demontáž blíže specifikovaná. Jedná se o demontáž stožárů, nebo jen svítidel vč. výložníků, skříně, kabelu, atd.? O kolik ks se jedná a s čím vším mají dodavatelé počítat v ceně?

ODPOVĚĎ:

Upřesňujeme položku „demontáž stávajícího VO“:

- stožárů: 0
- svítidel: 11
- výložníků: 1
- skříně: 0
- kabelového vedení: 410 m

DOTAZ:

Vzhledem k aktuální situaci na trhu se dodací lhůty stožárů pohybují prozatím od 10 do 12 týdnů. Výrobci mají sklady prázdné a nestíhají dodávat ani ty stožáry, které byly objednány dosud. Pokud se bude situace zhoršovat (např. výpadek plynu), budou ztížené podmínky i pro zinkovny a termíny dodání se budou prodlužovat o další týdny. Tímto žádáme zadavatele, zda by nemohl přehodnotit hodnotící kritérium na dobu realizace (max. 90 dní). Žádáme o zrušení tohoto hodnotícího kritéria, případně alespoň o jeho prodloužení, nebo stanovení výjimky, že do doby realizace nebude započtena lhůta pro dodávku stožárů a tedy termín výzvy k převzetí staveniště bude adekvátně posunut o dobu potřebnou pro dodání stožárů.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel trvá na termínu realizace max. 90 kalendářních dnů, taktéž i na hodnotícím kritériu. K zahájení prací a k převzetí staveniště bude účastník vyzván výzvou po podpisu smlouvy.