

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2018/0676/OR
(číslo objednatele)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o.
Sídlo: Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6
Statutární zástupce: Ing. arch. Jan Vlach, jednatel
IČO: 05559022
DIČ: CZ05559022
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701102949/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „**Obnova historické části Podmokel – Etapa D**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodli na rozšíření řešeného území, které je vymezeno v příloze č. 1 tohoto dodatku, a to o úsek XI.6 (část. ulice Ruská), a to z důvodů požadavků DI PČR. Vzhledem k navrženému zprůjezdnění dnes zaslepené křižovatky Ruská x Teplická a vzhledem k požadavkům DI PČR na dopravní řešení této části ul. Ruská je nutné řešit také úsek XI.6.
3. Smluvní strany se dohodli na navýšení ceny za provedené dílo dle čl. IV odst. 1 o 76 000 Kč bez DPH, a to navýšení ceny fáze DSP o 70 000 Kč bez DPH a fáze IČ DSP o 6 000 Kč bez DPH, dle předložené cenové nabídky.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Tento dodatek ke smlouvě mění znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy následovně:

1. Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši **1 946 000 Kč** (slovy jeden milion osm set sedmdesát tisíc korun českých) **bez DPH** rozdělené dle jednotlivých fází takto:

Položka	Ceny v Kč bez DPH
Předprojektová příprava (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy)	280.000,--
Dokumentace pro územní rozhodnutí (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy)	486.000,--
Inženýrská činnost DÚR (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy)	75.000,--
Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy)	1009.000,--
Inženýrská činnost DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. e) smlouvy)	96.000,--
Cena celkem bez DPH	1.946.000,--

III. Závěrečná ustanovení dodatku ke smlouvě

1. Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
2. Po přečtení dodatku ke smlouvě smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv je povinností objednatele.

V Děčíně dne

V dne

.....

za objednatele

Jaroslav Hrouda

primátor města

.....

za re:architekti studio s.r.o.

Ing. arch. Jan Vlach

jednatel

Nabídka architektonických a projekčních prací

akce: **Obnova historické části Podmokel – Etapa D, část ul. Ruská,
úsek XI.6**
dílo: **Sloučená dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby
DSP+DPS**

datum: 2. 11. 2020

zhotovitel:
re:architekti studio s.r.o.

kancelář: re:architekti,
Milady Horákové 24, 170 00 Praha 7,
sídlo: Bělohorská 193/149,
169 00 Praha 6-Břevnov
studio@rearchitekti.cz
web: www.rearchitekti.cz

zástupci zhotovitele:
Ing. arch. Jiří Žid
tel.: +420 777 332 204
jiri.zid@rearchitekti.cz
autorizace: ČKA 04 453

Ing. arch. Jan Vlach
tel.: +420 724 017 218
jan.vlach@rearchitekti.cz
autorizace: ČKA 04 422

objednatel:
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
IČ: 00261238

re:architekti

Popis předmětu projektové dokumentace:

Tato nabídka se týká části ulice Ruská, mezi ulicemi Teplická a Tržní, dle územní studie úsek XI.6.

Z projekčních prací na projektu "Obnova historické části Podmokel – Etapa D" vyplynul požadavek na zpracování projektu pro rekonstrukci tohoto úseku. Viz zápis ze dne 4. 6. 2019: "Vzhledem k zprůjezdnění dnes zaslepené křižovatky Ruská x Teplická a vzhledem k požadavkům DI PČR na dopravní řešení této části ul. Ruská je nutné řešit také úsek XI.6. " Zpracovatel zapracoval řešení tohoto úseku do dokumentace v podrobnosti DUR. Na následující fázi podává tuto nabídku.

Zadání:

- celková rekonstrukce uličního prostoru
- dle územní studie
- dle PD fáze DUR - Obnova historické části Podmokel – Etapa D

Obsahem práce bude:

- geodetické zaměření
- projekt dopravního řešení
- projekt odvodnění
- projekt veřejného osvětlení
- projekt vegetačních úprav
- projekt mobiliáře
- rozpočet a výkaz výměr
- inženýrská činnost k vydání stavebního rozhodnutí

Předmětem řešení budou tyto stupně projektové dokumentace:

DSP+DPS - Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby

(tj. pro zadání stavby dodavateli, ne realizační dokumentace).

Pozn: Dokumentace pro územní řízení nebude na navržené úpravy potřeba, bude se jednat o rekonstrukci ploch. Veřejné osvětlení a odvodnění plochy, a další úpravy jsou již součástí zpracované dokumentace Etapa D - Teplická fáze DUR.

re:architekti

Kalkulace ceny

Odhad SN (mil. Kč bez DPH)	1,5
Plocha (m2)	330
<i>akce</i>	<i>cena</i>
Projektová příprava	
projekt pro stavební povolení a pro provedení stavby + zaměření	70 000 Kč
Inženýrská činnost	
obstarání povolení pro stavební řízení	6 000 Kč
Cena celkem bez DPH	76 000 Kč
DPH 21%	15 960 Kč
Cena celkem včetně DPH	91 960 Kč

Cena vychází z ceníku UNIKA, reflektování zkušeností z minulé etapy a nezbytných průzkumných prací a prací subdodavatelů.

Termíny:

- společně s projektem Obnova historické části Podmokel - etapa D
- započítím práce se rozumí potvrzení nabídky

Závazky objednatele:

Součinnost:

- při řešení majetkoprávních poměrů v území, na základě námi připravených podkladů pro jednání s vlastníky

Předmětem nabídky není:

- případné přeložky inženýrských sítí, které nejsou zahrnuty ve studii nejsou součástí nabídky, vyplynou z podrobného zaměření a aktualizace stavu sítí od správců, případně

re:architekti

dojde k upřesnění zadání

Závěr:

Zhotovitel je plátce DPH. Nabídka má platnost 60 dní od vystavení. Součástí nabídky není majetkové vypořádání v území a správní poplatky.



*S pozdravem
Ing. arch. Jiří Žid*

V Praze dne 2. 11. 2020.

Příloha: Vymezení řešeného území

