



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Přílohy IPRM

Obsah

1.	Příloha - Popis aktivit IPRM	- 202 -
2.	Příloha - Rozpočet IPRM	298
3.	Příloha - Finanční analýza IPRM	305
4.	Příloha – Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)	310
5.	Příloha - Usnesení Rady města Děčín	314
6.	Příloha - Usnesení Zastupitelstva města Děčín o schválení IPRM	316
7.	Příloha – Mapová lokalizace aktivit IPRM	318
8.	Příloha – Data k socioekonomické analýze zóny „Centrum“	320
9.	Příloha – Veřejné projednávání IPRM	322
10.	Příloha – Dohoda o spolupráci – partnerství IPRM	327
11.	Příloha - Statut Řídícího výboru	334
12.	Příloha – zasedání Řídícího výboru	341
13.	Příloha – Zprávy o IPRM v tisku	346
14.	Příloha - Anketa „Současnost a budoucnost města“	352
15.	Příloha – Zápis z jednání pracovní skupiny Veřejná prostranství	355
16.	Příloha – Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Park	363
17.	Příloha – Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zámek	369
18.	Příloha – Zápis z jednání pracovní skupiny Učebny	379
19.	Příloha – Zápis z jednání pracovní skupiny Sportoviště	386
20.	Příloha – Prezenční listiny koordinační skupiny	393

Seznam doložených příloh

- Příloha č. 1 Popis aktivit - 86 listů
- Příloha č. 2 Rozpočet IPRM – 6 listů
- Příloha č. 3 Finanční analýza IPRM – 4 listy
- Příloha č. 4 Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) – 3 listy
- Příloha č. 5 Usnesení Rady města Děčín – 1 list
- Příloha č. 6 Usnesení Zastupitelstva Děčín – 1 list
- Příloha č. 7 Mapová lokalizace aktivit IPRM – 2 listy
- Příloha č. 8 Data k socioekonomické analýze zóny „Centrum“ – 1 list
- Příloha č. 9 Veřejné projednávání IPRM – 4 listy
- Příloha č. 10 Dohoda o spolupráci – partnerství IPRM – 6 listů
- Příloha č. 11 Statut Řídícího výboru – 6 listů
- Příloha č. 12 Zasedání Řídícího výboru – 4 listy
- Příloha č. 13 Zprávy o IPRM v tisku – 5 listů
- Příloha č. 14 Anketa „Současnost a budoucnost města“ – 2 listy
- Příloha č. 15 Zápis z jednání pracovní skupiny Veřejná prostranství – 7 listů
- Příloha č. 16 Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Park – 5 listů
- Příloha č. 17 Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zámek – 9 listů
- Příloha č. 18 Zápis z jednání pracovní skupiny Učebny – 6 listů
- Příloha č. 19 Zápis z jednání pracovní skupiny Sportoviště - 6 listů
- Příloha č. 20 Prezenční listiny koordinační skupiny – 4 listy



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 1

Popis aktivit

1. Příloha - Popis aktivit IPRM

Popis aktivity IPRM 1.1.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

1.1.1 Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání

Financující OP

ROP Severozápad, priorita 1, Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory, 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 1.1 - Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita 1.1.1 směřuje k řešení četné skupiny položek slabých stránek zóny. Jedná se o položky dotýkající se špatného technického stavu a materiálního vybavení škol, plných kapacit některých mateřských a základních škol spolu s nedostatkem prostor pro moderní multimediální výuku dětí a žáků s povinnou školní docházkou i osob v rámci celoživotního vzdělávání. Tato situace tak generuje hrozbu v podobě zhoršení konkurenceschopnosti na trhu práce díky nedostatečné připravenosti, absenci dovedností a znalostí. Nabízí se tak příležitost k vytvoření nových kapacit pro výuku i studium i zavedení nových vzdělávacích programů.

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 2 Sociální integrace dle metodického pokynu MMR.

Cíle aktivity

Zajištění nových učeben pro výuku nových předmětů v rámci nových vzdělávacích programů, které na školách fungují od školního roku 2007/2008. Z důvodu výstavby učeben je potřeba v některých případech zvolit půdní vestavby a přístavby. Žáci ve školách na území Děčína I a II díky tomu získají možnost výuky nových předmětů důležitých pro jejich další rozvoj a budoucnost ve specializovaných a kvalitně vybavených učebnách.

Popis aktivity

1) *Základní škola Děčín II, Kamenická 1145* - jde o úplnou základní školu v současnosti s 428 žáky, rozdělenými do dvou tříd v ročníku. Celkový počet je 20 tříd. Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Škola disponuje také specializovanou IT učebnou. Na škole také působí školní klub, který provozuje řadu kroužků volnočasových aktivit, jako jsou např. angličtina, atletika, florbal, gymnastika, keramika, paličkování, sportovní hry, počítačový kroužek, volejbal a výtvarný kroužek. Učitelský sbor je tvořen 29 vyučujícími. Provoz školy zajišťuje 15 provozních zaměstnanců.

2) *Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5* - škola se nachází v nádherném prostředí vilové čtvrti pod děčínskou Nemocnicí. U školy je nové hřiště s atletickým oválem a víceúčelovým sportovním hřištěm uprostřed (kopaná, házená, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, ...) a novostavba sportovní gymnastické haly z roku 1990, kterou ovšem nemá škola v užívání (je v dezolátním stavu). Součástí školního areálu je i velká tělocvična. Vlastní škola sestává z původní budovy (16 tříd, malá tělocvična, školní jídelna), ke které je přistavena velká tělocvična a přístavba se sociálním zázemím a dvěma třídami na adrese Vrchlického 630/5, a menší samostatně stojící (školní družina) na adrese Vrchlického 443/7. Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 480 žáků.

3) *Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3* - ve školním roce 2006-2007 byla umístěna ve dvou budovách: - hlavní budova na Komenského náměstí – 16 tříd; - budova ve Sládkově ulici – 7 tříd + 4 oddělení školní družiny. Škola měla ve školním roce 2006/2007 celkem 23 tříd s 574 žáky. Zdejší školu navštěvují žáci z městské části Děčín I, dále do ní dochází i řada žáků z dalších částí Děčína i okolních obcí. V 1. – 5. ročníku bylo celkem 11 tříd – 258 žáků, v 6. – 9. ročníku 12 tříd – 316 žáků. Kladem je velký zájem rodičů o školu. Po stránce materiální je škola vybavena nedostatečně. Škola má dvě počítačové učebny, v jedné je 15 počítačů, v druhé 16. Je zde nainstalován program VISION 6. V kabinetu 1. stupně v hlavní budově jsou 2 počítače, ve sborovně 3. Budova ve Sládkově ulici má k dispozici počítače 4.

V souvislosti s měnící se demografickou strukturou a posilováním role základních škol v počátečním vzdělávání je nutné přizpůsobit výuku novým podmínkám tak, aby se zvýšil zájem žáků a systém vzdělávání dostatečně motivoval žáky. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k rozšiřování nabídky vzdělávání a zavést nové metody výuky. Základní školy koncentrované ve vymezené zóně se rozhodly účastnit se aktivity zahrnuté v IPRM realizací projektů na modernizaci výuky. Projekty budou přínosem pro všechny cílové skupiny (žáky, studenty, pedagogy apod.), a to z několika hledisek. Realizací projektu dojde k zlepšení nabídky praktických předmětů ve výuce, vytvoří se adekvátní zázemí nejen pro rozvíjení současných odborných předmětů, ale potenciálně i pro vznik nových. Vedením k praktickým znalostem se bude posilovat připravenost dětí na další studium. Navazovat bude zviditelnění školy a jejího dobrého jména u veřejnosti, resp. středních škol. Využití volného času v prospěch praktického

studia také pomůže v prevenci proti sociálně-patologickým jevům.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity¹

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Modernizace učeben Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	8 000 000	říjen 2009	srpen 2011
2.	Modernizace učeben Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3	6 000 000	říjen 2009	srpen 2011
	Modernizace učeben Základní školy Děčín II, Kamenická 1145	49 000 000	říjen 2009	srpen 2011
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování		4 725 000
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ² celkem		58 275 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		63 000 000
Celkové předpokládané výdaje		63 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání a lidských zdrojů	počet	0	3

¹ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

² Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	3
Počet žáků ZŠ a osob navštěvujících vzdělávací programy ve vymezené zóně	počet	3 223	3 280
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	63 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	58 300

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Aktivita bude naplňována třemi konkrétními projekty:

a) Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

- půdní vestavba: (7.000.000,- Kč)

Cílem je využít půdní prostory pro odborné učebny, které škole výrazně chybí (jazyková, počítačová, ...) a významně zvýší efektivitu vzdělávacího procesu.

- Učebna v přírodě: (300.000,- Kč)

Cílem je vybudovat „učebnu v přírodě“ vhodnou zejména pro výuku přírodovědných a výtvarných předmětů. V prostoru zahrady vznikne „učebna“ s přístřeškem pro cca 30 žáků, kde bude v jarních a podzimních měsících za příznivého počasí možno vyučovat zejména přírodovědné a výtvarné předměty na 2. stupni a která bude ve velké míře využívána 1. stupněm.

- Využitá bývalého krytu: (700.000,- Kč)

V současnosti má škola velký nedostatek prostor, ať už k výuce nebo k provozním účelům. Rekonstrukcí bývalého krytu (zejména rozvody inženýrských sítí) by škola získala další prostory. Jako možnosti využití připadají: přestěhování keramické dílny z budovy školní družiny a vytvoření centra výtvarných činností; skladové prostory (archiv, sklad a dílna školníka apod.).

b) Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

- Vybudování učebny a v prostorách půdy, hygienické zázemí. (3.000.000,- Kč)

V souladu s narůstajícími nároky na kvalitu výuky a na odbornost jednotlivých předmětů, chce škola zbudovat nové učebny v rámci půdní vestavby budovy základní školy. Učebny budou sloužit pro výuku nových předmětů v rámci nového vzdělávacího programu.

- Učebna dílen: (3.000.000,- Kč)

Vybudování zázemí pro technické a pěstitelské práce v suterénu hlavní budovy (dílny + učebna), hygienické zázemí. Cílem projektu je rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, získání základních pracovních návyků a dovedností, kladný postoj k fyzické a manuální práci, uplatňování tvořivosti, vztah k životnímu prostředí.

c) Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

- Nástavba přístavby hlavní budovy (22.000.000,- Kč)
zřízení nových tříd potřebných pro výuku nových předmětů v rámci stále se rozšiřujícího se vzdělávacího programu.
- Přístavba hlavní budovy (27.000.000,- Kč)
vybudování nových učeben včetně potřebného sociálního zázemí a auly v nově vzniklé přístavbě školy.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín a jím zřízené organizace.

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Aktivita směřuje k řešení četné skupiny položek slabých stránek zóny. Jedná se o položky dotýkající se špatného technického stavu a materiálního vybavení škol, plných kapacit některých mateřských a základních škol spolu s nedostatkem prostor pro moderní multimediální výuku dětí a žáků s povinnou školní docházkou i osob v rámci celoživotního vzdělávání. Tato situace tak generuje hrozbu v podobě zhoršení konkurenceschopnosti na trhu práce díky nedostatečné připravenosti, absenci dovedností a znalostí. Nabízí se tak příležitost k vytvoření nových kapacit pro výuku i studium i zavedení nových vzdělávacích programů.

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřidělení dotace na dílčí projekty v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.
- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.
- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinností uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.
- 7) **Stavební práce** - Rozpočet projektu je nastaven předem dle jednotlivých kapitol, proto je nutné dodržovat při stavebních pracích platný rozpočet uvedený v projektové dokumentaci každé ze samostatných etap projektu.
- 8) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ³

Název projektu

Modernizace učeben Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5

Místo realizace

Vrchlického 630/5, Děčín II

Cíl projektu

Zajištění nových učeben pro výuku nových předmětů v rámci nových vzdělávacích programů, které na školách fungují od školního roku 2007/2008. Z důvodu výstavby učeben je potřeba v některých případech zvolit půdní vestavby a přístavby.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem projektu je realizace následujících činností:

- Půdní vestavba - Cílem je využít půdní prostory pro odborné učebny, které škole výrazně chybí (jazyková, počítačová, ...) a významně zvýší efektivitu vzdělávacího procesu.
- Učebna v přírodě - Cílem je vybudovat „učebnu v přírodě“ vhodnou zejména pro výuku přírodovědných a výtvarných předmětů. V prostoru zahrady vznikne „učebna“ s přístřeškem pro cca 30 žáků, kde bude v jarních a podzimních měsících za příznivého počasí možno vyučovat zejména přírodovědné a výtvarné předměty na 2. stupni a která bude ve velké míře využívána 1. stupněm.
- Využití bývalého krytu - V současnosti má škola velký nedostatek prostor, ať už k výuce nebo k provozním účelům. Rekonstrukcí bývalého krytu (zejména rozvody inženýrských sítí) by škola získala další prostory. Jako možnosti využití připadají: přestěhování keramické dílny z budovy školní družiny a vytvoření centra výtvarných činností, skladové prostory (archiv, sklad a dílna školníka apod.).

Projekt bude realizován v období říjen 2009 - srpen 2011

³ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání a lidských zdrojů	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	8 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	7 400

Název projektu**Modernizace učeben Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3****Místo realizace**

Komenského náměstí 622/3, Děčín I

Cíl projektu

Zajištění nových učeben pro výuku nových předmětů v rámci nových vzdělávacích programů, které na školách fungují od školního roku 2007/2008. Z důvodu výstavby učeben je potřeba v některých případech zvolit půdní vestavby a přístavby.

Popis činností projektu s harmonogramem***Záměrem projektu je realizace následujících činností:***

- Vybudování učebny a hygienického zázemí v prostorách půdy - V souladu s narůstajícími nároky na kvalitu výuky a na odbornost jednotlivých předmětů chce škola zbudovat nové učebny v rámci půdní vestavby budovy základní školy. Učebny budou sloužit pro výuku nových předmětů v rámci nového vzdělávacího programu.
- Učebna dílen - Vybudování zázemí pro technické a pěstitelské práce v suterénu hlavní budovy (dílny + učebna), hygienické zázemí. Cílem projektu je rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, získání základních pracovních návyků a dovedností, kladný postoj k fyzické a manuální práci, uplatňování tvořivosti, vztah k životnímu prostředí.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 - srpen 2011

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání a lidských zdrojů	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	6 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	5 550

Název projektu**Modernizace učeben Základní školy Děčín II, Kamenická 1145****Místo realizace**

Kamenická 1145, Děčín II

Cíl projektu

Zajištění nových učeben pro výuku nových předmětů v rámci nových vzdělávacích programů, které na školách fungují od školního roku 2007/2008. Z důvodu výstavby učeben je potřeba v některých případech zvolit půdní vestavby a přístavby.

Popis činností projektu s harmonogramem***Záměrem projektu je realizace následujících činností:***

- Nástavba přístavby hlavní budovy - Zřízení nových tříd potřebných pro výuku nových předmětů v rámci stále se rozšiřujícího vzdělávacího programu.
- Přístavba hlavní budovy - Vybudování nových učeben včetně potřebného sociálního zázemí a auly v nově vzniklé přístavbě školy.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 - srpen 2011

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání a lidských zdrojů	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	49 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	5 550

Popis aktivity IPRM 1.1.2

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

1.1.2 Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)

Financující OP

ROP Severozápad, priorita 1, Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory, 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 1.1 - Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy (nepříjemné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a technické infrastruktury jako součástí širšího konceptu regenerace určitého území

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Budova děčínského Atlantiku je objekt lokalizovaný v centru města na pravé straně řeky Labe. Po nepovedené privatizaci se nakonec vlastníkem objektu stalo v roce 2002 město. Původní objekt kulturního zařízení ČSPL a.s. (v likvidaci) ze začátku šedesátých let minulého století je po svém prodeji na počátku devadesátých let do vlastnictví soukromého subjektu (LIMMA v.o.s.) a nedotaženém záměru přestavby na obchodní zařízení opět v majetku města Děčína.

V souvislosti s vhodnou lokalizací objektu by bylo možné jej využít pro budoucí sídlo městské knihovny a případně k vybudování multifunkčního centra spojeného s novými možnostmi využití. Nemovitost se nachází v horším až špatném technickém stavu a podepisuje se tak na vytváření negativního dojmu z lokality. S prodlužující se dobou nevyužívání objekt chátrá.

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 2 Sociální integrace dle metodického pokynu MMR.

Cíle aktivity

Vybudování multifunkčního centra, rekonstrukce objektu brownfields (bývalý společenský dům) v centru města, zvýšení atraktivity lokality.

Popis aktivity

Náplní aktivity je jeden dílčí projekt, jehož realizace je založena na vytvoření polyfunkčního městského zařízení – městské knihovny v nově koncipovaných objemech splňující i budoucí nároky na dílčí kulturní využití, alternativní vzdělávání atd. Dále bude v objektu vybudováno městské infocentrum, bufet, veřejné toalety.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity⁴

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	150 000 000	září 2009	prosinec 2010
2.				
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	7,5	11 250 000
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ⁵ celkem	92,5	138 750 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		150 000 000
Celkové předpokládané výdaje		150 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících	počet	0	1

⁴ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

⁵ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel			
Projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury pro kulturní služby	počet	0	1
Plocha objektů regenerovaných nebo revitalizovaných v rámci brownfields	plocha v m ²	0	100
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet	0	2
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	150 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	138 750

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Aktivita bude naplňována jedním konkrétním projektem s náplní:

Vytvoření polyfunkčního městského zařízení – městské knihovny v nově koncipovaných objemech splňující i budoucí nároky na dílčí kulturní využití, alternativní vzdělávání, ... Dále bude v objektu vybudováno městské infocentrum, bufet, veřejné toalety.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín.

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Aktivita směřuje k řešení četné skupiny položek slabých stránek zóny. Jedná se o položky dotýkající se špatného technického stavu a materiálního vybavení škol, plných kapacit některých mateřských a základních škol spolu s nedostatkem prostor pro moderní multimediální výuku dětí a žáků s povinnou školní docházkou i osob v rámci celoživotního vzdělávání. Tato situace tak generuje hrozbu v podobě zhoršení konkurenceschopnosti na trhu práce díky nedostatečné připravenosti, absenci dovedností a znalostí. Nabízí se tak příležitost k vytvoření nových kapacit pro výuku i studium i zavedení nových vzdělávacích programů.

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřidělení dotace na dílčí projekty v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.

- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.
- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinností uvedených v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.
- 7) **Stavební práce** - Rozpočet projektu je nastaven předem dle jednotlivých kapitol, proto je nutné dodržovat při stavebních pracích platný rozpočet uvedený v projektové dokumentaci každé ze samostatných etap projektu.
- 8) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ⁶

Název projektu

Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)

Místo realizace

K. Čapka 200, Děčín I

Cíl projektu

Vybudování multifunkčního centra, rekonstrukce objektu brownfields (bývalý společenský dům) v centru města, zvýšení atraktivity lokality.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem projektu je realizace následujících činností:

Vytvoření polyfunkčního městského zařízení – městské knihovny v nově koncipovaných objemech splňující i budoucí nároky na dílčí kulturní využití, alternativní vzdělávání atd. Dále bude v objektu vybudováno městské infocentrum, bufet, veřejné toalety.

Projekt bude realizován v období září 2009 - prosinec 2010

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury pro kulturní služby	počet	0	1
Plocha objektů regenerovaných nebo revitalizovaných v rámci brownfields	plocha v m ²	0	100
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet		

⁶ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

////////////////////////////////////

		0	2
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	150 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	138 750

Popis aktivity IPRM 2.1.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

2.1.1 Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad

Financující OP

ROP Severozápad, priorita 1, Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory, 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 1.1 - Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.

Realizací aktivity dojde k naplnění Indikátoru výsledku - 65/01/01 *Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech.*

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 3 Životní prostředí dle metodického pokynu MMR a naplňuje specifický cíl č. 2 Zvýšení atraktivity exponovaných lokalit města. CÍL 2 nabízí řešení pro skupinu 4 položek slabých stránek poukazujících na neudržený stav nemovitostí, veřejné zeleně a prostranství. V tomto případě vzniká hrozba jak negativního působení na celkový dojem z lokality, tak i ohrožení funkčnosti těchto prostor a budov spolu s neposkytnutím adekvátní péče významné kulturní památce v podobě zámku.

Cíle aktivity

Vybudování parku a revitalizace zámeckých zahrad v centru města, zvýšení atraktivity lokality.

Popis aktivity

Vytvoření parku v centru města (pod zámekem) na místě bývalého areálu koupaliště zničeného povodní 2002 a revitalizace zámeckých zahrad. Obsahem projektu je, kromě doplnění zeleně, vybudování hřišť pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města, dětských atrakcí, vodní plochy, odkrytí hradeb středověkého města (které zde stávalo ve středověku). Součástí projektu

je také demontovatelný objekt správy a údržby parku, pobřežní amfiteátr z kamenných bloků, zahradní restaurace nebo kavárna s posezením pod pergolou atd. Areál parku se opět stane součástí zámeckého parku, jak tomu bylo v předchozích dvou stoletích. Se zámeckými zahradami, které také projdou nákladnou rekonstrukcí, bude propojen lávkou přes náhon řeky Ploučnice. Bude volně přístupný po celý rok.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity⁷

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	120 500 000	leden 2009	prosinec 2012
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	7,5	10 125 000
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ⁸ celkem	92,5	124 875 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		135 000 000
Celkové předpokládané výdaje		135 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1

⁷ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

⁸ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Projekty na revitalizaci zeleně	počet	0	1
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech	plocha v ha	0	7
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	135 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	124 875

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Aktivita zaměřena na revitalizaci parku v centru města (pod zámekem) na místě bývalého areálu koupaliště zničeného povodní 2002 a revitalizace zámeckých zahrad. Obsahem projektu je, kromě doplnění zeleně, vybudování hřišť pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města, dětských atrakcí, vodní plochy, odkrytí hradeb středověkého města (které zde stávalo ve středověku). Součástí projektu je také demontovatelný objekt správy a údržby parku, pobřežní amfiteátr z kamenných bloků, zahradní restaurace nebo kavárna s posezením pod pergolou atd. Areál parku se opět stane součástí zámeckého parku, jak tomu bylo v předchozích dvou stoletích. Se zámeckými zahradami, které také projdou nákladnou rekonstrukcí, bude propojen lávkou přes náhon řeky Ploučnice. Bude volně přístupný po celý rok.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín a jím zřízené organizace.

Předpoklady a rizika realizace aktivity

O zámeckém parku v Děčíně se vede intenzivní debata od počátku roku 2003. Podstatná část parku - Mariánská louka byla totiž postižena velkou vodou v roce 2002. Ta zasadila smrtelnou ránu koupališti z roku 1948 v srdci parku a otevřela otázku, jakým směrem by se měla ubírat obnova zdevastovaného zámeckého areálu. Má jít Děčín cestou opakování starých chyb nebo najde sílu řešit samotné centrum města velkoryse a s ohledem na kulturní a urbanistické souvislosti? Po komunálních volbách v roce 2006 vyvstala naděje, že město dokáže překročit stín nedávné minulosti a pustí se do rehabilitace podzámčí. Nejde přitom jen o otázku v médiích diskutované Mariánské louky, ale o celé podzámčí se severním parkem, labským nábřežím a jižními zahradami. Rekonstrukce samotného zámku probíhá po odchodu sovětské armády od počátku 90. let 20. století. Projekt má přispět ke zlepšení stavu.

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřidělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 2) **Výběrová řízení** - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a

objektivnost všech výběrových řízení.

3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.

4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.

5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.

6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinností uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.

7) **Stavební práce** - Rozpočet projektu je nastaven předem dle jednotlivých kapitol, proto je nutné dodržovat při stavebních pracích platný rozpočet uvedený v projektové dokumentaci každé ze samostatných etap projektu.

8) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.

9) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.

10) **Majetko-právní vztahy** - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ⁹

Název projektu

Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad

Místo realizace

V bezprostřední blízkosti Zámku Děčín.

Cíl projektu

Vybudování parku a revitalizace zámeckých zahrad v centru města, zvýšení atraktivity lokality.

Popis činností projektu s harmonogramem

Vytvoření parku v centru města (pod zámekem) na místě bývalého areálu koupaliště zničeného povodní 2002 a revitalizace zámeckých zahrad. Obsahem projektu je, kromě doplnění zeleně, vybudování hřišť pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města, dětských atrakcí, vodní plochy, odkrytí hradeb středověkého města (které zde stávalo ve středověku). Součástí projektu je také demontovatelný objekt správy a údržby parku, pobřežní amfiteátr z kamenných bloků, zahradní restaurace nebo kavárna s posezením pod pergolou atd. Areál parku se opět stane součástí zámeckého parku, jak tomu bylo v předchozích dvou stoletích. Se zámeckými zahradami, které také projdou nákladnou rekonstrukcí, bude propojen lávkou přes náhon řeky Ploučnice. Bude volně přístupný po celý rok.

Projekt bude realizován v období leden 2009 - prosinec 2012.

⁹ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Projekty na revitalizaci zeleně	počet	0	1
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech	plocha v ha	0	7
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	135 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	124 875

Popis aktivity IPRM 2.1.2

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

2.1.2 Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I

Financující OP

ROP Severozápad, priorita 1, Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory, 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 1.1 - Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.

Realizací aktivity dojde k naplnění Indikátoru výsledku - 65/01/01 *Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech.*

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 3 Životní prostředí dle metodického pokynu MMR a naplňuje specifický cíl č. 2 Zvýšení atraktivity exponovaných lokalit města. CÍL 2 nabízí řešení pro skupinu 4 položek slabých stránek poukazujících na neudržovaný stav nemovitostí, veřejné zeleně a prostranství. V tomto případě vzniká hrozba jak negativního působení na celkový dojem z lokality, tak i ohrožení funkčnosti těchto prostor a budov spolu s neposkytnutím adekvátní péče významné kulturní památce v podobě zámku.

Cíle aktivity

Cílem aktivity je Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis aktivity

Hlavní náplní aktivity je realizace 13 samostatných projektů, které dohromady naplňují dané cíle a pomáhají naplňovat opatření.

Revitalizace veřejného prostranství

- 1) Delvita – revitalizace prostoru před komplexem obchodů, 2) Revitalizace Křížové ulice
 3) Revitalizace Lázeňské ulice 4) Revitalizace ulice Újezd 5) Revitalizace ulice Pohraniční
 6) Revitalizace ulice Tyršova 7) Revitalizace ulice K. Čapka 8) Revitalizace ulice Průběžné
 9) Revitalizace ulice Řetězová 10) Revitalizace veřejného prostranství tržnice Masná
 11) Revitalizace ulice Masná 12) Revitalizace ulice Plavební
 13) Revitalizace veřejného prostranství u lékárny

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity¹⁰

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I	25 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
2.	Revitalizace Křížové ulice	20 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
3.	Revitalizace Lázeňské ulice	5 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
4.	Revitalizace ulice Újezd	5 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
5.	Revitalizace ulice Pohraniční	10 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
6.	Revitalizace ulice Tyršova	5 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
7.	Revitalizace ulice K. Čapka	15 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
8.	Revitalizace ulice Průběžné	5 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
9.	Revitalizace ulice Řetězová	5 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
10.	Revitalizace veřejného prostranství tržnice Masná	5 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
11.	Revitalizace ulice Masná	5 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
12.	Revitalizace ulice Plavební	5 000 000	Říjen 2009	Říjen 2013
13.	Revitalizace veřejného prostranství u lékárny	10 500 000	Říjen 2009	Říjen 2013
n.				

¹⁰ NEPOVINNÉ. Vypňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	7,5	9 037 500
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ¹¹ celkem	92,5	111 462 500
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		120 500 000
Celkové předpokládané výdaje		120 500 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech	plocha v ha	0	2
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	120 500
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	111 462,5

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Aktivita zaměřena na zlepšení fyzického prostředí v centru města Děčín je složena z několika projektů (investičních akcí). Všechny dílčí akce jsou navzájem provázány a aktivita jako taková bude realizována v jednotném časovém horizontu.

Jedná se o následující akce:

1. Delvita – revitalizace prostoru před komplexem obchodů,
2. Revitalizace Křížové ulice
3. Revitalizace Lázeňské ulice

¹¹ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

4. Revitalizace ulice Újezd
5. Revitalizace ulice Pohraniční
6. Revitalizace ulice Tyršova
7. Revitalizace ulice K. Čapka
8. Revitalizace ulice Průběžná
9. Revitalizace ulice Řetězová
10. Revitalizace veřejného prostranství tržnice Masná
11. Revitalizace ulice Masná
12. Revitalizace ulice Plavební
13. Revitalizace veřejného prostranství u lékárny v Duchcovské ulici

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín a jím zřízené organizace.

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Současná struktura ulicového řešení a větších veřejných prostranství výrazně nedostačuje současným podmínkám kladeným na zajištění plynulosti automobilového provozu, křížení chodců a cyklistů a využití chodníků pro bezbariérový přístup imobilních občanů. Základem pro realizaci projektu je studie řešení veřejných prostranství, která řeší celé území jako celek a snaží se zapojit do řešení všechny cílové skupiny uživatelů veřejného prostoru. Výsledkem je právě vytipování základních investičních akcí, kde je situace z hlediska pohybu chodců a křížení dopravy nekritičtější.

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřidělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 2) **Výběrová řízení** - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a objektivnost všech výběrových řízení.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.
- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.

- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.
- 7) **Stavební práce** - Rozpočet projektu je nastaven předem dle jednotlivých kapitol, proto je nutné dodržovat při stavebních pracích platný rozpočet uvedený v projektové dokumentaci každé ze samostatných etap projektu.
- 8) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.
- 9) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.
- 10) **Majetko-právní vztahy** - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ¹²

Název projektu

Delvita – revitalizace prostoru před komplexem obchodů

Místo realizace

Prostor před obchodem Delvita, Děčín I

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Jedná se o typickou výstavbu respektive úpravu prostranství ala 70.-80.léta – asfaltová plocha s betonovými květináči a betonovými koryty, ve kterých bývaly vodotrysky, v současnosti již nefunkční, záměrem je výměna povrchu – místo litého asfaltu betonová dlažba (imitace drobných dlažebních kostek), zrušení betonových koryt bývalých vodotrysků a současných letňáčkových záhonů a náhrady trvalkovými záhony, které budou v úrovni ostatního prostranství – nyní jsou buď zapuštěné (vodotrysky) anebo vyvýšené (letničky). Do míst záhonů se doplní lavičky a odpadkové koše (podzemní koše, kontejnery), bodové zemní osvětlení (bludičky), doplnění stromů (loubí z tvarovaných platanů), podzemní kapková závlaha, výměna stávající čekárny (přístřešku) MHD, rekonstrukce veřejného osvětlení.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 3 500 m². Vybudován bude mobiliář, osvětlení a zeleň.

¹² Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

Název projektu

Revitalizace Křížové ulice

Místo realizace

Děčín I, Křížová ulice

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo litých asfaltů dlažba – 2414 m², velkoobjemové květináče o rozměrech cca 4 x 4 m budou zrušeny a sladí se stromořadí či skupiny stromů s trvalkovými záhony a lavičkami, rekonstrukce veřejného osvětlení.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 2 414 m². Vybudován bude mobiliář, osvětlení a zeleň.

Název projektu

Revitalizace Lázeňské ulice

Místo realizace

Děčín I, Lázeňská ulice

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 900 m², rekonstrukce veřejného osvětlení.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 900 m².

Název projektu

Revitalizace ulice Újezd

Místo realizace

Děčín I, ulice Újezd

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 208 m², osazení květináčů.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 208 m².

Název projektu

Revitalizace ulice Pohraniční

Místo realizace

Děčín I, ulice Pohraniční

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba, výměna mobiliáře, řešení přístřešků zastávek, rekonstrukce veřejného osvětlení – 918 m².

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 918 m².

Název projektu

Revitalizace ulice Tyršova

Místo realizace

Děčín I, ulice Tyršova

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo litých asfaltů dlažba, rekonstrukce vozovky, zvýšení bezpečnosti chodců – dlážděné přechody, zlepšení odbavování cestujících na zastávkách MHD (nové zastávky, zálivy), rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova a doplnění mobiliáře – 2 804 m²

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 2 804 m².

Název projektu

Revitalizace ulice K. Čapka

Místo realizace

Děčín I, ulice K. Čapka

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 1704 m², rekonstrukce veřejného osvětlení.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 1704 m².

Název projektu

Revitalizace ulice Průběžná

Místo realizace

Děčín I, ulice Průběžná

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

V ulici Průběžné je kašna – výměna stávajících povrchů za dlažbu, napojení okolí kašny na prostor zeleně, obnovení dětského hřiště, výsadba nových stromů a keřů, rekonstrukce veřejného osvětlení – 933 m².

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 933 m².

Název projektu

Revitalizace ulice Řetězová

Místo realizace

Děčín I, ulice Řetězová

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 1747 m², rekonstrukce veřejného osvětlení.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 1747 m².

Název projektu

Revitalizace veřejného prostranství tržnice Masná

Místo realizace

Děčín I, tržnice Masná

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 1323 m², rekonstrukce veřejného osvětlení, nové prvky mobiliáře, doplnění zeleně.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 1323 m².

Název projektu

Revitalizace ulice Masná

Místo realizace

Děčín I, ulice Masná

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 252 m², rekonstrukce veřejného osvětlení.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 252 m².

Název projektu

Revitalizace ulice Plavební

Místo realizace

Děčín I, ulice Plavební

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 2020 m², rekonstrukce veřejného světelní.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 2020 m².

Název projektu

Revitalizace veřejného prostranství u lékárny v Duchcovské ulici

Místo realizace

Děčín I, ulice Duchcovská

Cíl projektu

Rekonstrukce veřejného prostranství v městské části – Děčín I. Investice pro zlepšení veřejné zeleně, stavební obnova veřejného prostranství.

Popis činností projektu s harmonogramem

Záměrem je výměna povrchů – místo asfaltů dlažba – 1017 m², rekonstrukce veřejného osvětlení, nové prvky mobiliáře, doplnění zeleně.

Projekt bude realizován v období říjen 2009 – říjen 2013.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu bude rekonstruovaná plocha cca. 1017 m².

Popis aktivity IPRM 2.2.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

2.2.1 Zámek Děčín - kulturně společenské centrum

Financující OP

ROP Severozápad, priorita 1, Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory, 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 1.1 - Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.

Realizací aktivity dojde k naplnění Indikátoru výsledku - 65/11/00 *Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem.*

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 3 Životní prostředí dle metodického pokynu MMR a naplňuje specifický cíl č. 2 Zvýšení atraktivity exponovaných lokalit města. CÍL 2 nabízí řešení pro skupinu 4 položek slabých stránek poukazujících na neudržovaný stav nemovitostí, veřejné zeleně a prostranství. V tomto případě vzniká hrozba jak negativního působení na celkový dojem z lokality, tak i ohrožení funkčnosti těchto prostor a budov spolu s neposkytnutím adekvátní péče významné kulturní památce v podobě zámku.

Cíle aktivity

Cílem aktivity je obnova a využití jihovýchodní části zámku pro zachránění zdevastovaných prostor za účelem vytvoření nových reprezentativních prostor. Hlavním cílem je využití kulturního potenciálu pro zvýšení atraktivity města i získání vhodných prostor k pořádání významných kulturních a společenských akcí.

- Revitalizace kulturní památky a kulturního dědictví.
- Rekonstrukce prostor jižního křídla zámku za účelem rozšíření zámecké expozice a

prodloužení prohlídkového okruhu.

- Rekonstrukce prostor zámku – výstavní, divadelní a koncertní sál.

Popis aktivity

Aktivita řeší rekonstrukci jižního křídla děleného na dvě vzájemně propojené části v rozsahu 3. suterénu, přízemí, 1. patra a půdy vyjma prostoru konírny ve 3. suterénu, který je již opraven.

Rekonstrukce bude rehabilitovat prostory pro výstavní a společenské účely včetně restauračního zařízení (není součástí projektu - neuznatelný náklad) včetně provozních a pomocných prostor.

Projektem dotčený areál děčínského zámku zahrnuje stávající objekty jihovýchodního křídla zámku, které je nutné stavebně řešit. Celkově se projekt bude dělit na několik částí:

- Rozšíření prostor/galerie a rozšíření prohlídkových tras zámku (rekonstrukce prostor za účelem rozšíření zámecké expozice a prodloužení prohlídkových tras).
- Vybudování kulturně-společenského centra s multifunkčním sálem (rekonstrukce velkého sálu pro potřeby konání vzdělávacích a kulturně-společenských akcí).

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity¹³

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	158 900 000	leden 2009	srpen 2011
2.				
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	7,5	11 917 500
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ¹⁴ celkem	92,5	146 982 500

¹³ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

¹⁴ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP	
Celkové předpokládané způsobilé výdaje	158 900 000
Celkové předpokládané výdaje	158 900 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	Výstup/ 51/15/00	0	1
Projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury pro kulturní služby	Výstup	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	Výstup / 51/15/41	0	1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	Výsledek/ 65/11/00	0	300
Celkové výdaje na realizaci projektů	Výsledek	0	158 900
Celkový objem očekávané dotace	Výsledek	0	146 982,5

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Projekt řeší rekonstrukci jižního křídla děleného na dvě vzájemně propojené části v rozsahu 3. suterénu, přízemí, 1.patru a půdy vyjma prostoru konírný ve 3. suterénu, který je již opraven.

Rekonstrukce bude rehabilitovat prostory pro výstavní a společenské účely včetně restauračního zařízení (není součástí projektu - neuznatelný náklad) včetně provozních a pomocných prostor

Aktivita bude naplňována jedním konkrétním projektem s náplní:

- Revitalizace kulturní památky a kulturního dědictví.
- Rekonstrukce prostor jižního křídla zámku za účelem rozšíření zámecké expozice a prodloužení prohlídkového okruhu.
- Rekonstrukce prostor zámku – výstavní, divadelní a společenský sál.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín a jím zřízené organizace

(Zámek Děčín, o. p. a případně další na základě rozhodnutí Řídícího výboru IPRM).

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Zámek Děčín leží v samém středu města Děčín, tudíž lokalizací spadá do vymezené zóny Centrum. Nachází se nad soutokem řek Labe a Ploučnice a patří mezi největší a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu v Čechách. Po několika přestavbách dospěl do podoby barokně-klasicistního zámku. Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628 – 1932. V roce 1932 museli Thunové z finančních důvodů prodat zámek československému státu, který jej nechal adaptovat na kasárna. Postupně se zde vystřídala československá, německá a v letech 1968 – 1991 sovětská armáda. V roce 1991 získalo zámek do svého majetku město Děčín a začala postupná rekonstrukce zchátralého objektu. V současnosti je opravena zhruba polovina zámeckého jádra. V opravených prostorách se konají individuální a skupinové prohlídky, svatební obřady, koncerty, výstavy, literární čtení a další kulturní akce.

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřidělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.
- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.
- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinností uvedených v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.
- 7) **Stavební práce** - Rozpočet projektu je nastaven předem dle jednotlivých kapitol, proto je nutné dodržovat při stavebních pracích platný rozpočet uvedený v projektové dokumentaci každé ze samostatných etap projektu.
- 8) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.
- 9) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.
- 10) **Majetko-právní vztahy** - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ¹⁵

Název projektu

Zámek Děčín - kulturně společenské centrum

Místo realizace

Dlouhá jízda 1253, Děčín I

Cíl projektu

Cílem projektu je obnova a využití jihovýchodní části zámku pro zachránění zdevastovaných prostor za účelem vytvoření nových reprezentativních prostor. Hlavním cílem je využití kulturního potenciálu pro zvýšení atraktivity města i získání vhodných prostor k pořádání významných kulturních a společenských akcí.

- Revitalizace kulturní památky a kulturního dědictví.
- Rekonstrukce prostor jižního křídla zámku za účelem rozšíření zámecké expozice a prodloužení prohlídkového okruhu.
- Rekonstrukce prostor zámku – výstavní, divadelní a koncertní sál.

Popis činností projektu s harmonogramem

Projekt řeší rekonstrukci jižního křídla děleného na dvě vzájemně propojené části v rozsahu 3. suterénu, přízemí, 1.patru a půdy vyjma prostoru konírna ve 3. suterénu, který je již opraven.

Rekonstrukce bude rehabilitovat prostory pro výstavní a společenské účely včetně restauračního zařízení (není součástí projektu - neuznatelný náklad) včetně provozních a pomocných prostor

Projekt bude realizován v období leden 2009 - srpen 2011

¹⁵ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury pro kulturní služby	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	plocha v m ²	0	300
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	158 900
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	146 982,5

Popis aktivity IPRM 3.1.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

3.1.1 Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí

Financující OP

Regionální operační program NUTS II Severozápad, priorita 1. Regenerace a rozvoj měst, opatření 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita v rámci IPRM plně respektuje principy a nastavené priority v rámci prioritní osy č. 1 - Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití. V rámci této aktivity je základním cílem podporovat takové projekty, které přispějí ke zvýšení kvality života obyvatel velkých měst. Jednou z podporovaných aktivit je také zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity. Pokud budou podpořeny všechny dílčí projekty v této aktivitě, dojde k vybudování xxx (kvantitativní vyjádření) volnočasové infrastruktury, čímž se naplní dva monitorovací indikátory oblasti podpory - 65/01/01 (*plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech*) a indikátor 65/11/00 (*Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem*). Jako doplňkový indikátor pro tuto aktivitu byl zvolen i indikátor č. 07/42/70 (*Počet zapojených partnerů*). Projekty v této aktivitě budou realizovány jako projekty zaměřující se na obnovu měst a venkova (kód 61).

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 4 Přitažlivá města dle metodického pokynu MMR.

Cíle aktivity

Zlepšení stávajícího technického stavu školních hřišť a tělocvičen sloužících základním školám v Děčíně I a II i veřejnosti včetně zkvalitnění stávajícího zázemí.

Popis aktivity

Konkrétní akce:

a) Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

1. Tribuny u sportovního hřiště - Rekonstrukce tribun je spolu s osvětlením dalším krokem k

možnostem plného využití nového hřiště, které je využíváno i na akce s větším počtem účastníků a s diváky (např. Olympiáda mateřských škol), rekonstrukce tribun výrazně zvýší komfort a bezpečnost účastníků; současné tribuny jsou v dezolátním stavu.

2. Osvětlení sportovního hřiště - Osvětlení hřiště by umožnilo jeho využití i v zimních měsících nebo večerních hodinách zejména sportující veřejností.
3. Sportovní hřiště II - Využití prostoru mezi „přístavbou“ a sportovní halou Sportcentra Děčín, zlepšení vybavení pro sportovní vyžití nejen žáků školy, ale celé komunity (stávající sportoviště jsou hojně využívána). Vytvoření sportovního hřiště s umělým povrchem o rozměrech cca 36 x 17 m k volnému využití v odpoledních hodinách.
4. Úprava sportovních konstrukcí - Současný stav, kdy basketbalové koše drží pevné konstrukční prvky, je z hlediska bezpečnosti nevyhovující; při odrazu míče od konstrukce, která zasahuje cca 6 m nad hrací plochu pro malou kopanou či házenou, hrozí úraz.
5. Dětské hřiště - Školní hřiště, veřejností hojně využívané, nabízí spoustu možností pro sportovní vyžití. Nenabízí však bohužel nic pro matky s malými dětmi (dřívější prolézačky byly z důvodů nesplnění požadavků vyhlášky na bezpečnost odbornou firmou – Sportservis - odstraněny). V okolí školy je pouze jediná možnost podobného vyžití (lesopark), která kapacitně nestačí.
6. Sociální zařízení ke sportovištím - V době současného provozu sportovní haly a školního hřiště jsou využívány organizacemi šatny a WC v „přístavbě“, které kapacitně nestačí (jsou pouze 2); veřejnost nemá sociální zázemí vůbec.
7. Rozšíření možnosti využití sportovní haly - Současná sportovní hala nesplňuje parametry sportovní haly pro soutěže ve volejbalu (VSK má výjimku) zejména nedostatečnou výškou; dále velmi významně chybí prostor pro diváky. Projekt předpokládá zvětšení výšky haly a přístavění prostor pro diváky v prostoru směrem od Tylovy ulice. Halu by po úpravě bylo možno používat pro oficiální soutěže ve volejbalu i jako „domovskou“ halu korfbalového klubu TKC

b) Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

1. tělocvična - V rámci přístavby hlavní budovy je zamýšleno vystavení nové tělocvičny, jelikož původní tělocvična je již ve špatném technickém stavu a ani její parametry neodpovídají současným standardům, a to jak rozměrově, tak technicky.
2. Rekonstrukce školního hřiště - Rekonstrukce dožilého sportovního hřiště při základní škole, které slouží jak žákům školy, tak široké veřejnosti. Součástí rekonstrukce je oplocení areálu, výměna povrchu, výstavba osvětlení a tribuny.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity¹⁶

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Rekonstrukce sportovišť ZŠ, Komenského nám. 622/3 a ZŠ Vrchlického 630/5	25 mil. Kč	Říjen 2009	Prosinec 2011
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity, včetně předpokládaného ročního čerpání finančních prostředků

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování		
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady rady/TOP ¹⁷ celkem		
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		25 000 000
Celkové předpokládané výdaje		25 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Projekty zaměřené na veřejně přístupné sportovní aktivity	počet	0	1

¹⁶ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

¹⁷ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	25 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	21 250

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Aktivita bude realizována výlučně za účasti Statutárního města Děčín. Předkladatelem a realizátorem obou projektů bude **Statutární město Děčín**. Každý projektu bude rozdělen na tři základní etapy:

- 1) Fáze předinvestiční
- 2) Fáze investiční
- 3) Fáze provozu (postinvestiční fáze)

Fáze předinvestiční

Žádost bude zpracována odborem rozvoje s možností externí konzultace u poradenské společnosti. Protože se jedná o investiční projekty, bude nutné vyhotovit veškerou technickou dokumentaci. V případě obou projektů se bude jednat o sloučení územního řízení a stavebního povolení v jedno řízení a výsledkem této fáze by mělo být vydané platné stavební povolení, které bude doloženo jako povinná příloha k žádosti o dotaci jednotlivých projektů. Náklady na pořízení stavební dokumentace a vyhotovení samotných žádostí o dotaci by měly být součástí rozpočtu projektu jako způsobilé výdaje s nutným limitujícím procentním omezením. Statutární město Děčín počítá s reálnou situací, kdy po schválení konceptu IPRM dojde k vyhlášení výběrových řízení na realizátora a dodavatele stavební části projektu. V této fázi už bude hotová technická dokumentace ke stavebnímu povolení (předpoklad listopad 2008). U obou projektů budou práce na technické dokumentaci zadány téměř současně s ohledem na reálnost získání dotace.

Fáze investiční

V realizační fázi projektu se u každého z projektů počítá se **dvěmi** zadávacími řízeními. Všechny řízení se budou odehrávat v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie, zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj.

1) Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby

Zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Postup výběru dodavatele stavebních prací se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Celková délka zadávacího procesu u podlimitních zakázek je cca 75 – 90 dní.

Zadavatel veřejné zakázky použije pro její zadání otevřené řízení podle § 27 ZVZ. Řízení zahájí odesláním oznámení o zahájení řízení do Informačního systému o veřejných zakázkách (<http://www.isvzus.cz/usisvz/>).

2) Výběrové řízení na služby - stavební dozor

Zakázka malého rozsahu zadávaná v tzv. poptávacím řízení podle Metodického Pokynu pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS 2 Severozápad 2007-2013.

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o zakázku malého rozsahu, není zadavatel povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), vyjma dodržení základních zásad uvedených v § 6 ZVZ. Zakázka bude tedy zadávána toliko v souladu s Metodickým Pokynem pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS 2 Severozápad 2007-2013, a to vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky (cca 500 tis. Kč) v tzv. poptávacím řízení.

Stavební práce začnou ihned po podpisu smlouvy s dodavatelem a budou zahrnovat přípravu staveniště a všechny stavební objekty. Závěrem této stavební části by měla být úspěšná kolaudace staveb.

Fáze postinvestiční

Po ukončení projektu je třeba v souvislosti s dotačními podmínkami zachovat předmět projektu a zajistit udržitelnost po dobu min. 5 let od finančního ukončení projektu. Provozní udržitelnost projektů bude zahrnuta přímo partnery projektů a finanční udržitelnost zajistí Statutární město ze svého rozpočtu.

Ve všech třech fázích bude probíhat povinná publicita projektu, která bude zahrnovat tiskové zprávy v denním tisku a městském zpravodaji nebo série zpráv, reportáže a reklamy v regionálních rozhlasových stanicích, informace na webových stránkách města Děčína (www.mmdecin.cz), distribuci a vydání letáčků (o projektu, nabídce možnosti investování ve městě) o nákladu 2 000 ks a další možné aktivity. Součástí obou projektů bude také povinnost umístění reklamních panelů (billboardů) a pamětní desky po ukončení projektu.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín a jím zřízené organizace (Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3 a případně další na základě rozhodnutí Řídícího výboru IPRM).

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Důležitým atributem atraktivního města je mj. také bohatá a dostupná nabídka sportovního vyžití a volnočasových aktivit, a to jak pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou veřejnost. Přínosem záměru je využití stávajících kapacit sportovišť v zóně „Centrum“ za účelem jejich obnovy a tím zkvalitnění provozování sportu.

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:



- 1) **Výběrová řízení** - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky.
- 2) **Nepřidělení dotace na dílčí projekty v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.
- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.
- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ¹⁸

Název projektu

**Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ
Komenského náměstí**

Místo realizace

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3

Cíl projektu

Zlepšení stávajícího technického stavu školních hřišť a tělocvičen sloužících základním školám v Děčíně I a II i veřejnosti včetně zkvalitnění stávajícího zázemí.

Popis činností projektu s harmonogramem

Aktivita bude realizována výlučně za účasti Statutárního města Děčín. Předkladatelem a realizátorem obou projektů bude **Statutární město Děčín**. Každý projekt bude rozdělen na tři základní etapy:

- 4) Fáze předinvestiční
- 5) Fáze investiční
- 6) Fáze provozu (postinvestiční fáze)

Fáze předinvestiční

Žádost bude zpracována odborem rozvoje s možností externí konzultace u poradenské společnosti. Protože se jedná o investiční projekty, bude nutné vyhotovit veškerou technickou dokumentaci. V případě obou projektů se bude jednat o sloučení územního řízení a stavebního povolení v jedno řízení a výsledkem této fáze by mělo být vydané platné stavební povolení, které bude doloženo jako povinná příloha k žádosti o dotaci jednotlivých projektů. Náklady na pořízení stavební dokumentace a vyhotovení samotných žádostí o dotaci by měly být součástí rozpočtu projektu jako způsobilé výdaje s nutným limitujícím procentním omezením. Statutární město Děčín počítá s reálnou situací, kdy po schválení konceptu IPRM dojde k vyhlášení výběrových řízení na realizátora a dodavatele stavební části projektu. V této fázi už bude hotová technická dokumentace ke stavebnímu povolení (předpoklad listopad 2008). U obou projektů budou práce na technické dokumentaci zadány

¹⁸ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

téměř současně s ohledem na reálnost získání dotace.

Fáze investiční

V realizační fázi projektu se u každého z projektů počítá se **dvěmi** zadávacími řízeními. Všechny řízení se budou odehrávat v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie, zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj.

3) Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby

Zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Postup výběru dodavatele stavebních prací se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Celková délka zadávacího procesu u podlimitních zakázek je cca 75 – 90 dní.

Zadavatel veřejné zakázky použije pro její zadání otevřené řízení podle § 27 ZVZ. Řízení zahájí odesláním oznámení o zahájení řízení do Informačního systému o veřejných zakázkách (<http://www.isvzus.cz/usisvz/>).

4) Výběrové řízení na služby - stavební dozor

Zakázka malého rozsahu zadávaná v tzv. poptávacím řízení podle Metodického Pokynu pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS 2 Severozápad 2007-2013.

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o zakázku malého rozsahu, není zadavatel povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), vyjma dodržení základních zásad uvedených v § 6 ZVZ. Zakázka bude tedy zadávána toliko v souladu s Metodickým Pokynem pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS 2 Severozápad 2007-2013, a to vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky (cca 500 tis. Kč) v tzv. poptávacím řízení.

Stavební práce začnou ihned po podpisu smlouvy s dodavatelem a budou zahrnovat přípravu staveniště a všechny stavební objekty. Závěrem této stavební části by měla být úspěšná kolaudace staveb.

Fáze postinvestiční

Po ukončení projektu je třeba v souvislosti s dotačními podmínkami zachovat předmět projektu a zajistit udržitelnost po dobu min. 5 let od finančního ukončení projektu. Provozní udržitelnost projektů bude zahrnuta přímo partnery projektů a finanční udržitelnost zajistí Statutární město ze svého rozpočtu.

Ve všech třech fázích bude probíhat povinná publicita projektu, která bude zahrnovat

tiskové zprávy v denním tisku a městském zpravodaji nebo série zpráv, reportáže a reklamy v regionálních rozhlasových stanicích, informace na webových stránkách města Děčína (www.mmdecin.cz), distribuci a vydání letáčků (o projektu, nabídce možnosti investování ve městě) o nákladu 2 000 ks a další možné aktivity. Součástí obou projektů bude také povinnost umístění reklamních panelů (billboardů) a pamětní desky po ukončení projektu.

Harmonogram projektu:

Začátek projektu – říjen 2009

Vlastní realizace stavby březen 2010 – listopad 2011

Ukončení projektu – prosinec 2011

Výsledky projektu

Díky dosažení cílů by tak došlo k otevření současných hřišť v majetku základních škol pro širokou veřejnost, která by mohla využít nabídky nových a kvalitních povrchů hřišť i jejich materiálového vybavení v blízkosti jejich bydliště. Rozšíření kapacit současného plaveckého areálu v zóně by umožnilo provozovat výcvik i vodní sporty širokou veřejností. Došlo by tak k posílení nabídky, která byla v důsledku záplav a znehodnocení plaveckého komplexu na Mariánské louce díky povodním oslabena.

Monitorovací indikátory jako výsledek projektu:

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Projekty zaměřené na veřejně přístupné sportovní aktivity	počet	0	1
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	25 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	21 250

Popis aktivity IPRM 3.1.2

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

3.1.2 Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity

Financující OP

ROP Severozápad, priorita 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory, 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita v rámci IPRM plně respektuje principy a nastavené priority v rámci prioritní osy č. 1 - Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití. V rámci této aktivity je základním cílem podporovat takové projekty, které přispějí ke zvýšení kvality života obyvatel velkých měst. Jednou z podporovaných aktivit je také zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity. Pokud budou podpořeny všechny dílčí projekty v této aktivitě, dojde k vybudování xxx (kvantitativní vyjádření) volnočasové infrastruktury, čímž se naplní dva monitorovací indikátory oblasti podpory - 65/01/01 (plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech) a indikátor 65/11/00 (Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem). Jako doplňkový indikátor pro tuto aktivitu byl zvolen i indikátor č. 07/42/70 (Počet zapojených partnerů). Projekty v této aktivitě budou realizovány jako projekty zaměřující se na obnovu měst a venkova (kód 61).

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Rozšíření kapacit současného plaveckého areálu v zóně by umožnilo provozovat výcvik i vodní sporty širokou veřejností. Došlo by tak k posílení nabídky, která byla v důsledku záplav a znehodnocení plaveckého komplexu na Mariánské louce díky povodním oslabena.

Cíl 3 je zaměřen na řešení slabých stránek zóny spolu s naplněním nabízejících se příležitostí v oblasti sportovních aktivit.

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 4 Přitažlivá města dle metodického pokynu MMR.

Cíle aktivity

Vytvořením polyfunkčního zařízení, zvýšením kapacity současného plaveckého areálu pro širokou veřejnost a pro výcvik, provozování vodních sportů i rekreací obyvatel města i jeho návštěvníky umožnit návrat „vodního sportu“ do Děčína.

Popis aktivity

Plavecký areál je situován na Starém Městě v sousedství obchodního centra Kaufland, naproti zimnímu stadionu. V letní části aquacentra najdete plavecké bazény o délkách 50 a 25 m, rekreační bazén, brouzdaliště, beach-volejbalové hřiště a rozsáhlé travnaté plochy. Krytá část nabízí bazén 25 m, dětský výukový bazén, 3 tobogány, vodní hřib, divokou řeku, vířivky, dětská brouzdaliště, ale také restauraci. V prvním patře se nachází fitness, solária, 2 sauny a klubová sauna, letní terasa a masážní salón. Současný stav areálu je v nevyhovujícím stavu, proto byl záměr na rekonstrukci plaveckého areálu zahrnut do IPRM jako jeden ze zamýšlených projektů.

Vybudování třetího bazénu v Plaveckém areálu Děčín – Staré Město pro využití širokou veřejností, pro pravidelnou činnost sportovních oddílů (vodní pólo, potápěčský či záchranářský výcvik, výcvik a trénink invalidních sportovců sdružených ve skupině invalidního plavání SK Děčín,...). V zimním období bude zakryt pneumatickou halou pro možnost celoročního využití. Jedná se o náhradu sportovního bazénu, který v roce 2002 nenávratně zničila povodeň v areálu koupaliště pod zámekem.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity¹⁹

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity	80 000 000	Září 2009	Květen 2010
2.				
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování		32 000 000
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ²⁰ celkem		48 000 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		

¹⁹ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

²⁰ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Celkové předpokládané způsobilé výdaje	80 000 000
Celkové předpokládané výdaje	80 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Projekty zaměřené na veřejně přístupné sportovní aktivity	počet	0	1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	plocha v m ²	0	200
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	80 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	48 000

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Vybudování třetího bazénu v Plaveckém areálu Děčín – Staré Město pro využití širokou veřejností, pro pravidelnou činnost sportovních oddílů (vodní pólo, potápěčský či záchranářský výcvik, výcvik a trénink invalidních sportovců sdružených ve skupině invalidního plavání SK Děčín,...). V zimním období bude zakryt pneumatickou halou pro možnost celoročního využití. Jedná se o náhradu sportovního bazénu, který v roce 2002 nenávratně zničila povodeň v areálu koupaliště pod zámekem.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín a jím zřízené organizace.

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Základním předpokladem pro realizaci aktivity je nevyhovující stav a kapacity plaveckého bazénu v Děčíně.

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídicímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřídělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 2) **Výběrová řízení** - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a objektivnost všech výběrových řízení.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.
- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.
- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinností uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.
- 7) **Stavební práce** - Rozpočet projektu je nastaven předem dle jednotlivých kapitol, proto je nutné dodržovat při stavebních pracích platný rozpočet uvedený v projektové dokumentaci každé ze samostatných etap projektu.
- 8) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.
- 9) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.
- 10) **Majetko-právní vztahy** - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ²¹**Název projektu****Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity****Místo realizace**

Oblouková 1400/6, 405 01 Děčín

Cíl projektu

Vytvořením polyfunkčního zařízení, zvýšením kapacity současného plaveckého areálu pro širokou veřejnost a pro výcvik, provozování vodních sportů i rekreací obyvatel města i jeho návštěvníky umožnit návrat „vodního sportu“ do Děčína.

Popis činností projektu s harmonogramem

Vybudování třetího bazénu v Plaveckém areálu Děčín – Staré Město pro využití širokou veřejností, pro pravidelnou činnost sportovních oddílů (vodní pólo, potápěčský či záchranný výcvik, výcvik a trénink invalidních sportovců sdružených ve skupině invalidního plavání SK Děčín,...). V zimním období bude zakryt pneumatickou halou pro možnost celoročního využití. Jedná se o náhradu sportovního bazénu, který v roce 2002 nenávratně zničila povodeň v areálu koupaliště pod zámkem.

Projekt bude realizován v období 1.9. 2009 - 31.5. 2010

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000	počet	0	1

²¹ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

obyvatel			
Projekty zaměřené na veřejně přístupné sportovní aktivity	počet	0	1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	plocha v m ²	0	200
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	80 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	60 000

Popis aktivity IPRM 4.1.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

4.1.1 Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy

Financující OP

ROP Severozápad, priorita 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory, 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 1.1 - programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod;

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Příjemné místo k životu je také efektivní a výkonná veřejná správa, která zajišťuje spravování a rozvoj územního celku a je vykonavatelem řady správních agend ve všech fázích lidského života.

Součástí cílů IPRM je podporovat generování příznivých podmínek pro fungování veřejné správy. Přínos realizace cíle spočívá v zabránění přehlcní magistrátu nepotřebnou dokumentací a spisy a zajištění kontinuálního systému jejich evidence pro archivaci a skartaci.

Negativní dopady pro cílové skupiny obyvatelstva vyplývající z realizace cílů představuje krátkodobé omezení pohybu osob nebo dopravy v rekonstruovaných lokalitách. V době realizace může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti při přesunu stavebního materiálu nebo výkopových pracích. Aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti obyvatel, budou veškerá místa dle platných norem označena a zabezpečena proti ohrožení kolemjdoucích.

Touto investicí magistrát získá moderní prostory pro důstojné poskytování služeb občanům a obcím.

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 6 Správa věcí veřejných dle metodického pokynu MMR.

Cíle aktivity

Naplnit požadavky zákona o archivaci písemností, postavit nové prostory pro archiv dokumentů a vytvořit důstojné prostředí pro vyřizování správních agend (občanské průkazy, pasy).

Popis aktivity

Záměrem projektu je zřídit novou budovu s technologií centrální spisovny (centrální archiv dokumentů) a pracoviště správních agend. Spisovna bude řešena moderním způsobem s kompletní technologií skenování dokumentů a elektronickou archivací dat. V patře budovy budou pracoviště správních agend s moderním způsobem odbavování s vyvolávacím systémem, dále pracoviště Czech Pointu pro komplexní odbavení občana (vše z jednoho místa bez nutnosti hledat příslušný odbor magistrátu po různých budovách). Bude zde možnost umístit i nové pracoviště reprografie s velkoformátovou (A0+) tiskárnou.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity²²

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	39 000 000	2008	2010
2.				
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity, včetně předpokládaného ročního čerpání finančních prostředků

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15	5 850 000
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady rady/TOP ²³ celkem	85	33 150 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		39 000 000
Celkové předpokládané výdaje		39 000 000

²² NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

²³ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	plocha v m ²	0	500
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	39 000
Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	33 150

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Bude postavena nová budova s technologií centrální spisovny (centrální archiv dokumentů) a pracoviště správních agend. Spisovna bude řešena moderním způsobem s kompletní technologií skenování dokumentů a elektronickou archivací dat. V patře budovy budou pracoviště správních agend s moderním způsobem odbavování s vyvolávacím systémem, dále pracoviště Czech Pointu pro komplexní odbavení občana (vše z jednoho místa bez nutnosti hledat příslušný odbor magistrátu po různých budovách). Bude zde možnost umístit i nové pracoviště reprografie s velkoformátovou (A0+) tiskárnou.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín a odbory Magistrátu města Děčín (případně další na základě rozhodnutí Řídícího výboru IPRM).

Předpoklady a rizika realizace aktivity

V říjnu 2007 byla provedena pracovníky Státního okresního archivu Děčín kontrola o dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Předmětem této kontroly byla mimo jiné také kontrola stavebně technických, prostorových a bezpečnostních podmínek spisoven magistrátu. Bylo zjištěno, že většina spisoven neodpovídá podmínkám stanovených zákonem. Není zajištěna větratelnost místností, jsou zde nevyhovující „regály“, ve většině případů hrozí zranění při manipulaci s archivními krabicemi ve větších výškách. Kapacita místností je nedostačující. Některé odbory již mají spisovny na 100 % plné. Zjištěné nedostatky se průběžně odstraňují, není bohužel možné zvýšit kapacitu stávajících spisoven a zajistit ve všech spisovnách celoroční snížení vlhkosti (sklepní prostory). Některými spisovnamí vede teplovodní potrubí, jsou zde i kanály zapuštěné do podlahy.

Státní kontrolou bylo zjištěno, že většina spisoven je z hlediska stavebně technického, prostorového a bezpečnostního zcela nevyhovujících. V tomto případě je možné uložit pokutu do výše 100 000,- Kč. Na následném jednání s pracovníky Státního okresního archivu Děčín bylo navrženo řešení a to zřízením centrální spisovny. Tato centrální spisovna by měla být vyhrazena k uložení dokumentů, k vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. V centrální spisovně jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty vyplývající z činnosti původce, tedy magistrátu. Postup při ukládání dokumentů do spisovny je vždy stanoven spisovým a skartačním řádem.

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Výběrová řízení** - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky.
- 2) **Nepřidělení dotace na dílčí projekty v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.
- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.
- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinností uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ²⁴**Název projektu****Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy****Místo realizace**

28. října 1155/2, Děčín I

Cíl projektu

Naplnit požadavky zákona o archivaci písemností, postavit nové prostory pro archiv dokumentů a vytvořit důstojné prostředí pro vyřizování správních agend (občanské průkazy, pasy).

Popis činností projektu s harmonogramem

Bude postavena nová budova s technologií centrální spisovny (centrální archiv dokumentů) a pracoviště správních agend. Spisovna bude řešena moderním způsobem s kompletní technologií skenování dokumentů a elektronickou archivací dat. V patře budovy budou pracoviště správních agend s moderním způsobem odbavování s vyvolávacím systémem, dále pracoviště Czech Pointu pro komplexní odbavení občana (vše z jednoho místa bez nutnosti hledat příslušný odbor magistrátu po různých budovách). Bude zde možnost umístit i nové pracoviště reprografie s velkoformátovou (A0+) tiskárnou.

Výsledky projektu

Monitorovací indikátory jako výsledek projektu:

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst	počet	0	1
Počet projektů zvyšujících atraktivitu ostatních měst nad 50 000 obyvatel	počet	0	1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	plocha v m ²	0	500
Celkové výdaje na realizaci projektů	tis. Kč	0	39 000

²⁴ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

////////////////////////////////////

Celkový objem očekávané dotace	tis. Kč	0	33 150
--------------------------------	---------	---	--------

Popis aktivity IPRM 5.1.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

5.1.1 Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb

Financující OP

OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. V souladu s nastaveným globálním cílem podpory - Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb, se projekt zaměřuje na poskytování vzdělávacích služeb pro osoby ohrožené sociální exkluzí.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 2 Sociální integrace dle metodického pokynu MMR. V širším kontextu řešeného IPRM je aktivita v souladu s nastavenými cíli a naplňuje opatření 5.1 Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Cíle aktivity

- Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb
- Posílení managementu organizace

Popis aktivity

Centrum sociálních služeb je největším poskytovatelem sociálních služeb ve městě Děčín. V současné době má 160 zaměstnanců. Cílem projektu je poskytnout zaměstnancům odborné i doplňkové vzdělání tak, aby byly posíleny jejich profesní dovednosti, a tím se zvýšila kvalita poskytovaných služeb.

V rámci projektu jsou plánované tyto aktivity: vzdělávání pro pracovníky v přímé péči (např. komunikace a práce s klientem, řešení krizových situací), doplňkové vzdělávání (práce s PC, komunikační dovednosti, prevence syndromu vyhoření), posílení managementu (manažerská akademie, apod.)

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity²⁵

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb	5 000 000	březen 2009	březen 2011
2.				
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	0	
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ²⁶ celkem	100	5 000 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		5 000 000
Celkové předpokládané výdaje		5 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených osob	počet	0	80
Počet podpořených organizací	počet	0	1
Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů	počet	0	2

²⁵ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

²⁶ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

- V rámci projektu jsou plánované tyto aktivity: vzdělávání pro pracovníky v přímé péči (např. komunikace a práce s klientem, řešení krizových situací), doplňkové vzdělávání (práce s PC, komunikační dovednosti, prevence syndromu vyhoření), posílení managementu (manažerská akademie, apod.) Rekonstrukce prostor zámku – výstavní, divadelní a společenský sál.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídicímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřídělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.
- 5) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ²⁷**Název projektu****Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb****Místo realizace**

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., 28. října 1155/2, 405 01 Děčín I

Cíl projektu

- Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb
- Posílení managementu organizace

Popis činností projektu s harmonogramem

Projekt řeší rekonstrukci jižního křídla děleného na dvě vzájemně propojené části v rozsahu 3. suterénů, přízemí, 1.patru a půdy vyjma prostoru konírný ve 3. suterénu, který je již opraven.

Rekonstrukce bude rehabilitovat prostory pro výstavní a společenské účely včetně restauračního zařízení (není součástí projektu - neuznatelný náklad) včetně provozních a pomocných prostor

Projekt bude realizován v období březen 2009 – březen 2011

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Počet podpořených osob	počet	0	80
Počet podpořených organizací	počet	0	1
Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů	počet	0	2

²⁷ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

Popis aktivity IPRM 5.1.2

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

5.1.2 Akademie volného času

Financující OP

OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Zde je mezi podporovanými aktivitami zahrnuta také aktivita na podporu návratu osob nad 50 obyvatel na trh práce. Především se jedná o podporu a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k začleňování a k návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 2 Sociální integrace dle metodického pokynu MMR. V širším kontextu řešeného IPRM je aktivita v souladu s nastavenými cíli a naplňuje opatření 5.1 Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Cíle aktivity

Cílem projektu je podat produktivním seniorům, produktivním seniorům nesplňujícím důchodový věk a osamělým seniorům – ale nejen jim – relevantní informace o městě a okolí, ve kterém žijí a to formou besed, přednášek a seminářů a společenských aktivit a realizovat tak AKADEMIE VOLNÉHO ČASU dle jedné části 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008. Záměrem je také přivést výše uvedené osoby, částečně ohrožené sociálním vyloučením dohromady, umožnit jim setkávat se, aktivně navzájem diskutovat a zapojovat se také do komunitního života a rozvoje města ve kterém žijí, a dále jej pomáhat rozvíjet svými náměty, připomínkami apod.

Tito občané ve městě žijí již delší dobu a poznáním své minulosti, uvědoměním si svých životních zkušeností, mohou ve svém dalším životě samotný život města ovlivnit a přispět tak k dalšímu smysluplnému rozvoji komunity – města Děčína.

Popis aktivity

Projekt je zaměřen na realizaci „Akademie volného času“, která bude poskytovat seniorům i dalším zájemcům různé informace, vědomosti a společenské aktivity, o které mají zájem a které také potřebují (občanská gramotnost, informační gramotnost, ekonomická gramotnost, gramotnost udržitelného rozvoje, jazyková gramotnost (němčina a angličtina), zdravý životní styl, základy psychologie, regionální historie, základy práva, volnočasové aktivity – kultura, spolupráce a výměna zkušeností s partnery z Německa, případně Polska – přeshraniční spolupráce apod.).

Projekt vychází z 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008, který po analýze identifikoval potřebu poznávacích a společenských aktivit, informování o pracovních příležitostech a dalším vzdělávání např. ve formě Univerzity třetího věku.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity²⁸

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Akademie volného času	3 000 000	březen 2009	březen 2011
2.				
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	0	
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ²⁹ celkem	100	3 000 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		3 000 000
Celkové předpokládané výdaje		3 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených osob	počet	0	100

²⁸ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

²⁹ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Počet podpořených organizací	počet	0	1
Počet vytvořených pracovních míst pro Znevýhodněné skupiny celkem	počet	0	100

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Cílem projektu je podat produktivním seniorům, produktivním seniorům nesplňujícím důchodový věk a osamělým seniorům – ale nejen jim – relevantní informace o městě a okolí, ve kterém žijí a to formou besed, přednášek a seminářů a společenských aktivit a realizovat tak AKADEMIE VOLNÉHO ČASU dle jedné části 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008. Záměrem je také přivést výše uvedené osoby, částečně ohrožené sociálním vyloučením dohromady, umožnit jim setkávat se, aktivně navzájem diskutovat a zapojovat se také do komunitního života a rozvoje města ve kterém žijí, a dále jej pomáhat rozvíjet svými náměty, připomínkami apod.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Akademie J.A. Komenského Děčín, Karla Čapka 211/1, 405 91 Děčín I.

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřidělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.
- 5) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ³⁰

Název projektu

Akademie volného času

Místo realizace

Akademie J.A.Komenského Děčín, Karla Čapka 211/1, 405 91 Děčín I.

Cíl projektu

- Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb
- Posílení managementu organizace

Popis činností projektu s harmonogramem

Cílem projektu je podat produktivním seniorům, produktivním seniorům nesplňujícím důchodový věk a osamělým seniorům – ale nejen jim – relevantní informace o městě a okolí, ve kterém žijí a to formou besed, přednášek a seminářů a společenských aktivit a realizovat tak AKADEMIE VOLNÉHO ČASU dle jedné části 1.Komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 –2008. Záměrem je také přivést výše uvedené osoby, částečně ohrožené sociálním vyloučením dohromady, umožnit jim setkávat se, aktivně navzájem diskutovat a zapojovat se také do komunitního života a rozvoje města ve kterém žijí, a dále jej pomáhat rozvíjet svými náměty, připomínkami apod.

Projekt bude realizován v období březen 2009 – březen 2011

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu je založení Akademie volného času, která bude poskytovat služby seniorům.

Hlavním výstupem lze charakterizovat následujícími indikátory:

Počet podpořených osob	počet	0	100
Počet podpořených organizací	počet	0	1
Počet vytvořených pracovních míst pro	počet	0	100
Znevýhodněné skupiny celkem			

³⁰ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

Popis aktivity IPRM 6.1.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

6.1.1 Děčín – Zámecký rybník, odbahnění

Financující OP

OP Životní prostředí, Priorita 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci OP Životní prostředí, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny. Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení retenční schopnosti krajiny a snižování vzniku a dopadů povodňových situací opatřeními příznivými z hlediska ochrany přírody a krajiny, obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní erozi. V souladu s nastavenými cíli OP ŽP je mezi podporovanými aktivitami - realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní a opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů).

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 3 Životní prostředí dle metodického pokynu MMR. V širším kontextu řešeného IPRM je aktivita v souladu s nastavenými cíli a naplňuje opatření 6.1 Zlepšování environmentálních a technických schopností vodních ploch na území města.

Cíle aktivity

Cílem je odstranění bahna ze dna Zámeckého rybníka, zamezení znečištění řeky Labe tímto bahnem při případné povodni a zkapacitnění objemu rybníka. Vrstva bahna dosahuje výšky 1 m.

Popis aktivity

Vodní dílo Zámecký rybník je nádrž o velikosti 19 535 m² má objem cca 25 000 m³ vody bez přítokového a odtokového kanálu. Zámecký rybník je situován v intravilánu obce. Nejprve se uzavře stavidlo vtoku do náhonu. Otevře se jalová výpušť a voda z náhonu se vypustí. Pro vypuštění vody z rybníka slouží náhon II. Vypuštění je nutné provádět v souladu s provozním a

manipulačním řádem rybníka a po dohodě s majitelem MVE. Bude odtěženo 12 640 m³ bahna, což představuje 20 224 t. Předpoklad odbahnění rybníka je cca 7 měsíců. Po odbahnění rybníka se provedou případné opravy na vodním díle. Provede se rovněž kontrola, zda nebyla pracemi porušena izolační fólie. Poté bude rybník napuštěn.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity³¹

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Děčín – Zámecký rybník, odbahnění	45 000 000	únor 2009	listopad 2009
2.				
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15	6 750 000
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ³² celkem	85	38 250 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		45 000 000
Celkové předpokládané výdaje		45 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Plocha revitalizovaných území	Přírůstek plochy revitalizovaného území v m ²	19 535 m ²	21 400 m ²
Počet projektů	počet	0	1

³¹ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

³² Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Vodní dílo Zámecký rybník je nádrž o velikosti 19 535 m² má objem cca 25 000 m³ vody bez přítokového a odtokového kanálu. Zámecký rybník je situován v intravilánu obce. Nejprve se uzavře stavidlo vtoku do náhonu. Otevře se jalová výpusť a voda z náhonu se vypustí. Pro vypuštění vody z rybníka slouží náhon II. Vypuštění je nutné provádět v souladu s provozním a manipulačním řádem rybníka a po dohodě s majitelem MVE. Bude odtěženo 12 640 m³ bahna, což představuje 20 224 t. Předpoklad odbahnění rybníka je cca 7 měsíců. Po odbahnění rybníka se provedou případné opravy na vodním díle. Provede se rovněž kontrola, zda nebyla pracemi porušena izolační fólie. Poté bude rybník napuštěn.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřidělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 2) **Výběrová řízení** - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a objektivnost všech výběrových řízení.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.
- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.
- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinností uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.
- 7) **Stavební práce** - Rozpočet projektu je nastaven předem dle jednotlivých kapitol, proto je nutné dodržovat při stavebních pracích platný rozpočet uvedený v projektové dokumentaci každé ze samostatných etap projektu.
- 8) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.
- 9) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.
- 10) **Majetko-právní vztahy** - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ³³

Název projektu

Děčín – Zámecký rybník, odbahnění

Místo realizace

Zámecký rybník nacházející se v podzámčí nedaleko parku a zámeckých zahrad.

Cíl projektu

Cílem je odstranění bahna ze dna Zámeckého rybníka, zamezení znečištění řeky Labe tímto bahnem při případné povodni a zkapacitnění objemu rybníka. Vrstva bahna dosahuje výšky 1 m.

Popis činností projektu s harmonogramem

Vodní dílo Zámecký rybník je nádrž o velikosti 19 535 m² má objem cca 25 000 m³ vody bez přítokového a odtokového kanálu. Zámecký rybník je situován v intravilánu obce. Nejprve se uzavře stavidlo vtoku do náhonu. Otevře se jalová výpušť a voda z náhonu se vypustí. Pro vypuštění vody z rybníka slouží náhon II. Vypuštění je nutné provádět v souladu s provozním a manipulačním řádem rybníka a po dohodě s majitelem MVE. Bude odtěženo 12 640 m³ bahna, což představuje 20 224 t. Předpoklad odbahnění rybníka je cca 7 měsíců. Po odbahnění rybníka se provedou případné opravy na vodním díle. Provede se rovněž kontrola, zda nebyla pracemi porušena izolační fólie. Poté bude rybník napuštěn.

Projekt bude realizován v období únor 2009 – listopad 2009.

Výsledky projektu

Zásadním výstupem projektu je znovuoobnovení retenčních funkcí zámeckého rybníka, který trpí výraznou sedimentací.

Hlavním výstupy lze charakterizovat následujícími indikátory:

Plocha revitalizovaných území	Přírůstek plochy revitalizovaného území v m ²	19 535 m ²	21 400 m ²
Počet projektů	počet	0	1

³³ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

Popis aktivity IPRM 7.1.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

7.1.1 Silniční propojení přístavu Děčín – Loubí a Děčín- Terminál

Financující OP

ROP Severozápad, priorita 3 Dostupnost a dopravní obslužnosti, oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 3.1 - rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, zachytná bezpečnostní zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 4 Přitažlivá města dle metodického pokynu MMR a naplňuje specifický cíl č. 2 a opatření 7.1 Podpora kvalitní silniční infrastruktury potřebné pro rozvoj cestovního ruchu.

Cíle aktivity

Snížení negativního vlivu dopravy na životní prostředí, odklon kamionové dopravy z obytných částí města, převod části kamionové dopravy na železnici a vodu.

Popis aktivity

Silniční komunikace s povrchem z asfaltového betonu o šířce 4 – 7 m a délce 1300 m, vedená po trase snesené vlečkové koleje č. 1 a plochách přístavu Děčín Loubí. Součástí jsou dva nově vybudované vjezdy do přístavu z Loubské ulice a Labské ulice, přejezdové úpravy křížení vlečkových kolejí, zabezpečovací zařízení a zpevnění a odvodnění pojezdových ploch na trase komunikace.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity³⁴

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Silniční propojení přístavu Děčín – Loubí a Děčín-Terminál	51 000 000	březen 2009	říjen 2010
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování, rozpočet kraje	15	7 650 000
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ³⁵ celkem	85	43 350 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		51 000 000
Celkové předpokládané výdaje		51 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj dopravy	počet	0	1
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic	počet	0	0,2
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy	km	0,9	1,3

³⁴ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

³⁵ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Silniční komunikace s povrchem z asfaltového betonu o šířce 4 – 7 m a délce 1300 m, vedená po trase snesené vlečkové koleje č. 1 a plochách přístavu Děčín Loubí. Součástí jsou dva nově vybudované vjezdy do přístavu z Loubské ulice a Labské ulice, přejezdové úpravy křížení vlečkových kolejí, zabezpečovací zařízení a zpevnění a odvodnění pojezdných ploch na trase komunikace.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Ústecký kraj, Statutární město Děčín

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídicímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřídělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 2) **Výběrová řízení** - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a objektivnost všech výběrových řízení.
- 3) **Smlouva o dílo** - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek.
- 4) **Dodatečné stavební práce** - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu.
- 5) **Fakturace – termínová** - Zpoždění proplácení faktur v důsledku chybně vystavené faktury, chybně nastaveného systému na straně dodavatele, neexistence Směrnice o oběhu účetních dokladů na straně konečného příjemce dotace.
- 6) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.
- 7) **Stavební práce** - Rozpočet projektu je nastaven předem dle jednotlivých kapitol, proto je nutné dodržovat při stavebních pracích platný rozpočet uvedený v projektové dokumentaci každé ze samostatných etap projektu.
- 8) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.
- 9) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.
- 10) **Majetko-právní vztahy** - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ³⁶

Název projektu

Silniční propojení přístavu Děčín – Loubí a Děčín- Terminál

Místo realizace

Děčín I, ulice Loubská a Labská

Cíl projektu

Snížení negativního vlivu dopravy na životní prostředí , odklon kamionové dopravy z obytných částí města, převod části kamionové dopravy na železnici a vodu.

Popis činností projektu s harmonogramem

Silniční komunikace s povrchem z asfaltového betonu o šířce 4 – 7 m a délce 1300 m, vedená po trase snesené vlečkové koleje č. 1 a plochách přístavu Děčín Loubí. Součástí jsou dva nově vybudované vjezdy do přístavu z Loubské ulice a Labské ulice , přejezdové úpravy křížení vlečkových kolejí, zabezpečovací zařízení a zpevnění a odvodnění poježděných ploch na trase komunikace.

Projekt bude realizován v období březen 2009 - říjen 2010.

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj dopravy	počet	0	1
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic	počet	0	0,2
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy	km	0,9	1,3

³⁶ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam

Popis aktivity IPRM 8.1.1

I. POPIS AKTIVITY

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace:

Název aktivity

8.1.1 Metropolitní síť

Financující OP

Integrovaný operační program, priorita 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Vazba na prioritu

Předpokládaná aktivita je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 2.1 - projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné správy.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je plně v souladu s nastavenými cíli IPRM a naplňuje prioritu č. 6 Správa věcí veřejných dle metodického pokynu MMR a naplňuje specifický cíl č. 4 a opatření 8.1 Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě.

Cíle aktivity

Zkvalitnění a zrychlení komunikace mezi propojenými subjekty (2 budovy MM Děčín, příspěvkové organizace, další subjekty, obslužná místa pro občany města).

Popis aktivity

Výstavba optické sítě poskytuje výhodu rezervy přenosové kapacity. Propojení lokálních sítí institucí a organizací do jednoho integrálního celku. Zjednodušená správa sítí a jejich vyšší funkčnost, výkon, kontrola a ochrana i vzdálenějším pracovištím. Zajištění vysoké rychlosti přenosu.

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity³⁷

Pořadí	Název projektu	Náklady projektu	Časový harmonogram	
			Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.	Metropolitní síť	20 000 000	leden 2009	říjen 2013
n.				

Předpokládané zdroje financování aktivity

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování, rozpočet kraje	15	3 000 000
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP ³⁸ celkem	85	17 000 000
Dotace z rozpočtu ŘO relevantního ROP		
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		20 000 000
Celkové předpokládané výdaje		20 000 000

Předpokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Předpokládaná budoucí hodnota
Podíl lokálních sítí	%	0	2
Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	0	3

³⁷ NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

³⁸ Alternativně podle zdroje financování aktivity.

Způsob realizace aktivity a okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Výstavba optické sítě poskytuje výhodu rezervy přenosové kapacity. Propojení lokálních sítí institucí a organizací do jednoho integrálního celku. Zjednodušená správa sítí a jejich vyšší funkčnost, výkon, kontrola a ochrana i vzdálenějším pracovištím. Zajištění vysoké rychlosti přenosu.

Subjekty zapojené do realizace aktivity: Statutární město Děčín

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Projektová rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.

Hlavní rizika realizace aktivity:

- 1) **Nepřidělení dotace na dílčí projekt v IPRM** - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy.
- 2) **Výběrová řízení** - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a objektivnost všech výběrových řízení.
- 3) **Odejmutí dotace** - Nesplnění povinností uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci ROP SZ.
- 4) **Zálohové platby** - Nedodržení termínu zálohové platby ze strany RR a Platební agentury.
- 5) **Neodpovědnost** - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu.

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ³⁹**Název projektu****Metropolitní síť****Místo realizace**

28. října 1155/2, Děčín I

Cíl projektu

Zkvalitnění a zrychlení komunikace mezi propojenými subjekty (2 budovy MM Děčín, příspěvkové organizace, další subjekty, obslužná místa pro občany města).

Popis činností projektu s harmonogramem

Výstavba optické sítě poskytuje výhodu rezervy přenosové kapacity. Propojení lokálních sítí institucí a organizací do jednoho integrálního celku. Zjednodušená správa sítí a jejich vyšší funkčnost, výkon, kontrola a ochrana i vzdálenějším pracovištím. Zajištění vysoké rychlosti přenosu.

Projekt bude realizován v období leden 2009 - říjen 2013.

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou naplněny monitorovacími indikátory:

Podíl lokálních sítí	%	0	2
Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	0	3

³⁹ Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 2

Rozpočet IPRM

2. Příloha - Rozpočet IPRM

Rozpočet IPRM

1. Rozpočet IPRM po létech (v tis. Kč)

	Celkové náklady					
Operační program	ROP (pouze oblast podpory 1.1)	ROP (ostatní oblasti)	TOP A (OPLZZ)	TOP B (OPŽP)	TOP C (IOP)	
Kč						
Rok	ROP	Z toho dotace				
2007	0	0				
2008	0	0				
2009	230 000	212 750	25 450	2 500	45 000	8 000
2010	292 000	270 100	25 550	3 000		4 000
2011	145 900	114 242		2 500		6 000
2012	79 000	73 075				1 000
2013	24 500	14 578				1 000
Celkem	771 400	684 745	51 000	8 000	45 000	20 000

Sloupce TOP vyplňovat pouze v případě, že IPRM předpokládá i intervence TOP. Počet sloupců podle počtu plánovaných TOP.

Pokud město nevyčerpá (čerpání = schválená žádost o platbu) částky z ROP rozpočtované na jednotlivé roky do konce následujícího roku, může ŘO ROP rozhodnout o odebrání této alokace.

2. Rozpočet IPRM podle opatření a aktivit

Opatření /aktivita		ROP (oblast podpory 1.1)		ROP (ostatní oblasti podpory)		TOP A (OP LZZ)		TOP B (OP ŽP)		TOP C (IOP)	
Číslo	Název	Celkem	Z toho dotace ROP	Celkem	Z toho dotace ROP	Celkem	Z toho dotace TOP	Celkem	Z toho dotace TOP	Celkem	Z toho dotace TOP
		Kč									
1.	Opatření 1 Celkem (1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti)	213 000 000	197 025 000								
1.1	Aktivita 1.1 (Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání)	63 000 000	58 275 000								
1.2	Aktivita 1.2 (Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	150 000 000	138 750 000								
2	Opatření 2.1 Celkem (Obnova veřejných ploch a zeleně)	255 500 000	236 337 500								
2.1.1	Aktivita 2.1.1 (Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad)	135 000 000	124 875 000								
2.1.2	Aktivita 2.1.2 (Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I)	120 500 000	111 462 500								
2	Opatření 2.2 Celkem (Plnohodnotné využití kulturní památky města)	158 900 000	146 982 500								
2.2.1	Aktivita 2.2.1 (Zámek Děčín -										



	<i>kulturně společenské centrum)</i>	158 900 000	146 982 500								
3	Opatření 3 Celkem (Revitalizace sportovišť školských zařízení)	105 000 000	71 250 000								
3.1	Aktivita 3.1 (Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí)	25 000 000	23 125 000								
3.2	Aktivita 3.2 (Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity)	80 000 000	48 000 000								
4	Opatření 4 Celkem (Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín)	39 000 000	33 150 000								
4.1	Aktivita 4.1 (Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí)	39 000 000	33 150 000								
5	Opatření 5 Celkem (Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb)					8 000 000	8 000 000				
5.1	Aktivita 5.1 (Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb)					5 000 000	5 000 000				
5.2	Aktivita 5.2 (Akademie volného					3 000 000	3 000 000				



	časů)										
6	Opatření 6 Celkem (Zlepšování environmentálních a technických schopností vodních ploch na území města)							45 000 000	38 250 000		
6.1	Aktivita 6.1 (Děčín – Zámecký rybník, odbahnění)							45 000 000	38 250 000		
7	Opatření 7 Celkem (Podpora kvalitní silniční infrastruktury potřebné pro rozvoj cestovního ruchu)			51 000 000	43 350 000						
7.1	Aktivita 7.1 (Silniční propojení přístavu Děčín – Loubí a Děčín-Terminál)			51 000 000	43 350 000						
8	Opatření 8 Celkem (Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě)									20 000 000	17 000 000
	Aktivita 8.1 (Metropolitní síť)									20 000 000	17 000 000
	Celkem IPRM	771 400 000	684 745 000	51 000 000	43 350 000	8 000 000	8 000 000	45 000 000	38 250 000	20 000 000	17 000 000



3. Zdroje financování IPRM

Číslo	Název	Celkem	Dotace						Další veřejné zdroje							
			Celkem	Z toho dotace ROP (oblast podpory 1.1)	Z toho dotace ROP (ostatní oblasti podpory)	Z toho dotace TOP OP LZZ	Z toho dotace TOP OP ŽP	Z toho dotace IOP	Celkem	Stát	Kraj	Obec	Ostatní	Soukromé zdroje	Finanční nástroje	Půjčky EIB
1.	Opatření 1	213 000 000	197 025 000	197 025 000					15 975 000			15 975 000				
2	Opatření 2.1	255 500 000	236 337 500	236 337 500					19 162 500			19 162 500				
2	Opatření 2.2	158 900 000	146 982 500	146 982 500					11 917 500			11 917 500				
3	Opatření 3	105 000 000	71 250 000	71 250 000					33 750 000			33 750 000				
4	Opatření 4	39 000 000	33 150 000	33 150 000					5 850 000			5 850 000				
5	Opatření 5	8 000 000				6 800 000			1 200 000	1 200 000						
6	Opatření 6	45 000 000					38 250 000		6 750 000			6 750 000				
7	Opatření 7	51 000 000	43 350 000		43 350 000				7 650 000		7 650 000					



////////////////////////////////////

8	Opatření 8	20 000 000						17 000 000								
	Celkem IPRM	895 400 000	728 095 000	684 745 000	43 350 000	6 800 000	38 250 000	17 000 000	102 255 000	1 200 000	7 650 000	93 405 000				

V Děčíně dne 27. 6. 2008



Povinná a závazná pole



Indikativní informace



Povinná pole, bude-li využito financování TOP





Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 3

Finanční analýza IPRM



3. Příloha - Finanční analýza IPRM

Finanční analýza města ve vztahu k předkládání IPRM (v Kč)					
OBDOBÍ (účetní rok):	2006	2007	2008	2009	2010
ZÁKLADNÍ ÚDAJE					
Běžné příjmy celkem ⁴⁰	568 741 837	623 241 792	604 240 000	563 243 000	575 494 000
Kapitálové příjmy a přijaté investiční dotace ⁴¹	354 350 109	378 108 539	483 057 200	207 805 000	209 099 000
Financování (veškeré)	22 738 612	90 303 808	12 941 000	-45 521 0000	-53 894 0000
Příjmy celkem	923 091 946	1 001 350 329	1 087 297 200	771 048 000	784 592 000
Běžné výdaje	797 489 370	919 484 582	891 173 200	721 027 000	728 398 000
Kapitálové výdaje	102 863 964	172 169 556	209 065 000	4 500 000	2 300 000
Výdaje celkem	900 353 334	1 091 654 138	1 100 238 200	725 527 000	730 698 000
Financování					
Použité prostředky z dlouhodobých úvěrů a dluhopisů					
Splátky a tvorba umořovacích fondů dlouhodobých úvěrů a dluhopisů	- 31 500	- 14 700	0	0	0

⁴⁰ Daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční transfery z vyšších rozpočtů

⁴¹ Dotace bez dotací na IPRM



////////////////////////////////////

NEJVĚTŠÍ AKTUÁLNÍ ZDROJE KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A INVESTIČNÍCH DOTACÍ*					
Zdroj	MMR ČR	SFDI	MF ČR		
Účel	Obnova turistických cest Stoličná hora	Cyklistická stezka Děčín – Prostřední Žleb	Děčín – rozšíření plaveckého areálu 1. etapa (zed')		
Forma/výše spoluúčasti	4 049 000	5 890 000	17 523 000		
Objem	7 008 215	22 941 677	17 523 000		
Zdroj	KÚ ÚK	MŠMaT ČR	MMR ČR		
Účel	Přístavba šaten a hyg. zařízení ZŠ Vrchlického	Děčín Reko hřiště FS- UP	Děčín – rozšíření plaveckého areálu 2. etapa (3.bazén)		
Forma/výše spoluúčasti	1 800 000	7 000 000	29 000 000		
Objem	8 911 517	20 254 435	53 754 000		
Zdroj	SROP Strukturální fondy EU	MF ČR	MŠMaT ČR		
Účel	Stezka pro cyklisty a pěší soutok Labe a Ploučnice	Dostavba plaveckého areálu – Staré Město	Dostavba šaten na fotbalovém hřišti Máchovka		
Forma/výše spoluúčasti	6 360 343	4 601 000	2 178 000		
Objem	9 028 199	6 120 026	4 357 000		
Zdroj		MMR ČR	SFDI		
Účel		Zámek obnova Dlouhé	Děčín lávka pro pěší a		



////////////////////////////////////

		jízdy	cyklisty přes Ploučnici		
Forma/ výše spoluúčasti		877 000	3 600 000		
Objem		1 439 156	6 000 000		
NEJVĚTŠÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTICE)⁴²					
Název a objem	Hala Marodova II.etapa 8 501 978	Sportovní hala ul. Práce 26 426 413	Cyklistická stezka Děčín – Prostřední Žleb 10 014 570		
Název a objem	Rozšíření parkovacích míst ul. Sládkova a Marodova 8 712 569	Kanalizace na Červeném vrchu 21 502 130			
Název a objem		Přístupová komunikace Bělá Škrabky 3 093 419			
Název a objem		Teplická ul. pravostranný záliv MHD 1 818 455			
Název a objem		Výtah Domino – vnější přístavba 2 393 920			
Název a objem		Parkování u divadla – Máchovo nám. 6 195 687			

⁴² Bez IPRM



////////////////////////////////////

Název a objem		Rekonstrukce mostu Dolní Žleb 2 905 760			
Název a objem		Zámek – Tyršův dům 4 975 442			





Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 4

*Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí
(SEA)*

4. Příloha – Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)



Krajský úřad Ústeckého kraje**odbor životního prostředí a zemědělství**

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz**Statutární město Děčín****k rukám primátora****Mírové náměstí 1175/5****405 38 Děčín IV**

datum:

18. 6. 2008

č.j.:

1385/08/ZPZ-SEA

č.ev.:

103009/2008

vyřizuje/tel.:

Ing. Petra Sikorová/169

e-mail:

sikorova.p@kr-ustecky.cz

váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Identifikační údaje:**Název koncepce:** Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Charakter: Základním cílem IPRM je stanovení směrů a oblastí, na které se chce Statutární město Děčín v návrhovém období soustředit, dále je rozvíjet a posilovat pomocí finančních prostředků ze Strukturálních fondů v souvislosti s novým programovacím obdobím EU. Snahou zpracovatelů IPRM bylo stanovené směry a oblasti rozvoje posoudit, provázat je a porovnat se strategickými dokumenty nejen Statutárního města Děčín, ale i s dokumenty zpracovanými na úrovni Ústeckého kraje, České republiky a Evropské unie, včetně dokumentů týkajících se pravidel pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU. IPRM je vlastně prováděcím plánem dlouhodobé strategie města Děčín, která je určená pro financování projektů v rámci programovacího období EU v letech 2007 – 2013. Globálním cílem IPRM Děčín je podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst.

Vymezení dotčeného území:

Kraj: Ústecký

Obec: Statutární město Děčín

k.ú.: Děčín

Návrhové období: období let 2007 - 2013**Oznamovatel:** Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV**IČ:** 261238**Souhrnné vypořádání připomínek:**

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřil:

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – nemá připomínky k předložené koncepci, nepožaduje posouzení koncepce podle zákona.

ČIŽP OI Ústí n.L. – z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody a odpadového hospodářství nemá připomínky k předložené koncepci, nepožaduje posouzení koncepce podle zákona.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – nemá připomínky k předložené koncepci, nepožaduje posouzení koncepce podle zákona.

Všechny obdržené připomínky jsou vypořádány, případně zohledněny v podmínkách „Závěru zjišťovacího řízení“.

Závěr:

Koncepce „Integrovaný plán rozvoje města Děčín“ je předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle § 10a zákona.

Proto bylo dle § 10d citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce bude posuzována podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 10d citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že koncepce

„Integrovaný plán rozvoje města Děčín“

nebude posuzována podle citovaného zákona.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí
a zemědělství

-23-

Ing. Taťána Krydlová
pověřena vedením odboru

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 5

Usnesení Rady města Děčín



5. Příloha - Usnesení Rady města Děčín

Tato příloha není relevantní s odkazem na přílohu č. 6, kde se dokládá, že dne 26.6.2008 schválilo přípravu a realizaci IPRM Zastupitelstvo města Děčín na svém řádném zasedání.



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 6

*Usnesení Zastupitelstva města Děčín
o schválení IPRM*

6. Příloha - Usnesení Zastupitelstva města Děčín o schválení IPRM

Statutární město Děčín

U S N E S E N Í

ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26.6.2008

ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 08 06 07 01

Zastupitelstvo města projednalo Integrovaný plán rozvoje města Děčín - zóna Centrum (IPRM) a

s c h v a l u j e

1. IPRM v celkovém objemu aktivit ve výši 771,4 mil. Kč
2. předložení IPRM do 1. Výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
3. spolufinancování IPRM ze strany města v minimální výši 83,9 mil.Kč (7,5 % z celkových uznatelných nákladů u projektů, které negenerují příjmy a cca 60 % u projektů generujících příjmy).

Předseda návrhové komise: Ivan Vepřek

Ověřovatelé zápisu: RSDr. Jaroslav Horák
Ing. Rostislav Donát

Ing. Vladislav Raška
primátor



Mgr. Miroslav Samler
1. náměstek primátora




Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 7

Mapa s vyznačením zóny

7. Příloha – Mapová lokalizace aktivit IPRM



1 ZŠ Komenského nám. 622/3

4 Atlantik

7 Mariánská louka a zámecké zahrady

2 ZŠ Vrchlického 630/5

5 Plavecký areál Děčín

8 Veřejná prostranství DC I

3 ZŠ Kamenická ulice 1145

6 Zámek Děčín

9 Budova magistrátu B2



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 8

*Data k socioekonomické analýze zóny
„Centrum“*

8. Příloha – Data k socioekonomické analýze zóny „Centrum“

Lokalita	Obyvatelstvo celkem		z toho ženy	Počet obyvatel ve věku				Ekonomicky aktivní celkem		Domy		Byty	
	Abs. hod.	V %		0 - 14 let	V %	60 a více let (vč. nezjišť.)	V %	Abs. hod.	V %	celkem	z toho trvale obydlené	celkem	z toho trvale obydlené
Okres celkem	133 887		68 149	22 744		22 184		69 721		23 860	20 100	56 311	50 065
Děčín	52 506		27 017	8 498		9 239		27 547		5 691	5 496	22 447	21 072
Děčín I - Děčín	5 510	10,5%	2 869	790	9,3%	1 203	13,0%	2 829	10,3%	333	322	2 572	2 435
Děčín II - Nové Město	7 130	13,6%	3 728	1 262	14,9%	1 533	16,6%	3 510	12,7%	612	599	3 163	2 949
Děčín III - Staré Město	4 368	8,3%	2 287	573	6,7%	1 013	11,0%	2 259	8,2%	287	281	2 182	2 033
Děčín IV - Podmokly	5 669	10,8%	2 896	932	11,0%	927	10,0%	2 998	10,9%	512	500	2 423	2 278
Děčín V - Rozbělesy	462	0,9%	205	108	1,3%	47	0,5%	230	0,8%	31	28	176	146
Děčín VI - Letná	8 474	16,1%	4 378	1 054	12,4%	1 619	17,5%	4 659	16,9%	898	880	3 710	3 533
Děčín VII - Chrochvice	1 318	2,5%	663	196	2,3%	246	2,7%	674	2,4%	276	269	555	506
Děčín VIII - Dolní Oldřichov	619	1,2%	311	111	1,3%	90	1,0%	308	1,1%	122	118	283	241
Děčín IX - Bynov	4 476	8,5%	2 323	685	8,1%	618	6,7%	2 446	8,9%	237	232	1 865	1 775
Děčín X - Bělá	1 137	2,2%	561	180	2,1%	150	1,6%	666	2,4%	247	242	421	384
Děčín XI - Horní Žleb	468	0,9%	249	89	1,0%	68	0,7%	210	0,8%	77	70	156	143
Děčín XII - Vilsnice	288	0,5%	141	35	0,4%	56	0,6%	152	0,6%	76	74	118	112
Děčín XIII - Loubí	233	0,4%	117	36	0,4%	21	0,2%	145	0,5%	31	30	86	84
Děčín XIV - Dolní Žleb	151	0,3%	71	20	0,2%	25	0,3%	83	0,3%	47	43	64	58
Děčín XV - Prostřední Žleb	256	0,5%	133	47	0,6%	43	0,5%	130	0,5%	74	74	82	82
Děčín XVI - Přípeř	173	0,3%	83	35	0,4%	15	0,2%	98	0,4%	39	36	60	53
Děčín XVII - Jalůvčí	492	0,9%	231	65	0,8%	79	0,9%	285	1,0%	168	154	193	177
Děčín XVIII - Maxičky	93	0,2%	48	19	0,2%	13	0,1%	44	0,2%	31	25	37	31
Děčín XIX - Čechy	143	0,3%	73	27	0,3%	23	0,2%	79	0,3%	39	37	51	48
Děčín XX - Nová Ves	216	0,4%	122	31	0,4%	32	0,3%	120	0,4%	57	55	74	70
Děčín XXI - Horní Oldřichov	420	0,8%	219	66	0,8%	65	0,7%	220	0,8%	121	120	136	133
Děčín XXII - Václavov	298	0,6%	142	36	0,4%	43	0,5%	175	0,6%	79	78	113	105
Děčín XXIII - Popovice	167	0,3%	83	26	0,3%	28	0,3%	97	0,4%	48	44	60	54
Děčín XXIV - Krásný Studenec	422	0,8%	207	57	0,7%	68	0,7%	234	0,8%	122	122	161	158
Děčín XXV - Chmelnice	277	0,5%	130	46	0,5%	53	0,6%	147	0,5%	71	68	110	102
Děčín XXVI - Bechlejovice	184	0,4%	95	28	0,3%	33	0,4%	92	0,3%	71	49	98	71
Děčín XXVII - Březiny	2 212	4,2%	1 126	432	5,1%	221	2,4%	1 165	4,2%	149	146	837	794
Děčín XXVIII - Folknáře	217	0,4%	108	30	0,4%	33	0,4%	122	0,4%	76	70	84	77
Děčín XXIX - Velká Veleň	27	0,1%	13	2	0,0%	7	0,1%	14	0,1%	25	13	27	13
Děčín XXXI - Křešice	830	1,6%	428	149	1,8%	140	1,5%	420	1,5%	195	187	329	304
Děčín XXXII - Boletice n. Lab.	5 182	9,9%	2 687	1 227	14,4%	642	6,9%	2 612	9,5%	391	383	2 005	1 919
Děčín XXXIII - Nebočady	402	0,8%	201	77	0,9%	60	0,6%	215	0,8%	94	92	150	138
Děčín XXXV - Lesná	192	0,4%	89	27	0,3%	25	0,3%	109	0,4%	55	55	66	66



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 9

Veřejné projednávání IPRM

9. Příloha – Veřejné projednávání IPRM



Raven | EU Advisory



Statutární město Děčín
ve spolupráci
s
RAVEN EU Advisory, a.s.
AQE Advisors, a.s.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA DĚČÍN

Dovolujeme si Vás pozvat na **veřejné projednání „Integrovaného plánu rozvoje města Děčína - IPRM“**, které se uskuteční:

- **17. ledna 2008** v zasedací místnosti Magistrátu města Děčín, budova B1, 28. října 1155 Děčín I.

Začátek projednávání je v **17 hod.** s předpokládaným ukončením v 19:00 hod.

Cílem veřejného projednání je seznámit odbornou i laickou veřejnost s přípravou zpracování tohoto významného strategického dokumentu, který umožní podpořit rozvoj města prostřednictvím strukturálních fondů EU.

- Program jednání:
1. Seznámení veřejnosti s IPRM
 2. Rozvojové projekty města a jejich zaměření
 3. Druhy IPRM v kontextu rozvoje města
 4. Představení odborných skupin IPRM
 5. Různé, diskuze

Další informace získáte na internetových stránkách Statutárního města Děčína www.mmdecin.cz nebo přímo u Ing. Věry Jančové, vedoucí odboru rozvoje, e-mail: vera.jancova@mmdecin.cz, tel: 412591331.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Irena Kašpárková, Mgr. Libor Lněnička
zpracovatelé
RAVEN EU Advisory, a.s.

Ing. Věra Jančová
vedoucí odboru rozvoje
Magistrát města Děčín



Statutární město Děčín – Magistrát města, odbor rozvoje, ul. 28. října 1155/2, 405 01 Děčín

Příprava „Integrovaného plánu rozvoje města Děčína“

Veřejné projednávání, 17. 1. 2008, 17:00 hod.



Město Děčín:

	jméno	bydliště	podpis	e-mail
1.	JORDAN ZIJ			
2.	KAVROVA MI			
3.	LUDWIGOVA PETRA			
4.	JAN KUDRKA			
5.	PETR ACHS	DĚČÍN		PETR.ACHS@NUTRSEKCE.ROZV.MD.CZ
6.	MARIEAN SCHULER	DĚČÍN		
7.	SMILDOVA			
8.	JANKOVA	PC		
9.	DVOŘAK JAN	DC		
10.	FRANE MILAN	DE		

Zpracovatel:

	jméno	bydliště	podpis	e-mail
1.	Irena Kašpárková	BRNO		
2.	LIŠKA LUDMILA	BRNO		
3.				

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor rozvoje

Raven

Statutární město Děčín – Magistrát města, odbor rozvoje, ul. 28. října 1155/2, 405 01 Děčín

Příprava „Integrovaného plánu rozvoje města Děčína“

Veřejné projednávání, 17. 1. 2008, 17:00 hod.



Město Děčín:

	jméno	bydliště	podpis	e-mail
1.	VL. RAŠKA	DĚČÍN 2		v.raška@mdc.cz
2.	DIVOKOPSKÝ	TJ D g.s.		divokopsky@tdc.cz
3.	VERA BEZOUSKOVÁ	MM DĚČÍN		vera.bezouskova@mmdecin.cz
4.	RENAVA DOMAŇOVSKÁ	-		rena@dominail.com
5.	MARTINA PÍTAŠKOVÁ	MM DĚČÍN		MARTINA.PITASKOVA@mdc.cz
6.	JIRÍ STASTKÝ	MM DĚČÍN		
7.				
8.				
9.				
10.				

Zpracovatel:

	jméno	bydliště	podpis	e-mail
1.				
2.				
3.				

MAGISTRÁT MĚSTA
Odbor rozvoje

Raven

Statutární město Děčín – Magistrát města, odbor rozvoje, ul. 28. října 1155/2, 405 01 Děčín

Veřejnost

	jméno	bydliště	podpis	e-mail
1.	Luk Jan	Děčín	[signature]	c10dc01@t.cz
2.	NEDVĚDOVA Marie	Děčín	[signature]	nedvedova@principat.cz
3.	VANKAŤOVA IVANA	Děčín 33	[signature]	vankatova@prompts.cz
4.	BENKA Milan	Děčín 25	[signature]	
5.	Jan Kofle	35 xx 11	[signature]	info@kofle.com
6.	Ing. JENKA JUDITA	Děčín C	[signature]	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

MAGISTRÁT MĚSTA
Odbor rozvoje

Raven



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 10

Dohody o spolupráci v rámci IPRM

10. Příloha – Dohoda o spolupráci – partnerství IPRM

Dohoda o spolupráci v rámci ROP Severozápad

1. Název projektu

Integrovaný plán rozvoje města Děčín - CENTRUM

2. Název nositele projektu (jméno, adresa)

Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5,
405 38 Děčín IV

3. Název partnera projektu (jméno, adresa)

Úřad práce v Děčíně
Březinova č.p. 442/1
405 02 Děčín I

4. Podklad dohody o spolupráci

Základem pro navázání spolupráce s Partnerem je zajistit kvalitní přípravu strategického dokumentu – Integrovaného plánu rozvoje města Děčín. Partner vystupuje ve veřejné správě jako správní úřad, který v rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce ve svém správním obvodu. Partner, jako státní instituce, disponuje kvalitními zdroji dat, které se mohou stát podkladem pro tvorbu IPRM. Město Děčín s Partnerem spolupracuje již od vzniku Úřadu práce v Děčíně, kdy byla navázána úzká spolupráce při zpracování rozvojových dokumentů města. Zástupci za město Děčín jsou členy Poradního sboru ředitele Úřadu práce v Děčíně (řešení aktivní politiky zaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst, dotace na nově vytvořená místa atd.). Na straně města Děčín je nastavena úzká spolupráce především s odborem rozvoje, odborem správních činností a živnostenský úřad a odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto zmiňované odbory se pravidelně podílejí na konzultacích při aktualizaci svých rozvojových koncepcí. V minulosti město Děčín také využilo spolupráci s Partnerem při tvorbě Strategického plánu rozvoje města Děčín a 1. komunitního plánu Děčína 2006-2008, kdy byly osloveny zástupci Partnera s nabídkou zapojení se do procesu tvorby tohoto dokumentu. Partneri ručí, že se společně budou podílet na projektu zmíněném v bodě 1.

5. Cíle spolupráce

Předmětem této dohody je úprava postavení města Děčín a Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této dohody.

„Základním cílem zapojení Partnera do přípravné a realizační fáze IPRM je zajištění kvalitních podkladových dat pro tvorbu a pravidelnou aktualizaci IPRM a zapojení zástupců Part-

nera v rámci veřejných projednávání a v připomínkovacím procesu konceptu IPRM a dílčích projektů.“

Spolupráce s Partnerem je založena na situaci, kdy je nutné kvalitně nastavit rozvojové priority IPRM. Ke kvalitnímu vytýčení priorit je nutné využít podkladová data od Partnera.

V realizační fázi IPRM je základním cílem zajistit zvýšení zaměstnanosti na trhu práce u absolventů základních škol lokalizovaných ve vybrané zóně a pomoci žákům základních škol k výběru kvalitního dalšího vzdělávání, či zaměstnání. Koncentrací významných ekonomických aktivit v zóně se významně posiluje ekonomický potenciál a konkurenceschopnost podniků a subjektů ve vybrané zóně. Realizací vybraných projektů (Zámek Děčín, Revitalizace objektu „Atlantik“ a Plavecký areál Děčín) dojde k vytvoření nových pracovních míst, což bude mít následně synergický efekt na posílení zaměstnanosti ve vybrané zóně. Společně s vytvořením nových pracovních míst a posílení funkce vzdělávání v zóně dojde také ke zlepšení kvality a nabídky infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, což je základem pro budoucí uplatnění na trhu práce.

6. Aktivity v rámci spolupráce

Partner se touto dohodou zavazuje podílet se na IPRM v obou jeho fázích – fázi přípravné a fázi implementační. Město Děčín zvolilo na základě rozhodnutí Řídícího výboru výběr zóny s vysokým potenciálem růstu (Děčín – Centrum). Z tohoto důvodu je nutné zapojit Partnera při využití podkladových dat při popisu vybrané zóny.

Popis partnerství v přípravné fázi:

Partnerství v přípravné fázi bylo založena na několika dílčích aktivitách, které byly vyvíjeny mezi městem Děčín a Partnerem.

1) V přípravné fázi byl Partner především osloven z důvodu získání kvalitních podkladových dat pro vytvoření socioekonomické analýzy územního obvodu města Děčín a následně pro získání kvalitních dat o vybrané zóně města. Zástupci zpracovatele byl Partner osloven v souvislosti se získáním dat pro splnění vstupních kritérií vymezené zóny města (především při získání dat pro splnění kritéria č. 1 vysoká koncentrace ekonomických aktivit a kritéria č. 2 vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb. Partnerem poskytnutá data byla použita při zpracování socioekonomické analýzy města a zóny. Výstupy socioekonomické analýzy byly konzultovány s Partnerem.

2) Partner se touto dohodou zavazuje vystupovat jako poradní orgán v rámci přípravné a realizační fáze IPRM.

3) Partner má možnost účastnit se také jednání Řídícího výboru jako host a nezávislý pozorovatel bez hlasovacího práva. O pozvání hostů rozhoduje manažer IPRM ve spolupráci s předsedou Řídícího výboru.

Popis partnerství v realizační fázi:

Základním aspektem pro zapojení Partnera v realizační fázi bude pravidelná roční aktualizace IPRM, kdy je nutné znovu přehodnotit celý koncept IPRM, tzn. i socioekonomickou analýzu a data v ní obsažená. V rámci aktualizace IPRM bude nutné využít opět služeb Partnera za účelem získání kvalitních dat. V realizační fázi také budou probíhat pravidelná setkání Řídícího výboru IPRM, kdy může Partner využít právo účasti na jednání Řídícího výboru.

V realizační fázi IPRM bude nutné u každého připravovaného projektu obsaženého v IPRM provést základní analýzu trhu v kontextu vybrané zóny/města/Ústeckého kraje/ČR. Aby byla kvalitně zpracovaná studie ekonomického hodnocení projektů, je nutné využít podkladových

dat od Partnera. Především u projektů týkajících se vzdělávací aktivity je nutné počítat s využitím dat od Partnera pro stanovení struktury nezaměstnanosti ve vybrané zóně a strukturu uplatnění absolventů na trhu práce a míru nezaměstnanosti.

V rámci zajištění komunikace mezi městem Děčín a Partnerem může Partner využít pravidelné konzultace k jednotlivým složkám, projektům a obsahové a věcné náplni IPRM. Konzultace budou podávat členové Řídiho výboru, manažer IPRM a případně zástupci pracovního týmu IPRM.

7. Využití výsledků projektu

Obsahová náplň IPRM, především socioekonomická analýza bude recipročně využita pro potřeby Partnera, tak aby byla zajištěna verifikace dat a pravidelná aktualizace. Zpětná vazba ze strany Partnera bude nastavena v pravidelném cyklu, především před schvalováním roční monitorovací zprávy o průběhu IPRM.

Tím, že se zrealizují dílčí projekty obsažené v IPRM, dojde ke zvýšení zájmu investorů o pozemky v zóně a kumulaci ekonomických aktivit, což vede ke zvyšování zaměstnanosti obyvatel města. Některé projekty se přímo týkají posilování role základního vzdělávání jako „motoru“ budoucího rozvoje a kvalitního uplatnění na trhu práce. Projekty týkající se vzdělávání a posilování vzdělávacích aktivit mají přímý vliv na budoucí ekonomický rozvoj zóny.

8. Platnost dohody o spolupráci

Tato dohoda o spolupráci slouží jako povinná příloha IPRM a je uzavřena na období trvání přípravné a realizační fáze IPRM. Platnost smlouvy je od data podpisu do 31.12.2016.

Děčín 12. 6. 2008
Místo, datum



Razítko a podpis nositele projektu

Děčín 12. 6. 08
Místo, datum

Razítko a podpis Partnera



Dohoda o spolupráci v rámci ROP Severozápad**1. Název projektu****Integrovaný plán rozvoje města Děčín - CENTRUM****2. Název nositele projektu (jméno, adresa)****Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5,
405 38 Děčín IV****3. Název partnera projektu (jméno, adresa)****Okresní hospodářská komora Děčín
Pohraniční 1, 405 02 Děčín I****4. Podklad dohody o spolupráci**

Základem pro navázání spolupráce s Partnerem je zajistit kvalitní přípravu strategického dokumentu – Integrovaného plánu rozvoje města Děčín. Partner zastupuje podnikatelskou veřejnost, přijímá opatření při aktivizaci podnikatelského prostředí ve městě i v centrální zóně a ovlivňuje nabídky práce. Partner disponuje kvalitními zdroji dat, které se mohou stát podkladem pro tvorbu IPRM.

Město Děčín s Partnerem spolupracuje již od vzniku Okresní hospodářské komory v Děčíně, kdy byla navázána úzká spolupráce při zpracování rozvojových dokumentů města i komory. Na straně města Děčín je nastavena úzká spolupráce především s odborem rozvoje, odborem správních činností a živnostenský úřad. Tyto zmiňované odbory se pravidelně podílejí na konzultacích při aktualizaci svých rozvojových koncepcí. V minulosti město Děčín také využilo spolupráci s Partnerem při tvorbě Strategického plánu rozvoje města Děčín, kdy byly osloveny zástupci Partnera s nabídkou zapojení se do procesu tvorby tohoto dokumentu.

Pokračuje spolupráce oddělení živnostenský úřad Magistrátu města Děčín s Okresní hospodářskou komorou Děčín. Pracovník tohoto oddělení je zván Okresní hospodářskou komorou na semináře, které jsou mimo jiné pořádány pro zájemce o podnikání dle živnostenského zákona. Tyto semináře se konají cca 5 x do roka a účastníci jsou seznamováni s problematikou při zahájení a v průběhu podnikatelské činnosti.

Zasedání představenstva OHK Děčín se zúčastňují vedoucí či zástupci odborů města, jejichž činnost souvisí s podnikatelskými aktivitami a rozvojem města, členové představenstva jsou v průběžném kontaktu s odbory magistrátu, aby jednali ve prospěch podmínek pro podnikání ve městě.

Oddělení živnostenský úřad Magistrátu města Děčín vykonává v rámci své činnosti mimo jiné i poradenskou a konzultační činnost pro podnikatele.

Odbor rozvoje magistrátu města a úřad Okresní hospodářské komory jsou průběžně a dle potřeby v kontaktu, zejména při spolupráci na Integrovaném plánu rozvoje města a přípravě investičního veletrhu Urbis Brno a EXPO REAL MNICHOV.

Partneři ručí, že se společně budou podílet na projektu zmíněném v bodě 1.

Zástupce Okresní hospodářské komory Děčín pracoval a je členem přípravné pracovní skupiny IPRM Děčín a je také členem Řídícího výboru IPRM Děčín.

5. Cíle spolupráce

Předmětem této dohody je úprava postavení města Děčín a Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této dohody.

„Základním cílem zapojení Partnera do přípravné a realizační fáze IPRM je aktivní práce v řídicích strukturách IPRM a zajištění kvalitních podkladových dat pro tvorbu a pravidelnou aktualizaci IPRM a zapojení zástupců Partnera v rámci veřejných projednávání a v připomínkovacím procesu konceptu IPRM a dílčích projektů.“

Spolupráce s Partnerem je založena na situaci, kdy je nutné kvalitně nastavit rozvojové priority IPRM. Ke kvalitnímu vytýčení priorit je nutné využít podkladová data od Partnera a jeho bohatých zkušeností.

V realizační fázi IPRM je základním cílem aktivovat podnikatelskou činnost ve městě a zóně a vybudování zdravého konkurečního prostředí se zaměřením na etiku podnikání a podnikatelů. Koncentrací významných ekonomických aktivit v zóně se významně posiluje ekonomický potenciál a konkurenceschopnost podniků a subjektů ve vybrané zóně. Realizací vybraných projektů (Zámek Děčín, Revitalizace objektu „Atlantik“ a Plavecký areál Děčín, Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I) dojde k rozvoji malých a středních podniků ve městě i v zóně a vytvoření nových pracovních míst, což bude mít následně synergický efekt na posílení zaměstnanosti ve vybrané zóně. Společně s vytvořením nových pracovních míst a posílením funkce vzdělávání v zóně dojde také ke zlepšení kvality a nabídky pracovních sil, což je základem pro budoucí ekonomický rozvoj. Vzájemná podpora při prosazování a naplňování vybraných projektů IPRM Děčín a zajištění informovanosti podnikatelské veřejnosti bude mít příznivý dopad na rozvoj města.

6. Aktivita v rámci spolupráce

Partner se touto dohodou zavazuje podílet se na IPRM v obou jeho fázích – fázi přípravné a fázi implementační. Město Děčín zvolilo na základě rozhodnutí Řídicího výboru výběr zóny s vysokým potenciálem růstu (Děčín – Centrum). Z tohoto důvodu je nutné zapojit Partnera při využití podkladových dat při popisu vybrané zóny a jeho zkušeností při přípravě IPRM.

Popis partnerství v přípravné fázi:

Partnerství v přípravné fázi bylo založeno na několika dílčích aktivitách, které byly vyvíjeny mezi městem Děčín a Partnerem.

1) V přípravné fázi se Partner podílí na tvorbě IPRM, od samého začátku byl členem přípravné pracovní skupiny, byl osloven z důvodu získání kvalitních podkladových dat pro vytvoření socioekonomické analýzy územního obvodu města Děčín a následně pro získání kvalitních dat o vybrané zóně města. Zástupci zpracovatele byl Partner osloven v souvislosti se získáním dat pro splnění vstupních kritérií vymezené zóny města (především při získání dat pro splnění kritéria č. 1 vysoká koncentrace ekonomických aktivit a kritéria č. 2 vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb. Partnerem poskytnutá data byla použita při zpracování socioekonomické analýzy města a zóny. Výstupy socioekonomické analýzy byly konzultovány s Partnerem. Partner je členem přípravné pracovní skupiny.

2) Partner byl také osloven a pozván na veřejné projednávání IPRM, které se konalo dne 17.1.2008 a kterého se účastnil. Partner se touto dohodou zavazuje vystupovat jako poradní orgán v rámci přípravné a realizační fáze IPRM.

3) Partner je členem Řídícího výboru s hlasovacím právem.

Popis partnerství v realizační fázi:

Základním aspektem pro zapojení Partnera v realizační fázi bude aktivní práce v Řídícím výboru IPRM, pravidelná roční aktualizace IPRM, kdy je nutné znovu přehodnotit celý koncept IPRM, tzn. i socioekonomickou analýzu a data v ní obsažená. V rámci aktualizace IPRM bude nutné využít opět služeb Partnera za účelem získání kvalitních dat. V realizační fázi také budou probíhat pravidelná setkání Řídícího výboru IPRM.

V realizační fázi IPRM bude nutné u každého připravovaného projektu obsaženého v IPRM provést základní analýzu trhu v kontextu vybrané zóny/města/Ústeckého kraje/ČR. Aby byla kvalitně zpracovaná studie ekonomického hodnocení projektů, je nutné využít podkladových dat od Partnera a jeho zkušeností. Především u projektů týkajících se oživení podnikatelských aktivit.

Zapojením partnera do Řídícího výboru IPRM je zajištěna informovanost podnikatelské sféry o rozvojových záměrech města.

7. Využití výsledků projektu

Obsahová náplň IPRM, především socioekonomická analýza bude recipročně využita pro potřeby Partnera, tak aby byla zajištěna verifikace dat a pravidelná aktualizace. Zpětná vazba ze strany Partnera bude nastavena v pravidelném cyklu, především před schvalováním roční monitorovací zprávy o průběhu IPRM.

Tím, že se zrealizují dílčí projekty obsažené v IPRM, dojde ke zvýšení zájmu investorů o pozemky a volné prostory vhodné k podnikání v zóně a kumulaci ekonomických aktivit, což vede k rozvoji malého a středního podnikání a ke zvyšování zaměstnanosti obyvatel města i ekonomickému rozvoji.

8. Platnost dohody o spolupráci

Tato dohoda o spolupráci slouží jako povinná příloha IPRM a je uzavřena na období trvání přípravné a realizační fáze IPRM. Platnost smlouvy je od data podpisu do 31.12.2016.

Děčín, 12.6.2008

Místo, datum



Razítko a podpis nositele projektu

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Regionální poradenské informační
centrum Děčín
Pohraniční 1288/1 405 01 Děčín
Tel./fax 412 511 925
IČO 60279699

12.6.2008

Místo, datum

Razítko a podpis Partnera



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 11

Statut Řídícího výboru

11. Příloha - Statut Řídícího výboru



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Statut a jednací řád Řídícího výboru

Integrovaného plánu rozvoje města Děčín

**ČÁST I.
OBECNÁ USTANOVENÍ**

**Článek 1
Úvodní ustanovení**

1. Statutární město Děčín jako předkladatel Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „IPRM“) a na základě:

- a) Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883);
- b) Dokumentace k přípravě IPRM v rámci regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

zřizuje Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města Děčín (dále jen „Výbor“) za účelem schvalování přípravy, monitorování a zajištění účinnosti a kvality realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín.


**ČÁST II.
POSTAVENÍ A KOMPETENCE**

**Článek 2
Složení Výboru**

1. Výbor je složen ze zástupců veřejného, neziskového, podnikatelského a soukromého sektoru, z veřejnosti a dalších osob, které byly osloveny Statutárním městem Děčín na základě principu partnerství.

2. V čele Výboru stojí předseda a místopředseda, kteří jsou jmenováni (zvoleni) na ustavující schůzi Výboru.

- 1 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

3. Členové Výboru jsou do funkce jmenováni i odvoláváni na základě schválení Zastupitelstva města Děčín. Složení Výboru tvoří přílohu tohoto statutu.
4. Člen Výboru může být odvolán zastupitelstvem města na doporučení Výboru v následujících případech:
 - člen Výboru ani jeho písemně pověřený zástupce se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání Výboru;
 - člen Výboru ukončí činnost v instituci, která ho navrhla;
 - člen Výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání;
 - instituce, která člena Výboru nominovala, podá návrh na jeho odvolání;
 - člen Výboru poruší Prohlášení člena Řídícího výboru.
5. V případě odvolání člena Výboru předseda Řídícího výboru (dále jen „Předseda“) neprodleně oznámí tuto skutečnost organizaci, která člena nominovala, projedná s ní důvody jeho odvolání a požádá o nominaci nového zástupce. Organizace musí nominovat nového zástupce nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne projednání důvodů odvolání stávajícího zástupce s Předsedou.
6. Členové Výboru s hlasovacím právem nebo jimi pověřený zástupci jsou povinni účastnit se zasedání Výboru, aktivně se podílet na práci a plnění úkolů vyplývajících z usnesení přijatých na jednotlivých zasedáních Výboru.
7. Členové nebo jimi pověřený zástupci mohou podávat Výboru návrhy k projednávání.
8. Zasedání Výboru se mohou účastnit hosté bez hlasovacího práva. Pozvání hostů mohou Předsedovi navrhnout i členové Výboru.
9. Člen Výboru, pokud se nemůže na zasedání dostavit, stanoví svého zástupce, vystaví mu pověření k zastoupení řádného člena Řídícího výboru (dále jen „Pověření“) a oznámí tuto skutečnost odboru rozvoje nejpozději před zahájením zasedání Výboru. V Pověření musí být jasně vymezeno, zda-li pověřený zástupce může za řádného člena Výboru hlasovat či nikoli, nebo vystupuje pouze s hlasem poradním.
10. Každý člen Výboru s hlasovacím právem podepíše Prohlášení člena Řídícího výboru (dále jen „Prohlášení“) na ustavujícím zasedání Výboru. Písemně pověřený zástupce člena Výboru podepíše Prohlášení na prvním zasedání, kterého se účastní.
11. Písemně pověřenému zástupci člena Výboru bez platného Pověření a podepsaného Prohlášení nebude uznáno hlasovací právo.

Článek 3 Střet zájmů

1. V případě střetu zájmů sdělí člen Výboru, písemně pověřený zástupce nebo přizvaný host tuto skutečnost na ustavujícím zasedání Řídícího výboru, případně na začátku před každým zasedáním Výboru.
2. Řídící výbor rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení člena Výboru nebo jim písemně pověřeného zástupce z projednávání a rozhodování dané záležitosti.

- 2 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Více přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu



Článek 4 Práva a povinnosti členů Řídícího výboru

1. Seznámit se s tímto Statutem a řídit se jím.
2. Aktivně se účastnit jednání Výboru, na tyto jednání se řádně připravit (zejména se seznámit s programem jednání a podklady), popř. se řádným způsobem z daného jednání omluvit.
3. Svědomitě a včas plnit svěřené úkoly, zejména s ohledem na zásady a principy metodiky přípravy, zpracování a realizace IPRM.
4. Řídit se pokyny Předsedy, zpracovatele IPRM a metodiky k přípravě IPRM.
5. Všichni členové Výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru, pokud zápis z jednání Výboru nestanoví jinak.
6. Každý člen Výboru má právo na úplné a včasné podklady a informace, které jsou nezbytné pro splnění jeho vlastního úkolu.

Článek 5 Kompetence Řídícího výboru

1. Může zřídit pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti IPRM Děčín a může navrhnout a jmenovat členy jednotlivých pracovních skupin.
2. Řídí a koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Děčín.
3. Konzultuje své kroky s externím poradcem (zpracovatelem IPRM, odborníkem na oblast IPRM).
4. Prostřednictvím vedoucí odboru rozvoje předkládá materiály do orgánů města.
5. V rámci procesu přípravy a schvalování IPRM předkládá Úřadu regionální rady všechny požadované podklady.
6. Projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení.
7. Projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města.
8. Projednává a schvaluje postupy a změny realizace IPRM.
9. Projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města.
10. Při své činnosti postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem pro přípravu IPRM.

Článek 6 Schůze a jednací řád Řídícího výboru

1. Výbor na svém prvním zasedání přijme princip jednání, který stanoví pravidla a procedury činnosti Výboru.
2. Jednání Výboru se mohou se souhlasem Předsedy zúčastnit i přizvaní hosté.
3. Výbor se v době přípravy a zpracování IPRM schází minimálně 1x za měsíc.
4. Během realizace IPRM se Výbor schází dle potřeby.

- 3 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu



5. Jednání Výboru svolává a kontrolu rozeslání pozvánek a projednávaných materiálů zajišťuje Předseda, který je delegován pro výkon funkce na prvním jednání Výboru.
6. Řídící výbor se schází k jednání na základě písemné pozvánky, která určí také místo a čas jednání. Pozvánku podepisuje Předseda.
7. Pozvánka a podklady pro jednání Výboru musí být doručeny nejpozději 3 pracovní dny před dnem jednání Výboru. V pozvánce je uveden program jednání, místo, datum a přesný čas začátku jednání.
8. Jednání Výboru řídí Předseda (popřípadě místopředseda). V případě jejich nepřítomnosti pověří za sebe jinou osobu.
9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem.
10. Usnesení přijímá Výbor hlasováním svých členů s hlasovacím právem, hlasy členů Výboru jsou rovné (v případě rovnosti hlasů platí hlas Předsedy za dva hlasy). Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Výboru s hlasovacím právem (s výjimkou volby a odvolání předsedy a místopředsedy Výboru, kdy je třeba nadpolovičního souhlasu všech členů Výboru). Výsledky hlasování se uvádí v zápisu z jednání Výboru.
11. Po každém jednání Výboru se pořizuje zápis. Každý člen Výboru má právo, aby byl v zápise z jednání zaznamenán jeho názor, který je odchylný od názoru většiny. Zápis obdrží všechny osoby přítomné jednání Výboru.

Článek 7 Předseda Řídícího výboru

1. Předseda Řídícího výboru:
 - a) zastupuje Výbor navenek,
 - b) odpovídá Zastupitelstvu města Děčín za činnost Výboru a pravidelně ho informuje o činnosti Výboru,
 - c) svolává zasedání Výboru, navrhuje program a případně řídí jednání,
 - d) zajišťuje plnění usnesení Výboru,
 - e) odpovídá za dodržování pravidel statutu a jednacího řádu všemi členy Výboru nebo jimi pověřenými členy.

ČÁST III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8 Změny statutu

1. Případné změny statutu Řídícího výboru musí být řádně projednány na jednání Řídícího výboru a řádně schváleny.

- 4 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Článek 9 Závěrečná ustanovení

1. Jednání Výboru jsou uzavřená.
2. Ustanovení tohoto jednacího řádu jsou pro všechny členy Výboru a hosty závazná.
3. Vše co není vymezeno v tomto statutu se řídí platným právním řádem.
4. Tento statut nabývá účinnosti dnem 26. 5. 2008 na základě schválení Řídícího výboru na jednání ze dne 26. 5. 2008.
5. Přílohy Statutu:
 - a) Složení Řídícího výboru


Ing. Věra Jančová
předseda Řídícího výboru IPRM

- 5 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Příloha – Složení Řídícího výboru

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města Děčín, schválený usnesením č. ZM 07 09 03 03 dne 13.12.2007 a usnesením č. ZM 08 03 05 02 dne 27.3.2008.

Členové s hlasovacím právem:

1. Ing. Vladislav Raška, primátor města – manažer IPRM
2. Ing. Jiří Šťastný, 2. náměstek primátora
3. Ing. Věra Jančová, vedoucí OR MM Děčín
4. Ing. Martina Štajnerová, vedoucí oddělení strategického rozvoje a projektů, OR MM DC
5. Věra Bezoušková, odborný pracovník OR MM DC
6. Eva Šmídová, vedoucí oddělení rozpočtu a rozborů, OE MM DC
7. Ing. Dagmar Vávrová, projektová manažerka OSV MM DC
8. Petr Michajličenko, odborný pracovník OMH MM DC
9. Bc. Jan Dvořák DiS, vedoucí oddělení školství, OŠaK MM DC
10. Mgr. Petra Ludwigová, projektová manažerka Centra soc. služeb Děčín, p.o., MM DC
11. Ing. Ladislav Kučera, konzultant, Obchodní akademie Děčín
12. Jan Kučera, majitel firmy Bohemia Cargo s.r.o.
13. Ing. Jana Bártová, člen ZM
14. MUDr. Ivan Stríbrský, člen ZM
15. Šárka Dostálová, člen ZM, zástupce za NNO
16. Ing. Mgr. Libor Lněnička, RAVEN EU Advisory, a.s.
17. Ing. Irena Kašpárková, projektová manažerka AQE advisors, a. s.

Členové bez hlasovacího práva:

18. Bc. Petr Achs, zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, s hlasem poradním

- 6 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu





Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 12

Jednání Řídícího výboru



12. Příloha – zasedání Řídícího výboru



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

ve spolupráci
s
RAVEN EU Advisory, a.s.
AQE Advisors, a.s.

**POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA DĚČÍN**

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na **zasedání Řídícího výboru „Integrovaného plánu rozvoje města Děčína – zóna centrum“**, které se uskuteční dne:

- **26. května 2008** v zasedací místnosti Magistrátu města Děčín, budova B1, 28. října 1155, 405 01 Děčín I.

Začátek projednávání je v **14 hod.** s předpokládaným ukončením v 17:00 hod.

Cílem projednání je seznámit členy Řídícího výboru s aktuálními postupy přípravy zpracování tohoto významného strategického dokumentu, který umožní podpořit rozvoj města prostřednictvím strukturálních fondů EU.

Program jednání:



1. Schválení statutu Řídícího výboru
2. Aktuální stav zpracování, zpracování koncepce SEA
3. Schválení vize a strategie IPRM Děčín – Centrum
4. Návrhy projektů v IPRM – schválení a doporučení
5. Harmonogram implementace IPRM
6. Různé, diskuze

Další informace získáte na internetových stránkách Statutárního města Děčína www.mmdecin.cz nebo přímo u Ing. Věry Jančové, vedoucí odboru rozvoje, e-mail: vera.jancova@mmdecin.cz, tel: 412591331.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Vladislav Raška
Primátor města, manažer IPRM

- 1 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu



- 341 -



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN



I. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA DĚČÍN

Datum konání: 26. 5. 2008 14:00 hod.

Místo konání: Magistrát města Děčín, budova III, 28. října 1155, 405 01 DĚČÍN I.

Jméno	Organizace	Podpis
Ing. Vladislav Farkaš	primátor města – manažer IPRM	
Ing. Jiří Šestný	2. náměstek primátora	
Ing. Věra Jančová	vedoucí OŘ HM DĚČÍN	
Ing. Martina Štajnerová	vedoucí oddělení strategického rozvoje a projektů, OŘ HM DĚČÍN	
Věra Šezpulková	odborný pracovník OŘ HM DĚČÍN	
Eva Šmídová	vedoucí oddělení rozpočtu a mzdové, OŘ HM DĚČÍN	
Ing. Dagmar Vávrová	projektová manažerka OSV HM DĚČÍN	
Petr Michajčenko	odborný pracovník OŘ HM DĚČÍN	
Bc. Jan Dvořák DrS	vedoucí oddělení školství, OŘ HM DĚČÍN	
Mgr. Petra Lužbergová	projektová manažerka Centra soc. služeb DĚČÍN, s.r.o., HM DĚČÍN	
Ing. Ladislav Kučera	konzultant, Obchodní akademie DĚČÍN	
Jan Kučera	Bohemia Cargo s.r.o.	
Ing. Jana Bártová	Člen ZM	
MUDr. Ivan Štřítecký	Člen ZM	
Šarka Dostálová	Člen ZM, zástupce za NVO	
Ing. Mgr. Libor Lněnička	RAVEN EU Advisory, s.r.o.	
Ing. Irena Kalpárková	AQE advisors, s.r.o.	
Bc. Petr Ache	zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	

- 1 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Předsední a Zastupitelstvo rady pro regionální rozvoj
„Jsem připraven být s vámi“

www.integrovanyplan.cz

www.decin.cz



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN



ve spolupráci
s
RAVEN EU Advisory, a.s.
AQE Advisors, a.s.

**POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA DĚČÍN**

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na **zasedání Řídícího výboru „Integrovaného plánu rozvoje města Děčína – zóna Centrum“**, které se uskuteční dne:

- **5. června 2008** v zasedací místnosti Magistrátu města Děčín, budova B1, 28. října 1155, 405 01 Děčín I.

Začátek projednávání je v **13 hod.** s předpokládaným ukončením v 16:00 hod.

Cílem projednání je seznámit členy Řídícího výboru s aktuálními postupy přípravy zpracování tohoto významného strategického dokumentu, který umožní podpořit rozvoj města prostřednictvím strukturálních fondů EU.

- Program jednání:
1. Schválení Pracovních skupin IPRM
 2. Představení celkového dokumentu IPRM
 3. Připomínkové řízení
 4. Různé, diskuze

Další informace získáte na internetových stránkách Statutárního města Děčína www.mmdecin.cz nebo přímo u Ing. Věry Jančové, vedoucí odboru rozvoje, e-mail: vera.jancova@mmdecin.cz, tel: 412591331.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Vladislav Raška
Primátor města, manažer IPRM



- 1 -



Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“


www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu


















regulační rámec pro program rozvoje ekonomické spolupráce
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Iniciativa lidských zdrojů“

www.integrovanyplan.cz www.severozapad.cz







Prezenční listina Jednání Řídícího výboru

Členové

Por.č.	Jméno a příjmení	Podpis
1.	Ing. Vladimír Šaška, primátor města - člen ŘV	
2.	Ing. Věra Jančová, předseda ŘV, vedoucí OŘ MH DČ	
3.	Ing. Martina Štámerová, místopředseda ŘV, vedoucí oddělení strategického rozvoje a projektů, OŘ MH DČ	
4.	Ing. Jiří Štěpán, 2. náměstek primátora	
5.	Ing. Zdeněk Štěpán, odborný pracovník OŘ MH DČ	
6.	Eva Šimková, vedoucí oddělení rozpočtu a mecenášů, OŘ MH DČ	
7.	Ing. Dagmar Vávrová, projektová manažerka OSV MH DČ	
8.	Petr Huchaplanec, odborný pracovník OŘ MH DČ	
9.	Ing. Jan Dvořák OŘ, vedoucí oddělení šustev, OŘ MH DČ	
10.	Mgr. Petra Lucháčková, projektová manažerka Centra soc. služeb DČ, z.s., MH DČ	
11.	Ing. Ladislav Kučera, koordinátor Obchodní akademie DČ	
12.	Jan Kučera, majitel firmy Bohemia Cargo s.r.o.	
13.	Ing. Jana Bártová, člen ZM	
14.	MUDr. Ivan Šimůnek, člen ZM	
15.	Šárka Dostálová, člen ZM, zástupce za MH	
16.	Ing. Mgr. Libor Licháček, RAVEN EU Advisory, s.r.o.	
17.	Ing. Zlana Kalpárková, projektová manažerka AQE, s.r.o., s. s.	
18.	Ing. Petr Acha, zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, s. n. s.	

Hosté

Por.č.	Jméno a příjmení	Podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Statutární město Děčín
5. června 2008



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 13

Zprávy o IPRM v tisku

13. Příloha – Zprávy o IPRM v tisku

Děčínský deník

28.5.2008, Autor: Josef Suk

Na evropské peníze zatím čekají

Děčínsko - Radnice ministerské úředníky kritizují za to, že cestu k dotacím zbytečně komplikují novými nesmyslnými požadavky a složitou administrativou

Evropské peníze na své dokončené či rozestavěné investice zatím obce a města děčínského regionu moc neinkasují. Očekávají, že se tak začne dít především v souvislosti s novými projekty. Dotace z Evropy pomůže zlepšit například stav základní školy v Krásné Lípě. Na celkové zateplení budovy, instalaci tepelných čerpadel, obnovu střechy, výměnu oken a další úpravy město získá dvacet milionů korun. Dalšíh zhruba šest milionů musí přidat ze svého rozpočtu.

„Ty peníze máme potvrzené. Byla to ale dlouhodobější anabáze. V průběhu podávání žádostí se podmínky poskytnutí dotace totiž neustále měnily,“ poznamenal krásnolipský starosta Zbyněk Linhart. Město už vybralo dodavatele prací, který se do rekonstrukce školy pustí koncem června.

Především díky tomu, že se Krásná Lípa před lety stala sídelním městem správy Národního parku České Švýcarsko, dařilo se tamní radnici uspět s řadou projektů za desítky milionů korun. Krásnolipská tedy patří mezi úspěšné žadatele. Jenže to do města plynuly peníze z jiných evropských fondů a přístup k nim na počátku nového tisíciletí byl podstatně snadnější.

„Stále více nabývám dojmu, že se uhláíme ve formalitách. Ministerští úředníci bez ohledu na to, o jaký rezort jde, neustále vzkazují, že se schvalovací proces vyřizování žádostí zjednodušuje. Protože to tvrdí v době, kdy se zavalujeme stále objemnějšími štosy papírů, tak si myslím, že si snad dělají legraci,“ rozčiloval se Linhart.

Navzdory posteskům nad bující administrativou, která s podáváním žádostí o peníze z evropských fondů v období do roku 2013 souvisí, počítá Krásná Lípa s řadou investic financovaných právě z evropských peněz a tuzemských zdrojů.

Mezi prioritní se řadí projekt rekonstrukce náměstí. Má se změnit jeho celkový vzhled včetně vybudování nových chodníků a komunikací, parkoviště, instalace laviček a osvětlení a úprav zeleně včetně jakési vodní fontány.

Na to, že se podaří zajišťovat důležité investice s pomocí dotačních fondů, sází i město Děčín. Integrovaný plán rozvoje města představuje soubor za sedm set milionů korun. Jde o osm projektů, které se týkají například jižního zámeckého křídla, Mariánské louky a nebo rekonstrukce Atlantiku. Evropské peníze chce město získat také na rozšíření plaveckého areálu a také na opravy základních škol Kamenická, Komenského a ve Vrchlického ulici.

„Na zlepšení stavu kanalizační sítě potřebuje Děčín skoro sto padesát milionů korun, máme i projekty podporující rozvoj a propagaci cestovního ruchu a v různé fázi příprav mají nebo připravují své záměry i další odborná pracoviště magistrátu,“ vysvětlila vedoucího odboru rozvoje Věra Jančová.

Zhruba třicet projektů si připravila Dolní Poustevna. Nejrozsáhlejším a pro město nejdůležitějším je záměr na vybudování čistírny odpadních vod, kanalizaci a vodovod.

„Má to být investice ve výši okolo sto třiceti milionů korun,“ připomněl starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka. Předpokládá, že poskytnutá dotace by mohla dosahovat asi šedesátiprocentní výše celkových nákladů.

„Na úhradě zbývajících nákladů se bude muset podílet město vlastními penězi a další potřebné prostředky se snažíme získat z jiných zdrojů,“ dodal starosta.

Šluknov zase usiluje o to, aby získal peníze především na dokončení poslední etapy rekonstrukce zámku. Půjde o revitalizaci přilehlého parku.

„Také budeme žádat o dotace na rekonstrukci náměstí a vybudování části nové kanalizace. Zároveň ještě některé dílčí projekty upřesňujeme,“ vysvětlil šluknovský starosta Milan Kořínek.

Revitalizace sídliště, odbahnění rybníku zvaného Mašíňák, budování kanalizace a dalších částí vodovodu. To jsou jen některé z projektů, které bude chtít uvést v život město Varnsdorf.

Děčínský deník

19.1.2008, Autor: Josef Suk

Děčín potřebuje stamiliony

Děčín - Většinu účastníků čtvrtčního podvečerního jednání tvořili městští úředníci nebo představitelé města

Proměna chátrajícího objektu Atlantik na nové sídlo městské knihovny a zázemí multimediálního centra, pokračující obnova místního zámku a nebo také rekonstrukce veřejných prostranství.

Tyto a další akce figurují v zatímní podobě připravovaného děčínského Integrovaného plánu rozvoje Děčína.

Možnosti diskutovat o jeho podobě a zaměření při veřejném projednávání ve čtvrtčním podvečeru ale využilo jen pár lidí.

„Přivedla mě sem zvědavost, abych si udělal bližší představu o tom, jaký dokument vlastně město Děčín připravuje a jaké investice jsou v něm obsažené. Myslím, že obojí jsem se dozvěděl. Padaly tady ale ohromné sumy peněz, a tak si nejsem jistý, jestli město s těmi požadavky stamilionů uspěje,“ tvrdil Milan Beneš, který byl jedním z mála zástupců občanské veřejnosti na jednání.

Většinu účastníků čtvrtčního podvečerního jednání tvořili městští úředníci nebo představitelé města a přišlo i několik děčínských zastupitelů.

„Zpracování integrovaného plánu je jednou z hlavních podmínek k tomu, aby Děčín mohl žádat o poskytnutí peněz z Evropské unie na své další rozvojové záměry. Tohle je povinnost pro všechna města s počtem obyvatel nad padesát tisíc,“ připomněl děčínský primátor Vladislav Raška. V období do roku 2013 má Česká republika získat z evropských fondů zhruba sedm set sedmdesát miliard.

Z regionálního operačního programu je pro oblast Severozápadních Čech vyčleněno 750 milionů korun. Do žádného jiného regionu více peněz nepůjde. „Pro poskytování dotací stanovila Evropská unie poměrně tvrdé podmínky, které ale bohužel často ještě komplikuje libovůle úředníků jednotlivých rezortů. Například ministerstvo pro místní rozvoj stále ještě nevydalo definitivně platnou metodiku pro zpracovávání potřebných rozvojových dokumentů,“ uvedl Libor Lněnička z akciové společnosti Raven EU Advisory, která se spolupodílí na přípravě děčínského plánu rozvoje.

Hlavní zásadou pro poskytnutí evropské finanční podpory je požadavek, aby hodnota každého dílčího projektu dosahovala nejméně pětadvaceti milionů korun.

Děčín připravuje dva rozvojové plány s výčtem zhruba dvou desítek akcí a s předpokladem jejich financování z rozdílných dotačních programů. Například řešení problémů především v pravobřežní centrální zástavbě města je navrhováno ve čtyřech variantách s požadovanými dotacemi od necelých pěti set až po sedm set osmnáct milionů korun.

„V té finančně nejnáročnější variantě je obsažen i záměr místní nemocnice, která chce pro další modernizaci prostor a zlepšení svého přístrojového vybavení získat více než sto osmdesát milionů korun. Nejde sice o městské zařízení, ale i tenhle požadavek je v souladu s danými pravidly. V integrovaných plánech se mohou totiž objevovat i záměry navrhované podnikatelskými subjekty, občanskými sdruženími a dalšími organizacemi,“ vysvětlil Libor Lněnička.

Další rozvoj Děčína se ale nebude ubírat jen cestou necelých dvou desítek projektů, které se mají stát součástí dvou připravovaných integrovaných plánů. Ten druhý se týká především regenerace panelových sídlišť a doprovodných akcí, na které by chtělo město získat zhruba tři sta padesát milionů korun.

„V zásobníku máme celkem tři sta padesát šest záměrů. Jejich realizace se bude odvíjet od toho, do jaké míry se bude dařit získávat finanční podporu ze šesti operačních programů,“ připomněla vedoucí odboru rozvoje děčínského magistrátu Věra Jančová.

Zpravodaj město Děčín 11.9.2007

Informace o dosavadním průběhu přípravy Integrovaného plánu rozvoje města

Statutární město Děčín v současné době připravuje dva IPRM. První IPRM se soustřeďuje na podporu území v centru města (Děčín I a II) s vysokým potenciálem růstu a s koncentrací na oblast zajištění kulturních, sociálních a vzdělávacích potřeb obyvatel města. Druhý IPRM bude zaměřen na regeneraci sídlištní lokality, tedy na zvýšení atraktivnosti, účelnosti i ekologických úspor panelových a bytových domů.

V současné době má město připraveno:

- Projektový záměr I. Souhrn všech projektových záměrů města roztrždých dle tematických i regionálních operačních programů;
- Projektový záměr II. Souhrn

projektových záměrů koncentrovaných ve zvolené zóně IPRM;

- Analýzu absorpční a administrativní kapacity;
- Socio-ekonomickou analýzu města (Profil města);
- Návrh implementace IPRM;
- Modelaci finančního rámce (Rozpočtový výhled města).

(mm)

INZERCE
 Zpravodaj města Děčín
 Pro další informace volejte:
 739 46 61 78
 777 18 19 20

www.mmdecin.cz

Zpravodaj město Děčín 21.6.2008

Integrovaný plán rozvoje města Děčín – zóna Centrum

Dne 5. 6. 2008 proběhlo jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Děčín. Na tomto jednání byl projednán rozvojový dokument Integrovaný plán rozvoje města Děčín – zóna Centrum a bylo rozhodnuto o jeho předložení ke schválení orgánům města. Dokument bude schvalovat Zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání dne 26. 6. 2008. Poté bude dokument předložen v souladu s Výzvou č. 1 do 30. 6. 2008 do 12 hodin Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Severozápad spolu se žádostí o dotaci.

(mm)



JAK DOSTAT DO MĚSTA VÍCE PENĚZ Z EU?

Ti, koho zajímá Integrovaný plán rozvoje města a způsoby, jak podpořit jeho cíle z prostředků Evropské unie, se sešli minulý čtvrtek v zasedací místnosti magistrátu v Děčíně I. Seznámili se s tím, jak bude tento důležitý dokument tvořen. Úvodu setkání se zhostil primátor města a manažer IPRM, Vladislav Raška (na snímku), cestu k tvorbě plánu pak představili odborníci ze společností Raven EU Advisory a AQE advisors. Plán vytvoří soubor klíčových projektových záměrů, které bude možné podpořit ze strukturálních fondů EU do roku 2013. Setká-li se práce šestnáctičlenného řídicího výboru a dalších lidí s úspěchem, mělo by to být v Děčíně v příštích letech znát na rozvoji vzdělávání, výzkumu a vývoje, přilákání a udržení talentů a vysoce kvalifikovaných pracovníků, v sociální integraci v deprimovaných částech města, zlepšení životního prostředí, rozvoji podnikání, služeb či bydlení na sídlištích. -mn-

Týdeník Princip 25.1.2008

Děčínský deník 26.4.2008

Spoléhají na dotace

Města a obce děčínského regionu připravují desítky projektů, které chtějí uvádět v život s finanční podporou z evropských a dalších fondů

JOSEF SUK

Děčínsko/Evropské peníze pomohou zlepšit stav základní školy v Krásné Lípě. Na celkové zateplení školní budovy, instalaci tepelných čerpadel, obnovu střechy, výměnu oken, novou fasádu a další úpravy město získá dvacet milionů korun. Dalších pět musí přidat ze svého rozpočtu.

„Ty peníze zatím máme slíbené a věřím, že je skutečně i dostaneme. Byla to ale dlouhodobější anabáze. V průběhu podávání žádostí se podmínky poskytnutí dotace totiž neustále měnily,“ poznamenal krásnolipský starosta Zbyněk Linhart.

Především díky tomu, že se Krásná Lípa před lety stala sídelním městem správy Národního parku České Švýcarsko, dařilo se tamní radnici uspět s řadou projektů za desítky milionů korun. Krásnolipští tedy patří mezi úspěšné žadatele. Jenže to do města plynuly peníze z jiných evropských fondů a cestička k nim

před nějakými šesti osmi roky byla podstatně snadnější.

„Stále více nabývám dojmu, že se umlácíme ve formalitách. Ministerští úředníci bez ohledu na to, o jaký rezort jde, neustále vzkazují, že se schvalovací proces vyřizování žádostí zjednodušuje. Protože to tvrdí v době, kdy se zavalujeme stále objemnějšími štosy papírů, tak si myslím, že si snad dělají legraci,“ rozčiloval se Linhart.

Navzdory posteskům nad bující administrativou, která s podáváním žádostí o peníze z evropských fondů v období do roku 2013 souvisí, počítá Krásná Lípa s řadou investic financovaných právě z evropských peněz a tuzemských zdrojů.

Mezi prioritní se řadí projekt rekonstrukce náměstí. Má se změnit jeho celkový vzhled včetně vybudování nových chodníků a komunikací, parkoviště, instalace laviček a osvětlení a úprav zeleně včetně jakési vodní fontány.

Na to, že se podaří zajišťovat důležité investice s pomocí do-

tačních fondů, sází i město Děčín. Jen jeho integrovaný plán rozvoje města představuje soubor za sedm set milionů korun. Jde o osm projektů, které se týkají například jižního zámeckého křídla, Mariánské louky a nebo rekonstrukce Atlantiku. Evropské peníze chce město získat také na rozšíření plaveckého areálu a také na opravy základních škol Kamenická, Komenského a ve Vrchlického ulici.

„Na zlepšení stavu kanalizační sítě potřebuje Děčín skoro sto padesát milionů korun, máme i projekty podporující rozvoj a propagaci cestovního ruchu a v různé fázi příprav mají nebo připravují své záměry i další odborná pracoviště magistrátu,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje Věra Jančová.

Zhruba třicet projektů si připravila Dolní Poustevna. Nejrozsáhlejším a pro město nejdůležitějším je záměr na vybudování čistírny odpadních vod, kanalizaci a vodovod.

„Má to být investice ve výši okolo sto třiceti milionů korun a zrovna se chystáme tuhle naši žádost podat,“ připomněl starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka. Předpokládá, že poskytnutá dotace by mohla

dosahovat asi šedesátiprocentní výše celkových nákladů.

„Na úhradě zbývajících nákladů se bude muset podílet město vlastními penězi a další potřebné prostředky se snažíme získat z jiných zdrojů,“ dodal starosta. Dolní Poustevna zároveň připravuje ve spolupráci se studenty a fakultou architektury Českého vysokého učení technického vybudování nového náměstí. Má vzniknout v areálu bývalé kotelny Centrofloru, kde bude potřeba odstranit mimo jiné i staré průmyslové zátěže.

Šluknov usiluje o to, aby získal finanční prostředky především na dokončení poslední etapy rekonstrukce zámku. Konkrétně půjde o revitalizaci přilehlého parku.

„Také budeme žádat o dotace na rekonstrukci náměstí a vybudování části nové kanalizace. Zároveň ještě některé dílčí projekty upřesňujeme,“ vysvětlil šluknovský starosta Milan Kořínek.

Revitalizace sídliště, odbahnění rybníku zvaného Mašíňák, budování kanalizace a dalších částí vodovodu. To jsou jen některé z projektů, které bude chtít uvést v život město Varnsdorf.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zveme Vás na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 26. 6. 2008 od 15,00 hodin ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I.

Návrh programu:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
- 3) Návrh Obecně závazné vyhlášky

č. 2/2008 o požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

4) Závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za r. 2007

5) Odprodej obytných a nebytových domů

6) Ostatní majetkové záležitosti

7) Integrovaný plán rozvoje města

8) Odprodej pozemků

9) Informace o činnostech orgánů města



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 14

Anketa „Současnost a budoucnost města“

14. Příloha - Anketa „Současnost a budoucnost města“

- ZPRAVODAJ Město DĚČÍN -

Anketa „Současnost a budoucnost centra města“

Statutární město Děčín v rámci příprav strategického dokumentu města v podobě Integrovaného plánu rozvoje města Děčín plánuje cílenou finanční podporu do rozvoje zóny „Centrum“ na území městské části Děčín I a II. Bylo proto rozhodnuto o provedení ankety za účelem zjištění názorů občanů na aktuální charakter a funkčnost zóny. Smyslem je získat informace o míře spokojenosti občanů s kvalitou slu-

žeb, stavu veřejných prostranství a zeleně a vymezit problematické okruhy, které je třeba řešit.

Anketní lístek naleznete pod tímto textem. Anketu prosím vyplňte vždy pouze za jednu osobu. V případě zájmu můžete další volné anketní lístky získat na sběrných místech v přízemí Magistrátu (budova A1, Mírové nám, 1175/5, Děčín IV nebo budova B1, ul. 28. října 2, Děčín I) nebo v Informačním centru Národ-

ního parku České Švýcarsko v Podmoklech (Zbrojnická ul. 14, Děčín IV). Na těchto místech budou také umístěny sběrné koše, kam můžete své vyplněné dotazníky vhadzovat.

Elektronický formulář ankety bude také zveřejněn na webových stránkách města v sekci „Aktuální zpravodajství“ a „Úřad upozorňuje“. Vyplněný formulář prosím zašlete na email zpracovatele: kasparkova@aqe.cz.

Formuláře prosím vhadzujte do košů nebo zaslejte emailem do 30. května 2008.

V případě otázek, názorů nebo podnětů se prosím obraťte přímo na zpracovatelskou společnost AQE advisors, a. s. (www.aqe.cz), Ing. Kašpárková Irena: kasparkova@aqe.cz, mobil: +420 739 547 274.

Využijte této příležitosti a sdělte nám své názory.

Současnost a budoucnost centra města

(okolí děčínského zámku a Masarykova náměstí)

Prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží k identifikaci spokojenosti občanů města se současným vzhledem a funkcí městských částí Děčín I a II (okolí děčínského zámku, Masarykova náměstí až po Kvádrberk). Výsledky dotazníku budou využity pro vymezení míry spokojenosti a problematických okruhů uvedené lokality pro efektivní a cílené využití finanční podpory její obnovy a rozvoje prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie.

Vyplněný tištěný dotazník prosím vhodě do uzamčených sběrných boxů v přízemí Magistrátu (budova A1, Mírové nám, 1175/5, Děčín IV nebo budova B1, ul. 28. října 2, Děčín I) nebo odevzdejte v Informačním centru Národního parku České Švýcarsko v Podmoklech (Zbrojnická ul. 14, Děčín IV). Na uvedených místech také naleznete další volné formuláře. Elektronickou formu dotazníku zveřejněnou na webových stránkách města (sekce „Aktuální zpravodajství“ a „Úřad upozorňuje“) prosím zašlete na email zpracovatele: kasparkova@aqe.cz.

Z následujících otázek prosím zakroužkujte vhodnou odpověď (případně i více odpovědí, pokud je to možné), nebo jim přiřadíte známku:

Termín odevzdání vyplněných dotazníků:
30. května 2008



AQE
advisors

1. Respondent je:

- a) muž b) žena

2. Věková kategorie

- a) do 18 let
b) 19-35 let
c) 36-50 let
d) 51-65 let
e) 66 let a více

3. V Děčíně

- a) pouze bydlím
b) pouze chodím do práce/školy
c) bydlím i chodím do práce/školy
d) jsem zde pracovně/na výletě

4. Jaké je Vaše zaměstnání?

- a) zaměstnanec
b) důchodce
c) student/ka
d) nezaměstnaný
e) podnikatel/ka
f) v domácnosti (na mateřské dovolené)

5. Jak jste celkově spokojen/a se současným vzhledem lokality?

- a) velmi spokojen/a
b) spíše spokojen/a
c) spíše nespokojen/a
d) velmi nespokojen/a

6. Jak často zmíněnou lokalitu navštěvujete?

- a) několikrát denně (více jak 1x)
b) 1x za den
c) několikrát za týden
d) několikrát za měsíc
e) výjimečně

7. Jaký hlavní charakter dle Vás má uvedená lokalita? (můžete označit více odpovědí)

- a) lokalita určená k bydlení
b) sportovní – kulturní – relaxační
c) vzdělávací
d) koncentrace sociální péče a zdravotnických služeb
e) jiný

8. Za jakým účelem tuto lokalitu navštěvujete? (můžete označit více odpovědí)

- a) bydlím zde
b) chodím zde do práce
c) vzdělávám se zde
d) využívám veřejných služeb (sociální péče, zdravotnictví, lékárny)
e) nakupuji zde zboží nebo služby
f) chodím zde za kulturou nebo sportem
g) využívám lokalitu k relaxaci
h) jen tudy projíždím/procházím
i) jiné

9. Ohodnoťte prosím současný stav:

(doplňte známky 1 = výborná; 5 = nedostatečná)

téma	dostupnost	kvalita a spokojenost
zdravotních služeb		
služeb sociální péče		
mateřské a základní školy		
fungování Městské policie		
kulturní akce		
obchody a služby		
péče o veřejnou zeleň a prostranství	x	
počet parkovacích míst	x	
počet sběrných odpadkových košů	x	
stav silnic	x	
stav chodníků	x	

10. Jaké místo/budova/předmět se Vám zde líbí nejvíce?

.....

11. Jaké místo/budova/předmět se Vám zde vůbec nelíbí?

.....

12. Jaké si myslíte, že má současná lokalita nedostatky? (můžete označit více odpovědí)

- a) Vysoká intenzita dopravy
b) Nedostatek parkovacích ploch
c) Nedostatek veřejné zeleně
d) Možnost bezbariérového pohybu po komunikacích
e) Nízká vybavenost mobiliárem (lavičky, odpadkové koše)
f) Jiné

Průzkum probíhá s vědomím statutárního města Děčín pro potřeby tvorby strategického dokumentu města: Integrovaný plán rozvoje města Děčín.

V případě otázek nebo nejasností prosím kontaktujte odpovědnou osobu:
Ing. Irenu Kašpárkovou, AQE advisors, a. s.
mobil: +420 739 547 274, email: kasparkova@aqe.cz

Vyhodnocení ankety „Současnost a budoucnost centra města“

V měsíci květnu 2008 uspořádalo Statutární město Děčín v rámci příprav Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum anketu jejíž smyslem bylo identifikovat míru spokojenosti obyvatel a návštěvníků města s charakterem území, jeho současným stavem a dostupností a kvalitou občanské vybavenosti.

Dotazníkové akce se celkově zúčastnilo 68 respondentů, z nichž 15 odeslalo své odpovědi prostřednictvím elektronického dotazníku, zbývajících 53 respondentů vhodilo vyplněné dotazníky v tištěné podobě.


bě do sčítacích boxů. Průzkumu se účastnili osoby všech věkových kategorií a obou pohlaví. Nejvíce byla zastoupena skupina osob mezi 51 – 65ti lety.

Výsledky ankety:


Spokojenost se vzhledem zóny

Lze konstatovat, že 58 % občanů je se vzhledem zóny spokojeno (15 % velmi spokojeno, 43 % spíše spokojeno), 42 % občanů je se vzhledem zóny nespokojeno (13 % velmi nespokojeno, 29 % spíše nespokojeno).

Účel pobytu v zóně



Míra spokojenosti respondentů se současným vzhledem zóny



Četnost návštěv lokality

50 % respondentů navštěvují vymezenou lokalitu několikrát denně, 1/4 respondentů několikrát za týden (ve vzorku jsou zastoupeni respondenti, kteří v dané zóně bydlí a kteří zde pouze pracují, nebo dojíždějí za službami).

Charakter lokality

44,5 % respondentů přisuzují lokalitě funkci obytnou, 22 % funkci sportovně-kulturně-relaxační, 10,5 % funkci vzdělávací, 11 % koncentraci zdravotních a sociálních služeb a 12 % respondentů uvádí jiný charakter zóny.

Dostupnost služeb

Z celkového hlediska dopadla dostupnost služeb příznivě, nejlépe bylo hodnoceno zdravotnictví, mateřské a základní školy, nejhůře bylo hodnocena dostupnost městské policie a dostupnost obchodů a služeb.

Kvalita služeb

Nejvyšší kvalitu přidělili respondentům oblasti vzdělávání, zdravotních služeb a sociální péči. Nejhůře bylo hodnoceno počet parkovacích míst, nízká spokojenost byla s aktivitami městské policie a s kvalitou silnic.

Nejhorší místo /budova/ předměstí

Atlantik
Prostor mezi obchody a autobusovou zastávkou na ul. Tyršova
Objekt bývalé Delvity
Budova bývalé samoobsluhy na ul. 28. října (bývalý dům služeb)
Zámecká ulice
Kruhový objezd před kostelem
Panelový dům na náměstí (nábytek)
KOKOS
Koupaliště pod zámkem
Dětské hřiště na ul. Kamenická

Největší problém zóny

Poměrně překvapivě vzhledem k předchozím odpovědím bylo za největší problém označeno téma nedostatku městského mobiliáře. Dále nedostatek parkovacích míst, vysoká intenzita dopravy.

Všem hlasujícím občanům děkujeme za účast v anketě.



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 15

*Zápis z jednání pracovní skupiny
Veřejná prostranství*

15. Příloha – Zápis z jednání pracovní skupiny Veřejná prostranství

Zápis č. 1
z jednání účastníků projektu
„Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I“

Datum konání: 23.4.2007

Místo konání: MM Děčín

Přítomni:

Petr Michajličenko – MM Děčín OMH
Zuzana Kudrnáčová – MM Děčín OMH
Renata Kuruczová – MM Děčín OMH
Edita Jiříšťová – MM Děčín OMH

Záznam z jednání:

Předmětem jednání bylo seznámit přítomné s obsahem programu a stanovení úkolů při přípravě podkladů pro IPRM.

Úkoly:

p. Michajličenko – zpracování technických podkladů	termín do : 24.5.2007
p. Kuruczová – příprava podkladů veřejné osvětlení	termín do : 24.5.2007
p. Kudrnáčová – příprava mapových (pasportních) podkladů	termín do : 24.5.2007
p. Jiříšťová – příprava podkladů mostní objekty	termín do : 24.5.2007

Zapsal: Michajličenko

Michajličenko
Jiříšťová

Zápis č. 2
z jednání účastníků projektu
„Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I“

Datum konání: 24.5.2007

Místo konání: MM Děčín

Přítomni:

Petr Michajličenko – MM Děčín OMH
Zuzana Kudrnáčová – MM Děčín OMH
Renata Kuruczová – MM Děčín OMH
Edita Jiříšřová – MM Děčín OMH

Záznam z jednání:

Úvodem byla provedena kontrola úkolů z jednání dne 23.4.2007:

p. Michajličenko – splněno
p. Kuruczová – splněno
p. Kudrnáčová – splněno
p. Jiříšřová – splněno

Byly projednány jednotlivé návrhy řešení revitalizace VP v Děčíně I. Bylo konstatováno, že revitalizace se nebude týkat mostních objektů. Do příštího jednání bude zpracován předběžný návrh řešení veřejného osvětlení, veřejného prostranství a bylo dále konstatováno, že řešení se také týká zeleně a mobiliáře. Bude projednáno s příslušným správcem

Zapsal: Michajličenko

Kudrnáčová
Jiříšřová



Zápis č. 3
z jednání účastníků projektu
„Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I“

Datum konání: 21.6.2007

Místo konání: MM Děčín

Přítomni:

Petr Michajličenko – MM Děčín OMH
Zuzana Kudrnáčová – MM Děčín OMH
Renata Kuruczová – MM Děčín OMH

Záznam z jednání:

Byla podána informace o přípravě IPRM. Rekonstrukce veřejného osvětlení se bude týkat celého vybraného území. Musí se koordinovat projekty v území na VP a zajistit jednotnou přípravu. Bylo dále provedeno místní šetření pro stanovení hranice vybraného území – nutno ještě upřesnit. Ve spolupráci zajistí p. Michajličenko a p. Kudrnáčová.

Zapsal: Michajličenko



Zápis č. 4
z jednání účastníků projektu
„Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I“

Datum konání: 15.11.2007

Místo konání: MM Děčín

Přítomni:

Petr Michajličenko – MM Děčín OMH
Zuzana Kudrnáčová – MM Děčín OMH
Renata Kuruczová – MM Děčín OMH

Záznam z jednání:

Byla podána informace o přípravě IPRM. Paní Kudrnáčová informovala o celkovém přepracování mapových listů pasportu veřejného prostranství a jeho elektronickou podobu. Pan Michajličenko předložil k diskuzi návrh projektového listu. Bylo konstatováno, že musí ještě projít dílčí úpravou a doplnit o zeleň a mobiliář.

Zapsal: Michajličenko



Zápis č. 5
z jednání účastníků projektu
„Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I“

Datum konání: 6.12.2007

Místo konání: MM Děčín

Přítomni:

Petr Michajličenko – MM Děčín OMH

Zuzana Kudrnáčová – MM Děčín OMH

Renata Kuruczová – MM Děčín OMH

Ing. Zdenka Švirlochová – MM Děčín OMH

Záznam z jednání:

Byla podána informace o přípravě IPRM. Při dnešním jednání byly projednány otázky zeleně a mobiliáře, které budou zahrnuty do projektového listu. P. Michajličenko tyto podklady zpracuje a na dalším jednání bude konzultováno. Nutno také dohledat podklady k revitalizaci VP „EDEKA“, aby mohlo být zahrnuto do PL.

Zapsal: Michajličenko

Zápis č. 6
z jednání účastníků projektu
„Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I“

Datum konání: 20.2.2008

Místo konání: MM Děčín

Přítomni:

Petr Michajličenko – MM Děčín OMH
Zuzana Kudrnáčová – MM Děčín OMH
Renata Kuruczová – MM Děčín OMH
Ing. Zdeňka Švirlochová – MM Děčín OMH

Záznam z jednání:

byla podána informace o upřesnění ploch dotčených revitalizací.. Do projektového listu byla doplněna zeleň a mobiliář. Ing. Švirlochová informovala o získaném projektu „EDEKA“. Bude provedeno doplnění PL a tyto podklady. Dále byly projednány technické záležitosti revitalizace.

Zapsal: Michajličenko

Kudrnáčová
Michajličenko



Zápis č. 7
z jednání účastníků projektu
„Revitalizace veřejného prostranství v městské části Děčín I“

Datum konání: 11.3.2008

Místo konání: MM Děčín

Přítomni:

Petr Michajličenko – MM Děčín OMH

Ing. Zdeňka Švirlochová – MM Děčín OMH

Záznam z jednání:

Byla provedena kontrola projektového listu o doplněné informace z předchozího jednání. Byly projednány některé otázky zeleně a mobiliáře, aby se mohl PL již kompletovat.

Zapsal: Michajličenko

Švirlochová



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 16

*Zápisy z jednání pracovní skupiny
Park*

16. Příloha – Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Park

PREZENČNÍ LISTINA

akce : budoucí využití areálu Mariánské louky v Děčně

dne : 24. 9. 2007 v 10,00 hod.

místo : malá zasedací místnost budovy B1 MM Děčín

podpis

Koordinační skupina:

Dipl. arch. Jan Hendrych

Ing. Valdemar Grešík

Ing. Věra Jančová

Ing. Martina Štajnerová

Ing. Renata Domašinská

Ing. arch. Aleš Höll

Ing. Iveta Krupičková

Mgr. Otto Chmelík

Bc. Alena Sellnerová

Ing. Renata Domašinská

SEKCE

Štajnerová' kava

Ing. Jana Stadiková

Domašinská

PRESENČNÍ LISTINA

akce : budoucí využití areálu Mariánské louky v Děčíně – „Presentace rozpracovanosti II. etapy areálu zámeckých zahrad“ (včetně Mariánské louky)

dne : **17. 10. 2007 v 10,30 hod.**

místo : malá zasedací místnost budovy B1 MM Děčín

Koordinační skupina:

podpis

Dipl. arch. Jan Hendrych

Ing. arch. Josef Bujárek

Ing. Jarek Šubr

Ing. Renata Šubrová

Ing. Valdemar Grešík

Ing. Věra Jančová

Ing. Martina Štajnerová

Ing. Renata Domašinská

Ing. arch. Aleš Höll

Ivana Šejnohová

Jaroslav Drahoš

Ing. Iveta Krupičková

Mgr. Otto Chmelík

Bc. Alena Sellnerová

Ing. Dana Hladíková

Mgr. Petr Lissek

Ing. Petr Sukdol

KUDRNOVÁ IRENA

Ing. ZDĚŇKA ŠVÍDLICHOVÁ

Mgr. ŠUMAN Fr.

PRESENČNÍ LISTINA

akce : budoucí využití areálu zámeckých zahrad a Mariánské louky v Děčíně – připomínkování
„Presentace rozpracovanosti II. etapy areálu zámeckých zahrad“ ze dne 17.10.2007

dne : **9 11. 2007 v 11,00 hod.**

místo : malá zasedací místnost budovy B1 MM Děčín

Koordinační skupina:

podpis

Ing. Valdemar Grešík

Ing. Věra Jančová

Ing. Martina Štajnerová

Ing. Renata Domašinská

Ivana Šejnohová

Irena Klepalová

Jaroslav Drahoš

Ing. Iveta Krupičková

Mgr. Otto Chmelík

Bc. Alena Sellnerová

Ing. Dana Hladíková

Mgr. Petr Lissek

Ing. Petr Sukdol

Ing. arch. Vlastimil Stránský

Ing. Libor Kunte

Jarmila Podrábská

Ing. Zdeňka Švirlochová

Ing. NATALIE KLEPÁLOVÁ

Klepálová

PRESENČNÍ LISTINA

akce : budoucí využití areálu zámeckých zahrad a Mariánské louky v Děčíně – připomínkování
„Krajinářsko architektonické studie obnovy zámeckého areálu v Děčíně“, VÚKOZ Silva
Taroucy, na OR předáno dne 11.4. 2008

dne : **18.4.2008 v 9,00 hod.**

místo : malá zasedací místnost budovy B1 MM Děčín

podpis

Koordinační skupina:

Ing. Valdemar Grešík

Ing. Věra Jančová

Ing. Martina Štajnerová

Ing. Renata Domašinská

Zdeňka Václavková

Jarmila Podrábská

Jaroslav Drahoš

Ing. Iveta Krupičková

Mgr. Otto Chmelík

Ing. Libor Kunte

Ing. Zdeňka Švirlochová

PRESENČNÍ LISTINA

akce : **budoucí využití Mariánské louky v Děčíně** – připomínky, požadavky, doplnění ke
„Krajinářsko architektonické studii obnovy zámekového areálu v Děčíně“, VÚKOZ Silva
Taroucy, na OR byla předána dne 11.4. 2008

dne : **30.5.2008 v 9,00 hod.**

místo : zasedací místnost odboru rozvoje – ÚÚP v budově B1 MM Děčín

Koordinační skupina:*podpis*

Ing. Valdemar Grešík

Ing. Martina Štajnerová

Ing. Naděžda Moučková

Ing. Kristýna Svobodová

Mgr. Jiří Hykš

Jaroslav Drahoš

Ing. Zdeňka Švirlochová

Michaela Holubová

Josef Dvořák

Zuzana Kudrnáčová

^{mgr.}
Bc. Alena Sellnerová

Ing. Dana Hladíková

Ing. Iveta Krupičková



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 17

*Zápisy z jednání pracovní skupiny
Zámek*

17. Příloha – Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zámek

Zápis č. 1 z jednání účastníků projektu „Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“	
Datum konání: 5. 12. 2007	
Místo konání: Magistrát města Děčín, odboru rozvoje, ul. 28. října 1155/2, 405 01 Děčín I	
Přítomni:	
Ing. Martin Merker	RRA
Mgr. Petra Mašková	RRA
Mgr. Jan Kučera	RRA
Ing. arch. Vlastimil Stránský	AK
Za zadavatele projektu:	
Ing. Věra Jančová	MM DC
Ing. Martina Štajnerová	MM DC
Zdeňka Václavková	MM DC
Za partnery projektu:	
Ing. Iveta Krupičková	Zámek Děčín, p.o.
Omluveni:	
Záznam z jednání:	
- seznámení účastníků jednání	
- jmenování managmentu projektu	
- potřebné materiály pro zpracování studie proveditelnosti	
- etapizace projektu	
Úkoly:	
- zpracovat databázi projektů za posledních cca 10 let – Ing. Štajnerová, T: 7. 1. 2008	
V Děčíně dne 7. 12. 2007	Zápis pořídil: Václavková Zdeňka

Prezenční listina ze dne 5. 12. 2007

Ing. Martin Merker

RRA



Mgr. Petra Mašková

RRA



Mgr. Jan Kučera

RRA



Ing. Arch. Vlastimil Stránský

AK



Ing. Věra Jančová

MM DC




Ing. Martina Štajnerová

MM DC



Ing. Iveta Krupičková

Zámek DC, p.o.



JDEŇKA VÁCLAVEOVA'

MM DC



Zápis č. 2
z jednání účastníků projektu
„Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“

Datum konání: 12. 2. 2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, odboru rozvoje, ul. 28. října 1155/2, 405 01 Děčín I

Přítomni:

Mgr. Petra Mašková	RRA
Mgr. Jan Kučera	RRA
Ing. arch. Vlastimil Stránský	AK

Za zadavatele projektu:

Ing. Martina Štajnerová	MM DC
Zdeňka Václavková	MM DC

Za partnery projektu:

Ing. Iveta Krupičková	Zámek Děčín, p.o.
-----------------------	-------------------

Omluveni:

Záznam z jednání:

- určení dvou partnerů projektu (Zámek Děčín, p.o., Iniciativa pro děčínský zámek)
- RRA – předložení konceptu projektu
- neuznatelnost nákladů – vytváření rezerv
- Ing. Arch. Stránský – předložení předpokládaných nákladů projektu
- dohoda o partnerské spolupráci

Úkoly:

- pí Václavková – zpracovat dohody o partnerské spolupráci

V Děčíně dne 13. 2. 2008

Zápis pořídil: Václavková Zdeňka

Prezenční listina ze dne 12. 6. 2008

Mgr. Petra Mašková

RRA

Mgr. Jan Kučera

RRA

Ing. Arch. Vlastimil Stránský

AK

Zdeňka Václavková

MM DC

Ing. Martina Štajnerová

MM DC

Ing. Iveta Krupičková

Zámek DC, p.o.

Zápis č. 3
z jednání účastníků projektu
„Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“

Datum konání: 19. 3. 2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, odboru rozvoje, ul. 28. října 1155/2, 405 01 Děčín I

Přítomni:

Ing. Martin Merker	RRA
Mgr. Petra Mašková	RRA
Mgr. Jan Kučera	RRA
Ing. arch. Vlastimil Stránský	AK

Za zadavatele projektu:

Věra Bezoušková	MM DC
Zdeňka Václavková	MM DC

Za partnery projektu:

Ing. Iveta Krupičková	Zámek Děčín, p.o.
-----------------------	-------------------

Omluveni:

Záznam z jednání:

- rekapitulace nákladů projektu a doby realizace projektu
- způsobilost a nezpůsobilost výdajů projektu, investiční a neinvestiční náklady projektu (rozpočtové dělení)
- záměna názvu projektu – kulturně společenské centrum
- etapizace projektu

Úkoly:

- pí Václavková – zpracovat dohody o partnerské spolupráci

V Děčíně dne 20. 3. 2008

Zápis pořídil: Václavková Zdeňka

Prezenční listina ze dne 19.3.2008

Ing. Martin Merker

RRA



Mgr. Petra Mašková

RRA




Mgr. Jan Kučera

RRA



Ing. Arch. Vlastimil Stránský

AK



Zdeňka Václavková

MM DC



Věra Bezoušková

MM DC



Ing. Iveta Krupíčková

Zámek DC, p.o.



Zápis č. 4
z jednání účastníků projektu
„Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“

Datum konání: 10. 4. 2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, odboru rozvoje, ul. 28. října 1155/2, 405 01 Děčín I

Přítomni:

Mgr. Aleš Kalvoda

IDZ

Aleš Kalvoda

Za zadavatele projektu:

Zdeňka Václavková

MM DC

Zdeňka Václavková

Za partnery projektu:

Ing. Marie Tichá

IDZ

Marie Tichá

Omluveni:

Záznam z jednání:

- jednotlivé body dohody o partnerské spolupráci
- úhrada nákladů partnera projektu

Úkoly:

- návrh dohody o partnerské spolupráci ze strany IDZ

V Děčíně dne 10. 4. 2008

Zápis pořídil: Václavková Zdeňka

Zápis č. 5
z jednání účastníků projektu
„Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“

Datum konání: 12. 5. 2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, odboru rozvoje, ul. 28. října 1155/2, 405 01 Děčín I

Přítomni:

Ing. arch. Vlastimil Stránský AK

Za zadavatele projektu:

Ing. Věra Jančová	MM DC
Ing. Martina Štajnerová	MM DC
Zdeňka Václavková	MM DC
Jaroslav Drahoš	MM DC
Jarmila Podrábská	MM DC
Ladislav Jurásek	MM DC
Ilona Šeneklová	MM DC (OMH)
Ing. Vlademir Grešík	zastupitel města

Za partnery projektu:

Ing. Iveta Krupičková	Zámek Děčín, p.o.
Ing. Marie Tichá	IDZ

Omluveni:

Záznam z jednání:












- Ing. arch. Stránský – prezentace zpracované PD jižní křídlo, Zámek Děčín
- o závazné stanovisko na opravu střechy jižní křídlo požádá arch. Stránský
- paní Kapicová (OŠK) – objednat zpracování PD na opravu střechy JV a V křídlo zámku, předložit do jednání RM dne 20.5.2008 (zjistit cenu PD + termín dokončení PD)
- projednání návrhu budoucí koncepce prací na zámku, OŠK ve spolupráci s p.o. Zámek, připravit materiál do jednání RM dne 20.5.2008

Úkoly:

V Děčíně dne 12. 5. 2008

Zápis pořídil: Václavková Zdeňka

Prezenční listina ze dne 12. 5. 2008

Ing. Arch. Vlastimil Stránský	AK	
Ing. Věra Jančová	MM DC	
Ing. Martina Štajnerová	MM DC	
Zdeňka Václavková	MM DC	
Jaroslav Drahoš	MM DC	
Jarmila Podrábská	MM DC	
<i>ILONA FENELLOVA</i>	MM DC (OMH)	
Ing. Valdemar Grešík	zastupitel města	
Ing. Marie Tichá.	IDZ	
Ing. Iveta Krupíčková	Zámek Děčín, p.o.	
<i>LADISLAV JURÁSEK</i>	MM DC	



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 18

*Zápis z jednání pracovní skupiny
Učebny*

18. Příloha – Zápis z jednání pracovní skupiny Učebny

Zápis č. 1
z jednání účastníků projektu
„Modernizace učeben ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského nám.“

Datum konání: 14.1.2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, Odbor školství a kultury

Přítomni:

Mgr. Jaroslav Skála - ředitel Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Karel Kilián - ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.

Mgr. Olga Křivohlavá - ředitelka Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o.

Bc. Jan Dvořák, DiS - vedoucí úseku školství OSK MM Děčín

Za zadavatele projektu:

Za partnery projektu:

Omluveni:

Záznam z jednání:

informace o IPRM

návrh dílčích projektových akcí




Úkoly:(název úkolu, nositel úkolu, termín plnění)

V Děčíně dne 14.1.2008

Zápis pořídil: 

Presenční listina:

Dne: ~~40.3.2008~~ 14. 1. 2008

	Jméno	Podpis
1	Mgr. Jaroslav Skála	
2	Mgr., Bc. Karel Kilian	
3	Mgr. Olga Křivohlavá	
4	Bc. Jan Dvořák	

Modernizace učeben ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského nám.

Zápis č. 2
z jednání účastníků projektu
**„Modernizace učeben ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského
nám.“**

Datum konání: 20.2.2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, Odbor školství a kultury

Přítomni:

Mgr. Jaroslav Skála - ředitel Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Karel Kilián - ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.

Mgr. Olga Křivohlavá - ředitelka Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o.

Bc. Jan Dvořák, DiS - vedoucí úseku školství OSK MM Děčín

Za zadavatele projektu:

Za partnery projektu:

Omluveni:

Záznam z jednání:

nové informace k IPRM

informace k zóně „CENTRUM“

vyřazení projektových listů nevztahujících se k IPRM

Úkoly:(název úkolu, nositel úkolu, termín plnění)





.....

V Děčíně dne 20.2.2008

Zápis pořídil: 

Presenční listina:

Dne: 20.2.2008

	Jméno	Podpis
1	Mgr. Jaroslav Skála	
2	Mgr., Bc. Karel Kilian	
3	Mgr. Olga Křivohlavá	
4	Bc. Jan Dvořák	

Modernizace učeben ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského nám.

Zápis č. 3
z jednání účastníků projektu
**„Modernizace učeben ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského
nám.“**

Datum konání: 10.3.2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, Odbor školství a kultury

Přítomni:

Mgr. Jaroslav Skála - ředitel Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Karel Kilián - ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.

Mgr. Olga Krívohlavá - ředitelka Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o.

Bc. Jan Dvořák, DiS - vedoucí úseku školství OSK MM Děčín

Za zadavatele projektu:

Za partnery projektu:

Omluveni:

Záznam z jednání:

zpracování konečného projektu

celková kalkulace

popis jednotlivých akcí v rámci projektu

Úkoly:(název úkolu, nositel úkolu, termín plnění)

.....





V Děčíně dne 10.3.2008

Zápis pořídil: 



Presenční listina:

Dne: 10.3.2008

	Jméno	Podpis
1	Mgr. Jaroslav Skála	
2	Mgr., Bc. Karel Kilian	
3	Mgr. Olga Křivohlavá	
4	Bc. Jan Dvořák	

Modernizace učeben ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského nám.



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 19

*Zápis z jednání pracovní skupiny
Sportoviště*

19. Příloha – Zápis z jednání pracovní skupiny Sportoviště

Zápis č. 1
z jednání účastníků projektu
„Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského nám.“

Datum konání: 14.1.2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, Odbor školství a kultury

Přítomni:

Mgr. Jaroslav Skála - ředitel Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Karel Kilián - ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.

Mgr. Olga Křivohlavá - ředitelka Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o.

Bc. Jan Dvořák, DiS - vedoucí úseku školství OSK MM Děčín

Za zadavatele projektu:

Za partnery projektu:

Omluveni:

Záznam z jednání:

informace o IPRM

návrh dílčích projektových akcí

Úkoly:(název úkolu, nositel úkolu, termín plnění)





.....

V Děčíně dne 14.1.2008

Zápis pořídil: 

Presenční listina:

Dne: 14.1.2008

	Jméno	Podpis
1	Mgr. Jaroslav Skála	
2	Mgr., Bc. Karel Kilian	
3	Mgr. Olga Křivohlavá	
4	Bc. Jan Dvořák	

Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského nám.

Zápis č. 2
z jednání účastníků projektu
**„Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského
nám.“**

Datum konání: 20.2.2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, Odbor školství a kultury

Přítomni:

Mgr. Jaroslav Skála - ředitel Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Karel Kilián - ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.

Mgr. Olga Křivohlavá - ředitelka Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o.

Bc. Jan Dvořák, DiS - vedoucí úseku školství OSK MM Děčín

Za zadavatele projektu:

Za partnery projektu:

Omluveni:

Záznam z jednání:

nové informace k IPRM

informace k zóně „CENTRUM“

vyřazení projektových listů nevztahujících se k IPRM

Úkoly:(název úkolu, nositel úkolu, termín plnění)

.....

V Děčíně dne 20.2.2008

Zápis pořídil: 

Dne: 20.2.2008

	Jméno	Podpis
1	Mgr. Jaroslav Skála	 Jaroslav Skála
2	Mgr., Bc. Karel Kilian	
3	Mgr. Olga Křivohlavá	
4	Bc. Jan Dvořák	

Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského nám.

Zápis č. 3
z jednání účastníků projektu
**„Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského
nám.“**

Datum konání: 10.3.2008

Místo konání: Magistrát města Děčín, Odbor školství a kultury

Přítomni:

Mgr. Jaroslav Skála - ředitel Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Karel Kilián - ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.

Mgr. Olga Křivohlavá - ředitelka Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o.

Bc. Jan Dvořák, DiS - vedoucí úseku školství OSK MM Děčín

Za zadavatele projektu:

Za partnery projektu:

Omluveni:

Záznam z jednání:

zpracování konečného projektu

celková kalkulace

popis jednotlivých akcí v rámci projektu

Úkoly:(název úkolu, nositel úkolu, termín plnění)





.....

V Děčíně dne 10.3.2008

Zápis pořídil: 

Presenční listina:

Dne: 10.3.2008

	Jméno	Podpis
1	Mgr. Jaroslav Skála	
2	Mgr., Bc. Karel Kilian	
3	Mgr. Olga Křivohlavá	
4	Bc. Jan Dvořák	

Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského nám.



Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Příloha č. 20

Prezenční listiny koordinační skupiny

20. Příloha – Prezenční listiny koordinační skupiny

PREZENČNÍ LISTINA

akce : **tvorba IPRM Děčín**
dne : **25. 4. 2007**
místo : **malá zasedací místnost budovy B1 MM Děčín**

podpis

Členové pracovní skupiny:

Ing. Irena Kašpárková
Mgr. Stanislav Podroužek
Jiří Štajner
Ing. Dalibor Voborský
Ing. Ladislav Kučera
Mgr. Irena Beránková
Mgr. Petra Ludwigová
za MM Děčín:
Ing. Martina Štajnerová
Ing. Věra Jančová
Věra Bezoušková
Petr Kužel
Jitka Jarošová
Eva Šmídová
Petr Michajličenko
Ing. Kristýna Svobodová
Ing. Dagmar Vávrová

PRESENČNÍ LISTINAakce : **tvorba IPRM Děčín**dne : **22. 5. 2007 ve 12,00 hod.**

místo : malá zasedací místnost budovy B1 MM Děčín

podpis

Zpracovatel:

Ing. Mgr. Libor Lněnička

Ing. Irena Kašpárková

Mgr. Stanislav Podroužek

Pracovní skupina:

Jiří Štajner

Ing. Dalibor Voborský

Ing. Ladislav Kučera

Mgr. Irena Beránková

Mgr. Petra Ludwigová

za MM Děčín:

Ing. Věra Jančová

Ing. Martina Štajnerová

Věra Bezoušková

Petr Kužel

Jitka Jarošová

Eva Šmídová

Petr Michajličenko

Ing. Kristýna Svobodová

Ing. Dagmar Vávrová

PRESENČNÍ LISTINAakce : **tvorba IPRM Děčín**dne : **6. 6. 2007 v 9,00 hod.**

místo : malá zasedací místnost budovy B1 MM Děčín

podpis

Zpracovatel:

Ing. Mgr. Libor Lněnička

Ing. Irena Kašpárková

Mgr. Stanislav Podroužek

Pracovní skupina:

Jiří Štajner

Ing. Dalibor Voborský

Ing. Ladislav Kučera

Mgr. Irena Beránková

Mgr. Petra Ludwigová

za MM Děčín:

Ing. Věra Jančová

Ing. Martina Štajnerová

Petr Kužel

Eva Šmídová

Petr Michajličenko

Ing. Kristýna Svobodová

Ing. Dagmar Vávrová

PRESENČNÍ LISTINAakce : **tvorba IPRM Děčín**dne : **20. 6. 2007 v 10,00 hod.**

místo : malá zasedací místnost budovy B1 MM Děčín

Zpracovatel:

podpis

Ing. Mgr. Libor Lněnička

Ing. Irena Kašpárková

Mgr. Stanislav Podroužek

Pracovní skupina:

Jiří Štajner

Ing. Dalibor Voborský

Ing. Ladislav Kučera

Mgr. Irena Beránková

Mgr. Petra Ludwigová

za MM Děčín:

Ing. Věra Jančová

Ing. Martina Štajnerová

Petr Kužel

Eva Šmídová

Petr Michajličenko

Ing. Kristýna Svobodová

Ing. Dagmar Vávrová