

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2021-0894/OMH

ze dne 19.10.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: HANTYCH s.r.o.
Sídlo: Janská 111, 405 02 Janská
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX
IČO: 06659969
DIČ: CZ06659969
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 282194922/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0894/OMH ze dne 19.10.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 777 412,10,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Vícepráce spočívají především v odtěžení většího množství kameniva a navýšení konstrukční vrstvy z důvodu nestabilního podloží pod gabionovým košem.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2021-0894/OR bez DPH:	777 412,10,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	43 912,50,- Kč


Cena víceprací – dodatek č. 2	27 625,00,- Kč
--------------------------------------	-----------------------

Celková cena díla bez DPH	848 949,60,- Kč
---------------------------	-----------------

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za zhotovitele
[redacted]
jednatel

Vícepráce

Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská , Děčín Křešice

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	m3	22,5	150,00	3 375,00
2	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	22,5	250,00	5 625,00
3	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	22,5	450,00	10 125,00
4	01R	Demontáž a zpětná montáž laviček a herních prvků	kpl	1	8 500,00	8 500,00
součet						27 625,00

