

## Dodatek č. 1

k Rámcové dohodě (dále jen „smlouvě“)  
č. smlouvy objednatele 2020-0438/OKD ze dne 04.06.2020

**Objednatel:** **Statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel č. 1:** **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**  
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
Statutární zástupce: Ladislav Kudr,  
místopředseda představenstva  
IČO: 25042751  
DIČ: CZ25042751  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
2572360297/0100, 2654920227/0100  
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s.  
345172/0800  
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve  
věcech technických: Petr Podrazil, výkonný ředitel  
Petr Kapic, vedoucí závodu 01  
602 456 270  
Telefon: [podrazil@sam-dc.cz](mailto:podrazil@sam-dc.cz)  
Kontaktní email určený pro komunikaci: 606 600 023  
[kapic@sam-dc.cz](mailto:kapic@sam-dc.cz)

**Zhotovitel č. 2:** **DOKOM FINAL s. r. o.**  
Sídlo: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII  
Statutární zástupce: Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas,  
Linda Simurníková - jednatel  
IČO: 25487230  
DIČ: CZ25487230  
Bankovní spojení: ČSOB a. s.  
Číslo účtu: 117833823/0300  
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve  
věcech technických: Linda Simurníková, vedoucí provozu  
Telefon: 734 262 011  
Kontaktní email určený pro komunikaci: [simurnikova@dokomfinal.cz](mailto:simurnikova@dokomfinal.cz)

v dalším textu smlouvy uvádění rovněž jako „zhotovitel“, společně všichni zhotovitelé jako „zhotovitelé“  
společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.06.2020 Rámcovou dohodu (dále jen „smlouvu“) na opravy místních komunikací v Děčíně formou letmých výsprav s číslem smlouvy objednatele 2020-0438/OKD.
2. V průběhu období od uzavření smlouvy došlo k razantním nárůstům cen stavebních materiálů a výrobků zejména vlivem válečného konfliktu na území Ukrajiny. Tyto události mají významný vliv na dostupnost stavebních prací. Způsobily logistické problémy a na globálních komoditních burzách došlo k výraznému zvýšení cen nerostných surovin. S růstem cen surovin souvisí i následné zdražení některých položek a celků, které má za následek zvýšení jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě.

3. Objednatel na základě žádosti zhotovitele a s odvoláním na „Společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů“ vydané MMR ČR a ÚOHS prohlašuje, že splnil podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## II.

### Předmět dodatku

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně jednotkové ceny za 1 t zpracovaného materiálu asfaltové směsi.
2. Cena je stanovena cenovou nabídkou za jednotku tzn. za 1 t zpracovaného materiálu asfaltové směsi v Kč bez DPH.

Celkový přehled změny jednotkových cen v Kč bez DPH:

<b>Zhotovitel č. 1</b>	Původní cena bez DPH	Cena po navýšení v Kč bez DPH
Název: <b>SaM silnice a mosty Děčín a.s.</b>		
IČO: 25042751		
Letmé výspravy (1 t)	2 160,00 Kč	<b>2 790,00 Kč</b>
<b>Zhotovitel č. 2</b>	Původní cena bez DPH	Cena po navýšení v Kč bez DPH
Název: <b>DOKOM FINAL s. r. o.</b>		
IČO: 25487230		
Letmé výspravy (1 t)	2 235,00 Kč	<b>2 840,00 Kč</b>

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Dodatek byl schválen dne 23.08.2022 usnesením č. RM 22 14 31 18 a č. RM 22 14 31 19. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Děčíně 5.9.2022

V Děčíně 1.9.2022

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....  
za zhotovitele č. 1  
Ladislav Kudr, místopředseda představenstva

V Děčíně 30.08.2022

.....  
za zhotovitele č. 2  
Linda Simurníková, jednatelka

V Děčíně 30.08.2022

.....  
za zhotovitele č. 2  
Martin Kalvas, jednatel