

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0603/OMH**  
ze dne 1.06.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 – výměna fasádních výplní – pavilon C“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	
Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0603/OMH ze dne 1.06.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 077 522,20 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.  
Na WC v přízemí je třeba doplnit obklad zdiva, který z důvodu původního nedostatečného podlepení odpadl. Obklad bude doplněn bílými obkladačkami 20 x 25 cm. V jídelně budou odstraněny kovové držáky původních dřevěných podparapetních desek. Připojení zděných příček k okennímu pásu bude provedeno pomocí PUR panelů tl. 24mm, olištovaných plastovou PVC rohovou lištou z důvodu lepší proveditelnosti a estetičnosti. Původní napojení pomocí dozdivky bude odečteno.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2022-0603/OMH bez DPH:	1 077 522,20 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	- 458,49 Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	1 077 063,71 Kč
<b><u>Cena víceprací a méně prací dodatek č. 2</u></b>	<b>17 082,80 Kč</b>
Celková cena za dílo bez DPH	1 094 605,00 Kč

2. Ostatní články SoD se nemění.


V Děčíně dne: 29-08-2022



za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města



za zhotovitele



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Výměna fasádních výplní v části objektu ZŠ Vojanova - Pavilon C

Číslo smlouvy objednatele:

2022-0603/OMH

Pořadové číslo změnového listu:


002

Datum vyhotovení změnového listu:

Číslo (pod)objektu:		Název objektu:	Pavilon C
---------------------	--	----------------	-----------

Provedené více a méně práce viz. Tabulka příloha č. 1

<b>CELKEM KE ZMĚNĚ:</b>		<b>20 670 Kč</b>
<b>Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:</b>		
Na WC v přízemí je třeba doplnit obklad zdiva, který z důvodu nedostatečného podlepení odpadl. Bude doplněn bílými obkladačkami 20 x 25 cm. V jídelně budou odstraněny kovové držáky původních dřevěných podparapetních desek. Připojení zděných příček o okennímu pásu bude provedeno pomocí PUR panelů tl 24 mm olišovaných plastovou PVC rohovou lištou z důvodu lepší proveditelnosti a estetičnosti. Původní napojení pomocí dozdivky bude odečteno.		
Dopady změny:	do časového plánu:	ANO (PUR panely jsou dodávkou na objednávku, dodání 23.8.)
	do ceny:	ANO
změna celkem bez DPH dle přílohy pro ZL 002		17 082,80
DPH 21%		3 587,39
změna celkem vč. DPH		20 670 Kč
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		
Datum:	17.8.2022	Razítko a podpis:
<b>Objednatel - schválení změny:</b>		
Datum:		Podpis:



**Položkový rozpočet**

S:	00920	Výměna fasádních výplní v části objektu ZŠ Vojanova-Pavilon C
O:	SO 01	Výměna fasádních výplní v části objektu ZŠ Vojanova-Pavilon C
R:	1	Výměna fasádních výplní v části objektu ZŠ Vojanova-Pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Can. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 3</b>							<b>-8 866,46</b>			<b>0,00</b>			
1	311271177R00	Zdivo z Látnic Ylong hladkých II. 30 cm	m2	-1,13000	6 490,00	-7 333,70	0,28	-0,32	0,00	0,00	RTS 21/1	RTS 21/1	
2	342255028R00	Příčky z žesak Ylong II. 15 cm	m2	-0,63600	2 410,00	-1 532,76	0,11	-0,07	0,00	0,00	RTS 21/1	RTS 21/1	
<b>Díl: 781</b>							<b>1 296,00</b>			<b>0,00</b>			
3	59761000-R	Dokončovací práce - obklady	m2	2,40000	335,00	804,00							
3	78154400-R	Montáž obkladu vnitřních parapetů a osvětlení kladením do flexibilního lepidla	m2	2,40000	205,00	492,00							
<b>Díl: 64</b>							<b>22 975,26</b>			<b>0,04</b>		<b>0,00</b>	
		Výplně otvorů	m2	9,13000	852,00	7 778,76	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 21/1	RTS 21/1	
		PU 3 panel (výplň zasklivací) PVC II. 24mm	m2	9,13000	460,00	4 198,50							
		Montáž PUR panelů	bm	77,00000	87,00	6 699,00							
		Lišta PVC 30 x 30 mm rohová	bm	77,00000	57,00	4 389,00							
		Lištován rohovou listou	bm	77,00000									
<b>Díl: 799</b>							<b>1 678,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1		Odstavení kovových držáků Topani	hod	1,00000	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
1		Uložení kabelů do liší pod parapetem	bm	8,20000	150,00	1 230,00							

SOUTKALSKÝ TR. 8 2022, TDS