

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0019/OMH
ze dne 14.01.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Inteligentní řešení v dopravě“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	S.A.W. Consulting, s.r.o.
Sídlo:	Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	287 18 836
DIČ:	CZ28718836
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	[REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2022-0019/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci (ve stupni pro provedení stavby) k akci „Inteligentní řešení v dopravě“.

II. Předmět dodatku

1. Na základě uskutečněného společného jednání se smluvní strany dohodly, že zhotovitel nad rámec uzavřené smlouvy o dílo rozšíří zájmové území a projekční práce u stavebního objektu zastávka Tyršova. Jedná se o světelně řízený přechod pro chodce v ulici Tyršova a klasický přechod pro chodce na křižovatce v ul. Tyršova a ul. Zámecká, které svým stavebním řešením neodpovídají platným předpisům. Stavební úpravy těchto přechodů vyvolají přeložku SSZ se zásahem do soukromého pozemku a nasvětlení přechodu pro chodce v souladu se světelným výpočtem.

2. Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje termín provedení o 60 kalendářních dní s ohledem na dodatečné projekční práce a s tím spojené související činnosti k zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby.

III. Změny smlouvy

Tento dodatek ke smlouvě mění znění čl. II. odst. III následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a), b), c) **do 270 dní** od doručení písemné výzvy zadavatele (počínaje 3. pracovním dnem od doručení).


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.


V Děčíně dne

8 - 11 2022

V Ústí nad Labem dne



Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



jednatel společnosti

