

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2022-0632/OMH
ze dne 08.06.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XXVII, ul. Českolipská, místní komunikace
směr ke hřbitovu“**

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Stavební firma Jan Majer
Sídlo:	Chlum 2, 405 02 Děčín 34
Statutární zástupce:	
IČO:	684 31 228
DIČ:	
Bankovní spojení:	KB Děčín
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0632/OMH ze dne 08.06.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 599 979,68 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu stavby.

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že projektová dokumentace uvažovala v místě rokle se 100 % zpětným zásypem po uložení nového podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Po domluvě s technickým dozorem stavebníka a v souladu s vydaným stanoviskem bylo v rámci kontrolní dne rozhodnuto, že dojde ke 100 % výměně zásypového materiálu za nový. Po domluvě s technickým dozorem stavebníka a správcem místních komunikací bylo dohodnuto, že se zvýší množství opravovaných asfaltových ploch po uložení nového podzemního kabelového vedení na místní komunikaci u hřbitova. A to z důvodu, aby došlo ke sjednocení povrchu místní komunikace.

Veškeré změny jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen ÚRS 2022 dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0632/OMH bez DPH:	1 599 979,68 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH:	138 586,11 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 738 565,79 Kč
Celková cena včetně DPH	2 103 664,61 Kč


2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 15.12.2022

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- *položkový rozpočet vícepráce č. 1*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03
Stavba: Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XXXVII-Březiny,

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 28.09.2022

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební firma JAN MAJER, Chlum 2, 405 02 Děčín 34

IČ: 68431228
DIČ: CZ7802042380

Projektant:
Dan Kazimír

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VAMA s.r.o.

IČ: 47287926
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			138 586,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 138 586,11	Výše daně 29 103,08
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			167 689,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	03		
Stavba:	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XXXVII-Březiny,		
Místo:	Děčín	Datum:	28.09.2022
Zadavatel:	Statutární město Děčín	Projektant:	Dan Kazimír
Zhotovitel:	Stavební firma JAN MAJER, Chlum 2, 405 02 Děčín 34	Zpracovatel:	VAMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		138 586,11	167 689,19
03a	Práce nad rámec SOD a PD VO Českolipská	138 586,11	167 689,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XXXVII-Březiny,

Objekt:

03a - Práce nad rámec SOD a PD VO Českolipská

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 28.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma JAN MAJER, Chlum 2, 405 02 Děčín 34

IČ:

68431228

DIČ:

CZ7802042380

Projektant:

Dan Kazimír

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VAMA s.r.l.

IČ:

47287926

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 586,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 586,11	21,00%	29 103,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

167 689,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XXXVII-Březiny,

Objekt:

03a - Práce nad rámec SOD a PD VO Českolipská

Místo:

Děčín

Datum:

28.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Dan Kazimír

Zhotovitel:

Stavební firma JAN MAJER, Chlum 2, 405 02 Děčín 34

Zpracovatel:

VAMA s.r.i.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138 586,11

40. - Trasa od stav. roz. pil. k lamp. stož. č. 6A-8A, 10A-13A

0,00

01. - Spojkoviště v ppč. 864

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

138 586,11

1 - Zemní práce

66 695,56

997 - Přesun sutě

71 890,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XXXVII-Březiny,

Objekt:

03a - Práce nad rámec SOD a PD VO Českolipská

Místo: Děčín

Datum: 28.09.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Dan Kazimír

Zhotovitel: Stavební firma JAN MAJER, Chlum 2, 405 02 Děčín 34

Zpracovatel: VAMA s.r.i.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

138 586,11

D 40. Trasa od stav. roz. pil. k lamp. stož. č. 6A-8A, 10A-13A 0,00

D 01. Spojkoviště v ppč. 864 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 138 586,11

D 1 Zemní práce 66 695,56

19	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	21,600	127,00	2 743,20
18	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,875	234,00	4 416,75
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,785	143,00	2 686,26
16	M	58981119	recyklát cihelný frakce 0/63	t	25,000	224,00	5 600,00
17	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	39,500	354,00	13 983,00
14	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	283,800	117,00	33 204,60
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,375	154,00	4 061,75

D 997 Přesun sutě 71 890,55

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,250	234,00	9 886,50
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	380,250	10,20	3 878,55
2	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,500	1 390,00	695,00
8	K	99701365.5	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy	t	12,500	1 330,00	16 625,00
6	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,750	170,00	807,50
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,500	170,00	765,00
4	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	8,000	318,00	2 544,00
5	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,000	318,00	1 272,00
10	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 17 05 04	t	8,000	294,00	2 352,00
20	K	4600300161.	Odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	25,500	560,00	14 280,00
21	M	58942406	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	8,500	2 210,00	18 785,00