

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-1128/OMH
ze dne 31.10.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	REN – LOK s.r.o.
Sídlo:	5. května 159/15, Liberec 1, 460 01
Statutární zástupce:	████████████████████
IČO:	05471699
DIČ:	CZ05471699
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Děčín
Číslo účtu:	115-3325030287/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2022-1128/OMH ze dne 31.10.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 8 dnů.
2. Dle SoD č. objednatele 2022-1128/OMH ze dne 31.10.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **629 711,03 Kč** bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Vícepráce se týkají změny PD vypracované projektantem Vladimírem Vidaiem – změna osazení sloupků u opěrné zdi v úseku 2-3 a 3-4 a změny hlavy na opěrné zdi. Dále pak odstranění stromu horolezeckou technikou, který bránil ve výstavbě základu pro oplocení.

V důsledku změny PD nebudou prováděny některé stavební práce - jádrové vrty a v dodatku jsou uvedeny jako méněpráce.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu: Cenová nabídka vícepráce-méněpráce.



Cena za dílo dle SoD č. 2022-1128/OMH bez DPH: 629 711,03 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 53 385,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 683 096,03 Kč

3. Ostatní články SoD se nemění.

V Děčíně dne: 7.3.2023



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Oprava oplocení areálu ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín

Číslo smlouvy objednatele:

2022-1128/OMH

Pořadové číslo změnového listu:

1

Datum vyhotovení změnového listu:

3.2.2023

Číslo (pod)objektu:		Název objektu:	Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín IV
---------------------	--	----------------	---

Změny v provedení viz. Tabulka příloha :
nabídka vícepráce - méněpráce

Cenová

CELKEM KE ZMĚNĚ:

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Vícepráce vyčíslené v příloze č.1 rozpočtu práce na základě požadavku objednatele a změny PD vypracované projektantem Ing. Vidaiem. Týká se změny osazení sloupků u opěrné zdi v úseku 2-3 a 3-4 a změny hlavy na opěrné zdi viz rozpočet a PD.
nabídka vícepráce-méněpráce.

Příloha: Cenová

Dopady změny: do časového plánu: ANO - počet dnů: 8

do ceny: ANO

změna celkem bez DPH dle přílohy č.1 pro ZL 001 683.096,03 Kč

DPH 21% 143.450,16 Kč

změna celkem vč. DPH 826.546,19 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

#####

Razítko a
podpis:

Objednatel - schválení změny:

Datum:

6.2.2023

Podpis TDS:

Cenová nabídka vícepráce - méněpráce Děčín oprava oplocení areálu

Práce		Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Rozpočet
PČ		vícepráce					
1		vícepráce					
2	131212532	hloubení jamek ručně	m3	4,48	800	3 548 Kč	
3	162211311	vodorovné přemístění výkopku	m3	4,48	100	448 Kč	
4	58932909	beton 20/25 pro sloupky	m3	3,48	3360	13 440 Kč	
5	317351105	zřízení bednění říms žlabových	m2	5,6	1060	5 936 Kč	
6	R	odstranění stromu, postupné řezání, frézování pařezu, uklid a odvoz dřev.	ks	1	14750	14 750 Kč	
7	R	upevnění třmenu, šrouby nerez.se závitem, matice	ks	29	315	9 135 Kč	
8	R	vrtní děr pro kotevní trn	ks	11,00	80	4 480 Kč	
9		kotvičky pro výztuž	ks	56	65	3 640 Kč	
10	R	trmen z pásoviny D+M	ks	29	948	27 492 Kč	
						82 869 Kč	

Vysvětlení

- 6 odstředění stromu horolezeckou technikou postupné odřezání a spouštění, frézování pařezu, likvidace dřevní hmoty
 8 vrtní děr do opěrné zdi pro kotevní trny viz PD(otvor pro trn)
 10 trmen z pásoviny viz PD cena dodavatele za výrobu (svařování, ohyb) vč. materiálu + cena za nátěr

	Popis				
	méněpráce				
1	977151122 jádrové vrty	m	15,6	1890	29 484 Kč
					29 484 Kč

Vícepráce 82.869 Kč
 Méněpráce 29.484 Kč

Celkem bez DPH 53.385 Kč
 DPH 21% 11.210,85 Kč
 Celkem vč. DPH **64.595,85 Kč**

SOVHLAŠIM

