

DBID: 5575
systémové číslo veřejné zakázky P22V00000908

Dodatek smlouvy o dílo

Modernizace saunového světa s opravou zázemí v části 2. n. p., Plavecké haly Aquaparku Děčín_PD
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Děčínská sportovní, příspěvková organizace.** se sídlem Aquapark Děčín
Oblouková 1400/6
405 01 Děčín
IČ: 75107350
DIČ: CZ75107350
Zastoupená: Ing. Igorem Bayerem ředitelem Děčínské sportovní, příspěvkové
organizace ,
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: **Arch PRO s.r.o.**
Sídlo: Opletalova 1418/23,
11000 Praha 1
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Bříza – jednatel jednající samostatně,
IČO: 27654371
DIČ: CZ27654371,
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“

I.

Smluvní strany sjednaly 10.8.2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci stavby s názvem „Modernizace saunového světa s opravou zázemí v části 2. n. p., Plavecké haly Aquaparku Děčín“ ve stupni pro provádění stavby (DPS), která bude řešit modernizaci saunové části se zázemím v části 2. n. p. Plavecké haly v Děčín, dále jako „smlouva“.

II.

Smluvní strany za účelem prodloužení doby provádění díla o 145 dnů nahrazují text čl. II odst. 3 smlouvy tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v:

- v čl. II., odst. 1 písm. a), b), c), d) do 355 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele
- v čl. II., odst. 1 písm. e), f) při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- v čl. II., odst. 1 písm. g) při provádění stavby.“

III.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

V dne



Objednatel

V dne



Zhotovitel