

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-1128/OMH**  
ze dne 31.10.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>REN – LOK s.r.o.</b>
Sídlo:	[REDAKCE]
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	05471699
DIČ:	CZ05471699
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SoD č. objednatele 2022-1128/OMH ze dne 31.10.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o další 4 dny.
2. Dle SoD č. objednatele 2022-1128/OMH ze dne 31.10.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **629 711,03 Kč** bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Pro kompletní dokončení díla je potřeba zásyp drtí k podhrabovým deskám – úsek 5-6, úprava terénu u horní i spodní brány, doplnění zeminy na úseku 1-2, 2-3 a 3-4. Hloubení jam na úseku 3-4, 2-3 a 1-2. Vícepráce jsou vyčísleny ve změnovém listu č.2 a č.3 s cenovou nabídkou víceprací.


Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v přílohách.

Cena za dílo dle SoD č. 2022-1128/OMH bez DPH:	629 711,03 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	53 385,00 Kč
-----	
Celková cena díla bez DPH	683 096,03 Kč
<b>Cena víceprací – dodatek č. 2, změnový list č.2</b>	<b>27 298,00 Kč</b>
<b>změnový list č.3</b>	<b>28 380,00 Kč</b>
-----	
Celková cena díla bez DPH	738 774,03 Kč


3. Ostatní články SoD se nemění.

V Děčíně dne:

- 4 -04- 2023



primátor města



REN – LOK s.r.o., Rostislav Kolner  
stavbyvedoucí

- 1 -

Přílohy: změnový list č.2  
cenová nabídka vícepráce  
změnový list č.3  
cenová nabídka vícepráce



# ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Oprava oplocení areálu ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín

Číslo smlouvy objednatele:

2022-1128/OMH

Pořadové číslo změnového listu:

2

Datum vyhotovení změnového listu:

14.3.2023

Číslo (pod)objektu:		Název objektu:	ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11
---------------------	--	----------------	---------------------------------

Změny v provedení viz. Tabulka příloha č. 1

## CELKEM KE ZMĚNĚ:

### Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Vícepráce vyčíslené v příloze č. 1 rozpočtu práce na základě požadavku objednatele, požadavek objednatele, doplnění položek které nejsou součástí rozpočtu a jsou třeba pro kompletní dokončení díla.

Dopady změny: do časového plánu: ANO - počet dnů: 4

do ceny: ANO

změna celkem bez DPH dle přílohy č. 1 pro ZL 003	27.298 Kč
DPH 21%	5.732,58 Kč
změna celkem vč. DPH	33.030,58 Kč

### Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Razítko a podpis:

### Objednatel - schválení změny:

Datum: 20.3.2023

Podpis TDS:







# ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Oprava oplocení areálu ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín

Číslo smlouvy objednatele:

2022-1128/OMH

Pořadové číslo změnového listu:

3

Datum vyhotovení změnového listu:

16.3.2023

Číslo (pod)objektu:		Název objektu:	ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11
---------------------	--	----------------	---------------------------------

Změny v provedení viz. Tabulka příloha č.1

## CELKEM KE ZMĚNĚ:

### Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Vícepráce vyčíslené v příloze č.1 rozpočtu práce na základě požadavku objednatele, v rozpočtu chybí dodávka 30 bm, plotových panelů v úseku 6 - 5 viz rozpočet a PD

Dopady změny: do časového plánu: *NE*  
do ceny: *ANO*

změna celkem bez DPH dle přílohy č.1 pro ZL 002	28.380 Kč
DPH 21%	5.959,80 Kč
změna celkem vč. DPH	34.339,80 Kč

### Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Razítko a podpis:

### Objednatel - schválení změny:

Datum:

Podpis TDS:

## Cenová nabídka vícepráce Děčín oprava oplocení areálu

Práce			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Rozpočet
PC		Popis					
		vícepráce					
1	55342422	plotový panel svařovaný v 1,5 - 2	kus	11	2580	28 380 Kč	

Cena bez DPH 28.380 Kč  
 DPH 21% 5.959,80 Kč  
**Cena vč.DPH 34.339,80 Kč**

