

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0810/OMH
ze dne 15.08.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 250 42 751
DIČ: CZ25042751
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0810/OMH ze dne 15.08.2022 čl. III., odst. 1 byla doba provedení díla 169 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 29 kalendářních dní.
2. Dle SOD č. objednatele 2022-0810/OMH ze dne 15.08.2022 čl. IV., odst. 1. byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 4 794 467,48 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění prací, a zároveň dojde k odečtení neprovedených prací. Jedná se o následující:
 - provizorní přeložení stávajícího kabelu pro napájení osvětlení fotbalového stadionu po dobu rekonstrukce lávky a nové uložení kabelu do ocelové chráničky na konstrukci lávky;
 - při bouracích a přípravných pracích byl zjištěn skutečný tvar původní konstrukce opěr. Na kontrolní dni, po dohodě s AD, bude tvar původní konstrukce opěr upraven v návaznosti na úložné prahy;
 - na levobřežní straně na vtokové a výtokové straně oproti PDPS budou kamenné rovnaniny objemově navýšeny, aby rovnanina na vtoku lícovala s kamenným křídlem

- a na výtokové straně bude přizpůsobena změněnému tvaru křídla;
- na kontrolním dni za účasti správce komunikací bylo dohodnuto, že zbývající část chodníku směrem k ul. Podmokelská bude přeložena z nové betonové dlažby a chodník bude doplněn o nové betonové zahradní obrubníky;
 - požadavky vyplývající z příkazu, který byl při provádění stavby vydán Českou inspekcí životního prostředí;
 - na základě RDS bylo na stavbě použito méně armatury do opěr a křídel;
 - změna řešení levobřežního výtokového křídla z důvodu zachování symetrického tvaru protější strany – pravobřežní výtokové křídlo.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.


Cena za dílo dle SOD č. 2022-0810/OMH bez DPH:	4 794 467,48 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	238 690,38 Kč

Celková cena díla bez DPH	5 033 157,86 Kč
Celková cena včetně DPH	6 090 121,01 Kč


3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 18.07.2023


V Děčíně dne



Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



Zhotovitel



Přílohy:

- ZL č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

Objednatel: Statutární město Děčín**Zhotovitel dokumentace:** S.A.W. CONSLUTING s.r.o.**Zhotovitel:** SaM silnice a mosty Děčín a.s.**Základní cena:** 4 794 467,48

Celkem Odbyt:	238 690,38
DPH:	50 124,98
Celkem Odbyt s DPH:	288 815,36

Měrné jednotky:	kpl
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	238 690,38

Vypracoval zadání:**Datum zadání:** 19.05.2023**Vypracoval nabídku:** David Dirigl**Datum vypracování nabídky:** 19.05.2023

Stavba: 2 - Změny**Rekapitulace**

Stavba: 2 - Změny	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
2 - Změny	238 690,38	50 124,98	288 815,36
1 - Změnový list č.1	238 690,38	50 124,98	288 815,36
001 - Vícepráce	565 804,09	118 818,86	684 622,95
002 - Méněpráce	-327 113,71	-68 693,88	-395 807,59
Stavba: 2 - Změny			

Stavba: 2 - Změny

Položkový rozpočet

Stavba: 2 - Změny									
2 - Změny							238 690,38	50 124,98	288 815,36
1 - Změnový list č.1							238 690,38	50 124,98	288 815,36
001 - Vícepráce							565 804,09	118 818,86	684 622,95
001 - Napájecí kabel stadion - dočasné vyvěšení							53 196,00	11 171,16	64 367,16
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
86	1	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ	M2	77	21,00	115,00	8 855,00	1 859,55	10 714,55
87	2	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PŘIHRADOVÝCH NOSNÍKŮ	M	16	21,00	115,00	1 840,00	386,40	2 226,40
88	3	DOPRAVA (dovoz a odvoz)	M2	77	21,00	30,00	2 310,00	485,10	2 795,10
89	4	PRONÁJEM LEŠENÍ	dnů	120	21,00	288,00	34 560,00	7 257,60	41 817,60
81	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M3	3	21,00	1 100,00	3 300,00	693,00	3 993,00
82	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	3	21,00	285,00	855,00	179,55	1 034,55
83	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	6	21,00	25,00	150,00	31,50	181,50
84	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	5,4	21,00	190,00	1 026,00	215,46	1 241,46
85	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	M2	5	21,00	60,00	300,00	63,00	363,00
002 - Ztížené manipulační podmínky							10 000,00	2 100,00	12 100,00
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
90	062002000D	Ztížené podmínky - viz. příkaz č.j.: ČIŽP/44/2022/11478	KUS	10	21,00	1 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
003 - Změna rozměrů a tvaru úložných prahů							73 125,00	15 356,25	88 481,25
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
047	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,5	21,00	16 250,00	73 125,00	15 356,25	88 481,25
004 - Rezevrzní chránička							36 784,00	7 724,64	44 508,64
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
077	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - 2ks ocelové chráničky	KG	193,6	21,00	190,00	36 784,00	7 724,64	44 508,64
005 - Změna rozměrů křídel							97 985,80	20 577,02	118 562,82

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
044	333212	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,98	21,00	15 000,00	59 700,00	12 537,00	72 237,00
046	333315	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	3,22	21,00	11 890,00	38 285,80	8 040,02	46 325,82
006 - Chodník - směr ul. Podmokelská							119 243,08	25 041,05	144 284,13
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
60	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	55	21,00	840,00	46 200,00	9 702,00	55 902,00
74	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	55	21,00	620,00	34 100,00	7 161,00	41 261,00
91	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	M2	55	21,00	19,50	1 072,50	225,23	1 297,73
92	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	55	21,00	23,50	1 292,50	271,43	1 563,93
93	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	24,53	21,00	251,00	6 157,03	1 292,98	7 450,01
94	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	245,3	21,00	11,00	2 698,30	566,64	3 264,94
22	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	8,25	21,00	350,00	2 887,50	606,38	3 493,88
59	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	55	21,00	320,00	17 600,00	3 696,00	21 296,00
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,85	21,00	165,00	2 450,25	514,55	2 964,80
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,68	21,00	150,00	1 452,00	304,92	1 756,92
21	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	16,5	21,00	202,00	3 333,00	699,93	4 032,93
007 - Manipulační přesun větví - IŽP							6 000,00	1 260,00	7 260,00
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
95	162201500D	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých - viz. příkaz č.j.: ČIŽP/44/2022/11478	KUS	1	21,00	6 000,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
008 - Kamenná rovnanina - rozdíl v PD							107 780,00	22 633,80	130 413,80
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
57	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	15,85	21,00	6 800,00	107 780,00	22 633,80	130 413,80
009 - Prodloužení žabí klapky							16 937,06	3 556,78	20 493,84
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
96	721262807D	Demontáž klapky koncové hrdlové (žabí) DN přes 200 do 400	KUS	1	21,00	750,00	750,00	157,50	907,50
101	721269124D	Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 600 ostatní typ	KUS	1	21,00	495,00	495,00	103,95	598,95
23	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,63	21,00	550,00	346,50	72,77	419,27
97	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,134	21,00	251,00	284,63	59,77	344,41
98	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	11,34	21,00	11,00	124,74	26,20	150,94

1 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,134	21,00	165,00	187,11	39,29	226,40	
99 286170070	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10	M	1,5	21,00	6 680,00	10 020,00	2 104,20	12 124,20	
100 871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400	M	1,5	21,00	192,00	288,00	60,48	348,48	
46 333315	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,1	21,00	11 890,00	1 189,00	249,69	1 438,69	
54 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,655	21,00	4 965,00	3 252,08	682,94	3 935,01	
010 - Položka 42 - špatný výpočet							8 081,15	1 697,04	9 778,19
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
40 28997F	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	104,95	21,00	77,00	8 081,15	1 697,04	9 778,19	
011 - Ornice - nový nákup							36 672,00	7 701,12	44 373,12
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
102 103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	64	21,00	573,00	36 672,00	7 701,12	44 373,12	
002 - Méněpráce							-327 113,71	-68 693,88	-395 807,59
001 - Výztuž							-108 073,50	-22 695,44	-130 768,94
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
48 333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-1,906	21,00	54 500,00	-103 877,00	-21 814,17	-125 691,17	
49 333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-0,077	21,00	54 500,00	-4 196,50	-881,27	-5 077,77	
002 - Výtokové levobřežní křídlo							-138 476,71	-29 080,11	-167 556,82
1 - Zemní práce							-53 320,00	-11 197,20	-64 517,20
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
23 13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-83	21,00	550,00	-45 650,00	-9 586,50	-55 236,50	
1 014102	POPLATKY Z SKLÁDKU	T	-32,4	21,00	165,00	-5 346,00	-1 122,66	-6 468,66	
24 17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-83	21,00	28,00	-2 324,00	-488,04	-2 812,04	
2 - Základy							-80 906,11	-16 990,28	-97 896,39
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
35 21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-4,8	21,00	1 260,00	-6 048,00	-1 270,08	-7 318,08	
38 272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	-8	21,00	8 300,00	-66 400,00	-13 944,00	-80 344,00	
43 28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	-11,04	21,00	159,00	-1 755,36	-368,63	-2 123,99	
54 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	-1,35	21,00	4 965,00	-6 702,75	-1 407,58	-8 110,33	
7 - Přidružená stavební výroba							-926,60	-194,59	-1 121,19
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH

63 711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	-8,2	21,00	113,00	-926,60	-194,59	-1 121,19	
8 - Potrubí						-3 324,00	-698,04	-4 022,04	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
66 87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	-1,5	21,00	2 216,00	-3 324,00	-698,04	-4 022,04
003 - Ostatní položky						-80 563,50	-16 918,34	-97 481,84	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
20 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-226	21,00	100,00	-22 600,00	-4 746,00	-27 346,00
29 17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-22	21,00	1 880,00	-41 360,00	-8 685,60	-50 045,60
75 917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-4,3	21,00	620,00	-2 666,00	-559,86	-3 225,86
17 11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	-2,25	21,00	2 563,00	-5 766,75	-1 211,02	-6 977,77
18 11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	-0,75	21,00	6 905,00	-5 178,75	-1 087,54	-6 266,29
36 26144		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM	M	-0,8	21,00	3 740,00	-2 992,00	-628,32	-3 620,32