

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy 2023-0567/OSIT
ze dne 16.06.2023

Smluvní strany

Kupující: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**kupující**“ a

Prodávající: **AV MEDIA SYSTEMS, a.s.**
Sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
Statutární zástupce: Ing. David Lesch, předseda představenstva
IČO: 48108375
DIČ: CZ48108375
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 124277319/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**prodávající**“, společně s kupujícím dále jen „**smluvní strany**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2023 kupní smlouvu s číslem smlouvy kupujícího 2023-0567/OSIT, kterou se prodávající zavázal pro kupujícího provést dodávku, montáž, instalaci IT vybavení pro výuku a potřebných výukových pomůcek k veřejné zakázce s názvem „**Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - IT**“.
2. Kupující prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o dodávku IT vybavení tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny dodávky, která se zvyšuje o částku 233 991,- Kč bez DPH.
3. V rámci realizace akce bude nutné provést změny v technickém řešení jednotlivých položek. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena dodávky dle smlouvy v Kč bez DPH	2 477 987,00
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	239 833,00
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5 842,00
Cena dodávky po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2 711 978,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen v radě města dne 22.08.2023 usnesením č. RM 23 13 31 08. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zveřejnění provede kupující.

v Děčíně 5.9.2023

v Praze 30.08.2023

.....
za kupujícího
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za prodávajícího
Ing. David Lesch,
předseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 2023-0567/OSIT

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 – IT**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Pol.č.	Název položky	méněpráce	vícepráce
26	Pracovní stanice pro studenty	0,00	209 955,00
29	PoE injektor	- 1 898,00	0,00
30	Datový switch	- 3 944,00	0,00
30	Datový switch Ubiquiti USW-Pro-48-PoE vč. dopravy a instalace	0,00	29 878,00
	Celkem	- 5 842,00	239 833,00

Odůvodnění:

Pol. č 26 - Pracovní stanice pro studenty

Změna se týká navýšení počtu ks bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. Na základě počtu žáků v odborné učebně došlo k úpravě celkového počtu pracovních stanic z původních 15 ks na 30 ks.

Pol. č. 29 - PoE injektor

Vzhledem ke změně položky č. 30 – (Datový switch) není PoE injektor zapotřebí dodávat.

Pol. č 30 - Datový switch

Změna typu datového switche je nutná pro splnění minimálních parametrů pro Standard konektivity školy. Změna se týká změny typu produktu bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Souhrnný přehled:

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH	2 477 987,00
Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	239 833,00
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	- 5 842,00
Hodnota smlouvy včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2 711 978,00

Rekapitulace všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		2 477 987,00	
		Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.	
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	239 833,00	-	-
Méněpráce	- 5 842,00	-	-
Saldo	233 991,00		-
Saldo v %	9,44		0,00
Změny dle odstavce 7 (saldo)			0,00
Hodnota smlouvy včetně všech změn			2 711 978,00

Náklady soupisu celkem

rozdíl

26	M	26	Pracovní stanice pro studenty (původně 15 ks)	ks	30,00	13 997,00	419 910,00	209 955,00
29	M	29	PoE injektor	ks	1,00	1 898,00		-1 898,00
30	M	30	Datový switch	ks	1,00	3 944,00		-3 944,00
30	M	30	Datový switch Ubiquiti USW-Pro-48-PoE vč. dopravy a instalace	ks	1,00	29 878,00	29 878,00	29 878,00

odpočet	-5 842,00
přípočet	239 833,00