

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. objednatele 2023-0563/OSIT
ze dne 06.06.2023

Smluvní strany

Kupující: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Prodávající: **LABOR-KOMPLET, s.r.o.**
Sídlo: Hlivická 416, 181 00 Praha 8
Statutární zástupce: Ladislav Brukner, jednatel
IČO: 25781057
DIČ: CZ25781057
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 211627399/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „prodávající“, společně s kupujícím dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2023 kupní smlouvu s číslem smlouvy objednatele 2023-0563/OSIT, kterou se prodávající zavázal pro kupujícího provést dodávku, montáž, instalaci a osazení specializovaného nábytku pro odborné učebny a provedení s tím spojených služeb k veřejné zakázce s názvem „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - Nábytek**“.
2. Kupující prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o úpravy a dodávku vybavení nábytku tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny dodávky, která se zvyšuje o částku 166 620,- Kč bez DPH.
3. V rámci realizace akce bude nutné provést změny v technickém řešení jednotlivých položek. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena dle smlouvy v Kč bez DPH	3 004 022,00
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	166 620,00
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	0,00
Cena smlouvy po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3 170 642,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen v radě města dne 05.09.2023 usnesením č. RM 23 14 31 11. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zveřejnění provede objednatel.

v Děčíně 11.09.2023

v Praze 8.9.2023

.....
za kupujícího
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za prodávajícího
Ladislav Brukner, jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 2023-0563/OSIT

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 – Nábytek**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Pol.č.	Název položky	méněpráce	vícepráce
91	Jednomístná výškově stavitelná lavice – velikost 5 – 7 (20 ks)	0,00	63 540,00
92	Jednomístná výškově stavitelná lavice – velikost 3 – 5 (10 ks)	0,00	31 770,00
93	Školní židle (30 ks)	0,00	71 310,00
	Celkem	0,00	166 620,00

Odůvodnění:

Pol. č. 91, 92 - Jednomístná výškově stavitelná lavice – velikost 3 – 5, velikost 5 – 7

Změna se týká přidání lavic do učebny Fyziky/Chemie v celkovém počtu 30 ks tak, aby učebna byla ucelená a kompletně vybavená.

Pol. č. 93 – Školní židle

Změna se týká přidání školních židlí do učebny Fyziky/Chemie v celkovém počtu 30 ks tak, aby učebna byla ucelená a kompletně vybavená.

V původní PD toto vybavení nebylo uvedeno. Při zpracování PD se počítalo s použitím stávajícího nábytku, který byl následně využit v jiných učebnách.

Všechny změny se týkají nahrazení příp. doplnění produktů bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Souhrnný přehled:

Hodnota smlouvy v Kč bez DPH	3 004 022,00
Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	166 620,00
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	0,00
Hodnota smlouvy včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3 170 642,00

Rekapitulace všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		3 004 022,00	
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	166 620,00	-	-
Méněpráce	0,00	-	-
Saldo	166 620,00	-	
Saldo v %	5,55	0,00	
Změny dle odstavce 7 (saldo)	0,00		
Hodnota smlouvy včetně všech změn	3 170 642,00		

ROZPOČET

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
91	Jednomístná výškově stavitelná lavice, velikost 5 - 7	ks	20,000	3 177,00	63 540,00	0,00	63 540,00
92	Jednomístná výškově stavitelná lavice, velikost 3 - 5	ks	10,000	3 177,00	31 770,00	0,00	31 770,00
91	Školní židle s CPL folií	ks	30,000	2 377,00	71 310,00	0,00	71 310,00

Celkem přípočet

166 620,00

0,00

166 620,00