

DOHODA O ZÁNÍKU ZÁVAZKU

Tato dohoda - smlouva (dále jen „Dohoda“) o zániku závazků plynoucích ze Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 2023-0675/OMH, uzavřené dne 18.7.2023 (dále jen „SoD“), se níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírá v níže uvedeném znění mezi

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238,
DIČ: CZ00261238,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s,
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu Dohody uváděn rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Zdeněk Mašin
Sídlo: Lipová 801, Česká Kamenice 407 21
Statutární zástupce: Zdeněk Mašin
IČO: 10408070
DIČ: CZ6409051539
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-3035050247
v dalším textu Dohody uváděn rovněž jako „zhotovitel“ a

v dalším textu Dohody uváděni rovněž jako jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“

Článek I. Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely SoD, na jejímž základě se zhotovitel zavázal realizovat dílo s názvem „**Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33m a 50m na p.p.č.2463/16 v Aquaparku Děčín**“.

1.2 Ze strany objednatele došlo k posunutí termínu realizace výše uvedené stavby z měsíce září na měsíc říjen. Dle zhotovitele jsou pro realizaci již nevhodné podmínky. Zdůvodňuje to tím, že při aplikaci materiálů použitých při pokládce je nutné dodržet jak požadovanou teplotu vzduchu, tak i vlhkost vzduchu, kdy by teploty neměly klesnout po dobu 5 - 14 dnů pod určitou hranici. Zhotovitel předpokládá, že průměrné denní i noční teploty v měsíci říjnu těchto hodnot nedosahují. Je zde proto velké riziko nedokončení realizace před nástupem zimního období. Objednatel s tvrzením zhotovitele nesouhlasí.

1.3 S ohledem na výše uvedené se strany dohodly, že sjednají tuto dohodu o zániku závazku.

Článek II. Vypořádání stran

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se smluvní strany dohodly, že nebudou vzájemně uplatňovat žádné jakékoli náklady či finanční plnění spojené se zánikem SoD dle této Dohody.

Článek III. Ukončení Smlouvy o dílo

3.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se smluvní strany dohodly na zániku SoD v celém rozsahu ke dni podpisu této Dohody (dále jen „**Den ukončení**“) v souladu s § 1981 ObčZ.

3.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že zanikají i práva a povinnosti, které dle SoD nebo své povahy mají trvat i po ukončení smluvního vztahu.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


4.2 Tato Dohoda byla schválena Radou města Děčín usnesením č. RM

4.3 Nedílnou součástí této Dohody je:


Závěrečná ustanovení

(A) Příloha č. 1 – SoD č. smlouvy objednatele: 2023-0675/OMH, uzavřená dne 18.7.2023.

V Děčíně, dne:



...
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.



.....
za zhotovitele
Zdeněk Mašín