

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0176/OMH
ze dne 11.03.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín – Horní Oldřichov – III. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.
Sídlo:	Janská 111, 405 02 Janská
Statutární zástupce:	
IČO:	066 59 969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0176/OMH ze dne 11.03.2022 čl. III., odst. 1 byla doba provedení díla 150 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 14 kalendářních dní.
2. Dle SOD č. objednatele 2022-0176/OMH ze dne 11.03.2022 čl. IV., odst. 1. byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 4 642 671,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění prací. Jedná se o následující:
 - doplnění chybějícího 1 ks stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a všech souvisejících přídružených prací, které chyběly v rozpočtu SOD;
 - po domluvě se správcem komunikací v rámci KD došlo k navýšení obnovy asfaltových ploch;
 - doplnění chybějícího řezání stávajícího asfaltového krytu místní komunikace;
 - doplnění chybějícího asfaltového recyklátu pro vyspravení části místní komunikace a krajnice komunikace.

Veškeré vícepráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0176/OMH bez DPH:	4 642 671,00 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH:	239 891,30 Kč

Celková cena díla bez DPH	4 882 562,30 Kč
Celková cena včetně DPH	5 907 900,38 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 26.04.2024

V Janské dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- ZL č. 1 položkový rozpočet – vícepráce

DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby:

Úprava sítě VO - Děčín - Horní Oldřichov – III.etapa

Datum:

Objednávka č. :

Okres: Děčín

Hl. projektant:

Oblast:

Oblast ocenění:

Projekt. firma:

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	320	vedení kabelové VO				
		ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU IP20	1,000	KS	477,00	477,00
		POJISTKA 10A	1,000	KS	36,00	36,00
		ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ	1,000	KS	6,00	6,00
		SVORKA UZEMŇOVACÍ	1,000	KS	13,00	13,00
		STOŽÁR VO POZIN KLB 6-108/60 Z	1,000	KS	6 880,00	6 880,00
		SVÍTIDLO VENKOVNÍ	1,000	KS	3 550,00	3 550,00
		ASFALT tl. 10 cm	43,360	m2	550,00	23 848,00
		ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ	1,000	KS	6,00	6,00
		TRUBKA PVC 200	1,000	M	450,00	450,00
		Dodávky zhotovitele celkem:				35 266,00

OCENĚNÉ PRÁCE	
Název stavby: Úprava sítě VO - Děčín - Horní Oldřichov – III.etapa	Datum:
Objednávka č. :	
Okres: Děčín	Hl. projektant:
Oblast:	Projekt. firma:
Oblast ocenění:	

Datum:

Oblast ocenění:

Projekt. firma:

204 625.30