

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-0513/OMH ze dne 26.05.2023

„Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – nábytek“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel:	DELFI spol. s r.o.
Sídlo:	Ovocná 84/5, 405 02 Děčín V
Statutární zástupce:	Ing. Alše Röhrich
IČO:	46708316
DIČ:	CZ46708316
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu:	467083161/5500

dále jen jako „**prodávající**“, společně s kupujícím jen „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2023 kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“) s číslem objednatele 2023-0513/OMH, kterou se prodávající zavázal pro objednatele zajistit dodávku a montáž mobiliáře a dalších prvků interiéru nově rekonstruovaného objektu č.p. 219 Křešice u Děčína, ul. Klicperova a provedení s tím spojených služeb.
2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 24.03.2023.
3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 07.02.2023 s ev. č. Z2023-006195. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 27.03.2023. Zadavatel rozhodl dne 24.04.2023 č. RM 23 08 31 10 a následně bylo dne 26.04.2023 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Smlouva byla uzavřena 26.05.2023. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 21.06.2023.
4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o další položky tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **235 420,00 Kč bez DPH** a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení díla o **30 kalendářních dní**.
3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	2 498 854,87
Dodatek č. 1	235 420,00
Cena díla po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2 734 274,87

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
Příloha č. 2 - Položkový soupis prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 23.04.2024 usnesením č. RM 24 07 31 01.
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Ing. Aleš Röhrich
jednatel

Příloha č. 1

dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023-0513/OMH

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, stavební úpravy objektu**“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Odůvodnění

Jedná se o změny, které vznikly novou potřebou objednatele a nebyly zahrnuty v původním závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a bez níže uvedeného doplnění by nebylo možné objekt provozovat.

	Název položky	méněpráce	vícepráce
ZL 1	Doplnění nábytku a zařizovacích předmětů	0,00	235 420,00
		0,00	235 420,00

ZL 1 – Doplnění nábytku a zařizovacích předmětů

Bude doplněno 6 ks zdravotních židlí, chybí ve smluvním rozpočtu.

Díleňský stůl DS1 bude výškově upraven tak, aby odpovídal výšce židlí.

Budou doplněna křesla do místnosti 020, chybí ve smluvním rozpočtu.

Bude provedena úprava způsobu otevírání skříní SV6 a SV7, chybí v projektové dokumentaci.

Budou provedeny úpravy skříní SV1 tak, aby odpovídaly skutečným rozměrům stavby.

Bude doplněn nerezový dřez do zahradního altánu, chybí ve smluvním rozpočtu.

Bude doplněno 6 ks kontejnerů KO3, chybí ve smluvním rozpočtu.

Bude doplněna pracovní linka do místnosti 050 dle návrhu projektanta, chybí ve smluvním rozpočtu.

Budou doplněny kuchyňské linky KL6 do místností 133 a 233, chybí ve smluvním rozpočtu.

Budou doplněna umyvadla do místností 028, 047 a do skladu zahradní techniky. Bude doplněn dřez do místnosti 045. Položky chybí ve smluvním rozpočtu.

Bude doplněno vyšetřovací lehátko do místnosti 045 dle požadavku objednatele.

Bude provedena úprava policových regálů. Regály ukončené ve volném prostoru při nesprávném zajištění umožňují vodorovný pohyb, což by mohlo způsobit pád uložených předmětů.

Budou doplněny zásuvky do stolů v místnosti 026 dle požadavku objednatele.

Změna ceny dle dodatku č. 1:

odst. 4 § 222 v Kč bez DPH	235 420,00
Navýšení dodatku č. 1 v Kč bez DPH	235 420,00

Rekapitulace všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		2 498 854,87	
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	235 420,00	0,00	0,00
Méněpráce	0,00	0,00	0,00
Saldo	235 420,00	0,00	
Saldo v %	9,42	0,00	
Hodnota smlouvy včetně všech změn	2 734 274,87		

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

Položka	Specifikace	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
1	Zdravotní židle	6	2 180	13 080
2	Úprava výšky dílenských stolů DS1	1	2 500	2 500
3	Křesla do místnosti 020	4	6 110	24 440
4	Úprava otevírání skříní SV6 a SV7	48	12 200	12 200
5	Změna původní konstrukce skříní	42	730	30 660
6	Navýšení konstrukčních prací a režii	1	8 000	8 000
7	Umyvadlo do zahradního altánu nerez	1	4 700	4 700
8	Kontejner KO3	6	6 426	38 556
9	Pracovní linka místnost 050	1	4 200	4 200
10	Kuchyňská linka KL 6 do místností 133 a 233	2	23 724	47 448
11	Umyvadlo (místnosti 028, 047 a sklad zahradní techniky)	4	16 596	16 596
12	Vyšetřovací lehátko (místnost 045)	1	7 700	7 700
13	Úprava policových regálů	1	8 500	8 500
14	Zásuvky do stolů 3+1 + průchodky	3	3 580	10 740
15	Dvoudřez včetně skřínky místnost 045(bez baterie)	1	6 100	6 100
	CELKEM			235 420