

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-1067/OKD ze dne 13.11.2023

„Zajištění vánočních stromů a zdobení vánočních stromů“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel:	Technické služby Děčín a.s.
Sídlo:	Březová 402, 405 01 DĚČÍN III
Statutární zástupce:	Ing. Luboš Zygmond, předseda představenstva Ing. Libor Zítka, člen představenstva
IČO:	64052257
DIČ:	CZ64052257
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	1815353223/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2023 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) s číslem objednatele 2023-1067/OKD, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provádět akci **Zajištění vánočních stromů a zdobení vánočních stromů**.
2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 25.09.2023.
3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 23.08.2023 s ev. č. Z2023-037664. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 25.09.2023. Zadavatel rozhodl dne 17.10.2023 a následně bylo dne 18.10.2023 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla zaslána zhotovitelem podepsaná smlouva 09.11.2023, kdy tato byla uzavřena 13.11.2023. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 14.11.2023.
4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku č. 1

1. V rámci tohoto dodatku dochází k upřesnění předmětu plnění takto, který byl ve smlouvě o dílo specifikován v čl. II bod 3 písm. a). Úprava spočívá ve změně výšky stromu a úpravě kotvení stromu dle jednotlivých lokalit.

2. Nové znění specifikace

Masarykovo náměstí	výška stromu cca 6-8 m, díra pro strom je hluboká 1,15 m o průměru 30 cm, smrk
Husovo náměstí	výška stromu cca 4-6 m, díra pro strom je hluboká 60 cm o průměru 21,9 cm, smrk
Knihovna	výška stromu cca 4-6 m, na místo je třeba zajistit stojan, je možné kotvení do země, smrk
Ulice Křížová	výška stromu cca 4-5 m, na místo je třeba zajistit stojan, není možné kotvení do země, smrk
Ulice Zbrojnická	výška stromu cca 4-6 m, díra pro strom je hluboká cca 60 cm o průměru 23 cm, smrk
Pastýřská stěna	výška stromu cca 4 m, na místo je třeba zajistit stojan, smrk

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla spočívající v méněpráci související se zajištěním stojanu pro strom na Husově náměstí, položka č. 26 ve výši 17 440 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě sezony je tato méněpráce v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ vyčíslena v hodnotě méněprací ve výši 34 880 Kč bez DPH.

4. V souvislosti s prováděním rekonstrukce objektu na Pastýřské stěně, využívá Objednatel výhrady uvedení v čl. II odst. 3 písm. a), a toto místo je po dobu stavebních prací vynecháno a na Pastýřské stěně nebude umístěn vánoční stromek. O tomto byl pořízen zápis mezi zhotovitelem a objednatelem. Položka uvedená pod pořadovým číslem 60 – 100 ks materiál (ozdoby pro stromek na Pastýřské stěně) bude využita a tyto ozdoby budou umístěny dle pokynů objednatele mezi ostatní realizované vánoční stromky.

5. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	3 106 623
Dodatek č. 1	- 34 880
Cena díla po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3 071 743

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
- Dodatek byl schválen dne 22.10.2024 usnesením č. RM 24 17 31 08.
- Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Ing. Luboš Zygmond, předseda představenstva

.....
Ing. Libor Zítka, člen představenstva