

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2024-0700/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS): S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Sídlo: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 287 18 836
DIČ: CZ28718836
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2024-0700/OMH ze dne 24.06.2024 zajišťuje pro objednatele činnost technického dozoru stavebníka na investiční akci „Oprava MK ul. Štursova“.
- Dle Smlouvy o dílo č. 2024-0700/OMH dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického dozoru stavebníka v období realizace stavby na částku ve výši 50 000,00 Kč bez DPH. Ke stanovení uvedené ceny byla použita předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby 1 680 000,00 Kč bez DPH a podíl byl stanoven na 297,62 Kč bez DPH za každých 10 000,00 Kč, které zhotovitel stavby oprávněně vyfakturuje objednateli.
- Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby s cenovým navýšením o částku 567 321,03 Kč bez DPH (oproti předpokladu nákladů stavby 1 680 000,00 Kč bez DPH) dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka v období realizace stavby o částku 16 884,61 Kč bez DPH.

		Cena bez DPH
A	Cena díla za činnost TDS v období realizace dle SOD	50 000,00
	Dodatek č. 1 – navýšení ceny v období realizace	16 884,61
B	Cena díla za činnost TDS v období po realizaci stavby	15 000,00
	Celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	81 884,61
	DPH	17 195,77
	Celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	99 080,38

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek bude podepisován elektronicky.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Děčín usnesením č. RM 24 18 37 16 dne 05.11.2024.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dle el. podpisu

V Ústí nad Labem dle el. podpisu

14.11.2024

.....

za objednatele

Bc. František Kučera

vedoucí odboru místního hospodářství

.....

za zhotovitele

