



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024-0902/OSIT

ze dne 05.09.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	KECIP, s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří
Statutární zástupce:	Oldřich Pícek
IČO:	25426842
DIČ:	CZ25426842
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-1913970217/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2024 kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) s číslem objednatele 2024-0902/OSIT, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést akci „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330**“ část B – nábytek.
2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 11.07.2024.
3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 30.05.2024 s ev. č. Z2024-024485. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 15.07.2024. Smlouva byla uzavřena 05.09.2024. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 05.09.2024.

III.
Předmět dodatku č. 1

1. Z předmětu smlouvy jsou vypuštěny dodávky, o které byly v průběhu provádění prací bud' zcela vypuštěny nebo upraveny na základě skutečných potřeb.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla spočívající ve snížení kupní ceny celkem o 24 780 Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	1 466 340,00
Dodatek č. 1	- 24 780,00
Cena díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 441 560,00

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Dodatek byl schválen dne 14.01.2025 usnesením č. RM 25 01A 31 06.
4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
Zhotovitel

Příloha č. 1 k dodatku č. 1

Změnové listy a odůvodnění

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330“ část B – nábytek**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Odůvodnění

Jedná se o změny, které vznikly novou potřebou objednatele a nebyly zahrnuty v původním závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Položka		méněpráce
5	Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x80x67 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je policová, dvoudveřová, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	- 5 900,00
7	Pracovní deska vč. výřezů - vysoce odolná kamenina tl. 30mm - m ²	- 4 000,00
32	Roletový systém	- 14 880,00
		- 24 780,00

Ad 5

Při zpracování projektové dokumentace pro stavební část, kdy došlo ke zmenšení stupínku před tabulí, již nedošlo k úpravě demonstračního stolu se skříňkami v dokumentaci pro nábytek. Z důvodu zmenšení stupínku nebude dodána 1 skříňka.

Ad 7

Při zpracování projektové dokumentace pro stavební část, kdy došlo ke zmenšení stupínku před tabulí, již nedošlo k úpravě demonstračního stolu, který bude opatření pracovní deskou. Z důvodu zmenšení stupínku dochází ke zkrácení pracovní desky o 0,16 m².

Ad 32

Navržený roletový systém měl být součástí mediových dílů z bezpečnostního hlediska nebude dodáván. Roletové systému jsou náchylné k poruchám, což by vedlo k neschopnosti otevření a přístupu k laboratornímu umyvadlu v momentě, kdy by to bylo potřebné. Zároveň hrozí časté poškození roletového systému v okamžiku nechtěného opření žáky. Za daných okolností tak škole hrozí opakované výdaje za budoucí opravy těchto roletových systémů. Pro praktičnost, bezpečnost a ekonomičnost je vhodnější tento roletový systém do modulů neinstalovat.

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		1 466 340,00	
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	-	-	-
Méněpráce	- 24 780,00	-	-
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6	24 780,00	-	
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v %	1,69	0,00	
Změny dle odstavce 7 (saldo)	-		
Hodnota smlouvy včetně všech změn	1 441 560,00		