

Název veřejné zakázky	VZ - Instalace záložního zdroje pro objekt Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
Datum zahájení řízení	11.06.2025
Systémové číslo VZ	P25V00000043

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Dotaz ze dne 18.06.2025

- 1) Podle informací při prohlídce místa instalace mají být před zahájením pokládky kabelových vedení již instalovány chráničky v podlaze 1. PP. Pokud tyto chráničky nebudou instalovány do požadovaného zahájení plnění, bude termín pro dokončení díla adekvátně prodloužen podle stavu realizace chrániček (dodavatel elektro neovlivní)?

Odpověď: Stavba je v současné době zahájena a chráničky budou do zahájení této stavby uloženy.

- 2) Doba plnění max. 90 dnů je vzhledem k nutnosti výroby rozvaděčů a časovým omezením instalačních prací v objektech krátká. Je možné tuto dobu prodloužit?

Odpověď: Akceptujeme a prodloužíme dobu plnění veřejné zakázky na 130 dnů.

- 3) V harmonogramu realizace je uveden jeden víkend pro demontáž stávajících rozvaděčů, instalaci nových rozvaděčů, zapojení do původního stavu pro vývody RP, RS, RV (výtah). Vzhledem k nutnému technologickému postupu zahrnujícímu všechny profese při demontáži a montáži, je doba od pátečního odpoledne do neděle nedostatečná, v tomto termínu není možné provést všechny související práce i s nutnými technologickými přestávkami (nutné pro řádné provedení díla). Je možné pro tuto fázi prodloužit dobu realizace od čtvrtečního odpoledne do neděle?

Odpověď: Ano, odstávka budovy od čtvrtečních 12 hod. do neděle je akceptovatelná.