

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **2025-0280/OMH**
mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Bones s. r. o.
Sídlo:	Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10
Statutární zástupce:	Martin Hofman, jednatel společnosti
IČO:	27936333
DIČ:	CZ27936333
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	304378416/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Odstranění tělocvičny ul. Vokolkova u ZŠ Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II**“.

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), Stavba bude realizována v souladu s PD z. č. 356/2024, kterou zpracoval Martin Hübschman, DiS, projektová činnost ve výstavbě a v souladu s vydaným rozhodnutím o odstranění stavby č.j. MDC/88924/2024 ze dne 29.07.2024.

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytne v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
 - a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
 - b) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - c) provedení předepsaných zkoušek,
 - d) revizní zprávy,
 - e) realizační dokumentace stavby (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
 - f) dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb., celého předmětu díla (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
 - g) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
 - h) doklady o likvidaci odpadů,
 - i) vytyčení stavby oprávněným geodetem,
 - j) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích,
 - k) geometrický plán
 - l) všechny další doklady nezbytné pro převjem díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci,

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho

provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.
9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
10. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

II.

Místo plnění zhotovitele

Pozemky v k.ú. Děčín: p.p.č. 786, p.p.č. 789, p.p.č. 791, p.p.č. 2998, p.p.č. 788/1.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo jednotlivého stavebního objektu (SO) předat písemně protokolárně objednateli nejpozději: do **90 dnů** od předání staveniště.
Předání staveniště proběhne na základě výzvy zástupce objednatele po podpisu smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště jednotlivých stavebních objektů sepíší společně smluvní strany předávací protokoly.
3. **Jedná se o objekt v areálu školského zařízení.** Veškeré stavební práce bude zhotovitel koordinovat se zástupcem objednatele, vedením školy a TDS, **tak aby nebyl zásadně ovlivněn provoz ZŠ.**

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Celková cena díla se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění v celkové výši:

Celková cena v Kč bez DPH činí	1 201 700,00 Kč.
DPH činí	252 357,00 Kč.
Celková cena v Kč včetně DPH činí	1 454 057,00 Kč.
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury.
 - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy.
 - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli

uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou,

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením plnění.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku celé stavby v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele: - [REDACTED] technik realizace
 - TDS
 - za zhotovitele: osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
- b) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
- c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
- d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),

- e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveníšť po celou dobu realizace stavby,
 - f) zařízení staveníště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - h) kácení náletových dřevin.
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
 10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
 11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činnostmi zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
 12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
 13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveníště do původního stavu, a to na své náklady.
 14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
 15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.
 16. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážnými lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.
 17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
 18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správce sítí) ve stavebním deníku.

19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
20. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
23. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
24. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho částí. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
25. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
26. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
27. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
28. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
29. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
30. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
31. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
32. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní

podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční lhůtu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatel:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,
 a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatel, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě

povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku za každý stavební objekt samostatně. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.
12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 16 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.

XI.**Odstoupení od smlouvy**

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
 - f) poskytovatel dotace ukončí financování projektu, resp. pozastaví objednateli platby;
 - g) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky (dotace) na financování plnění těchto prací.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedením.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.**Ostatní ujednání**

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Martin Hofman, jednatel společnosti
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmínkou nabytí účinnosti, této smlouvy její zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění provádí objednatel.
6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 25 01A 31 14 dne 14.01.2025
7. Zadání této veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení bylo schváleno usnesením č. RM 25 12 31 05 ze dne 24.06.2025.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
Příloha č. 2 - Harmonogram prací a platební kalendář (v týdnech)
Příloha č. 3 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací,

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně

V Praze

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele
Martin Hofman, jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení	██████████
Role ve stavebním deníku	stavbyvedoucí
Emailová adresa (pro přihlášení)	████████████████████
Autorizace v oboru Pozemní stavby	██████████

Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku

Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam

Harmonogram prací v týdnech + platební kalendář

„Odstranění tělocvičny ul. Vokolkova u ZŠ Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II“

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Převzetí staveniště, zařízení staveniště													
Vyklízení staveniště													
odstrojení budov													
demolice budov po desku													
Odvoz a likvidace odpadů													
Plošná úprava terénu													
Vyklízení staveniště, předání													

Finanční harmonogram - 1x fakturace proběhne po dokončení veškerých prací a předání díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín	
Objekt:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín	
Rozpočet:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín	
Objednatel:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly		IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
Zhotovitel:	Bones, s.r.o.		IČO: 27936333 DIČ: CZ27936333
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	296 470,36
PSV	870 629,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	34 600,64
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 201 700,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 201 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	252 357,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 454 057,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 0092 - Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
Popis objektu: SO 01 - Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
Popis rozpočtu: 1 - Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			275 915,80	23,0
712	Povlakové krytiny	PSV			366 730,00	30,5
713	Izolace tepelné	PSV			188 097,00	15,7
733	Rozvod potrubí	PSV			8 400,00	0,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 920,00	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			205 952,00	17,1
799	Ostatní	PSV			99 530,00	8,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 554,56	1,7
VN	Vedlejší náklady	VN			34 600,64	2,9
Cena celkem					1 201 700,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				275 915,80		0,71000		391,53000		
1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	111,49000	480,00	53 515,20	0,00128	0,14000	1,80000	200,68000	RTS 24/ II	RTS 24/ I

bourání zdiva(v případě obkladů, včetně obkladů) :

výměry dle PD :

stěna obvodová, k oválnému hřišti =71,2m2 x 0,7m tl. :

71,2*0,7 49,84000

cihelné stěny- značení dle PD :

a) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 3900mm = 1,8m3 :

1,8 1,80000

b) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 6000mm = 5,4m3 :

5,4 5,40000

c) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 6000mm = 5,1m3 :

5,1 5,10000

d) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 3900mm = 8,7m3 :

8,7 8,70000

e) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 3900mm = 1,65m3 :

1,65 1,65000

f) cihelná stěna tl. 300mm, výšky 3900mm = 20,7m3 :

20,7 20,70000

g) cihelná stěna tl. 300mm, výšky 3900mm = 5,05m3 :

5,05 5,05000

h) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 3900mm = 4,1m3 :

4,1 4,10000

i) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 3900mm = 5,6m3 :

5,6 5,60000

j) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 3900mm = 1,9m3 :

1,9 1,90000

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		k) cihelná stěna tl. 150mm, výšky 3900mm = 1,65m ³ :										
		1,65		1,65000								
2	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	14,26000	480,00	6 844,80	0,00000	0,00000	1,59400	22,73000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		odbourání komínového tělesa dle PD = 14,26m ³ :										
		14,26		14,26000								
3	962090511R00	Demontáž panelů stěn. sendvič.,tl. jádra do 100 mm	m2	864,10000	75,00	64 807,50	0,00000	0,00000	0,02108	18,22000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		demontáže opláštění haly- výměry převzaty z dokumentace :										
		štíťové opláštění= 184m ² :										
		184		184,00000								
		štíťové opláštění -do zahrady = 145,8m ² :										
		145,8		145,80000								
		podélné opláštění k ZŠ Vrchlického =337,5m ² :										
		337,5		337,50000								
		podélné opláštění k směrem k oválnému hřišti =196,8m ² :										
		196,8		196,80000								
4	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm	m2	1 183,00000	85,00	100 555,00	0,00033	0,39000	0,01183	13,99000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dle skladby střechy - 1 x SDK podhled na stávajícím podhledu-kazety :										
		střecha nad hlavním objektem = 792m ² :										
		792		792,00000								
		střecha nad přilehlým objektem = 391m ² :										
		391		391,00000								
5	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	59,15000	750,00	44 362,50	0,00000	0,00000	2,20000	130,13000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dle skladby střechy - beton315 -50mm :										
		střecha nad hlavním objektem = 792m ² :										
		792*0,05		39,60000								
		střecha nad přilehlým objektem = 391m ² :										

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		391*0,05		19,55000								
6	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	20,00000	120,00	2 400,00	0,00029	0,01000	0,02000	0,40000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		odstranění 20 ks kotev v ploše :										
		20		20,00000								
7	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	173,40000	12,00	2 080,80	0,00100	0,17000	0,03100	5,38000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		vybourání oken se zasklením cca 10% :										
		dle PD =173,4m2 :										
		173,4		173,40000								
8	979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	90,00000	15,00	1 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		předpoklad cca 90 dní :										
		90		90,00000								
Díl: 712 Povlakové krytiny						366 730,00	0,00000	18,93000				
9	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva	m2	1 183,00000	165,00	195 195,00	0,00000	0,00000	0,00600	7,10000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dle skladby střechy - 1 x sklobit :										
		střecha nad hlavním objektem = 792m2 :										
		792		792,00000								
		střecha nad přilehlým objektem = 391m2 :										
		391		391,00000								
10	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 2 vrstvy	m2	1 183,00000	145,00	171 535,00	0,00000	0,00000	0,01000	11,83000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dle skladby střechy - 2 x IPA :										
		střecha nad hlavním objektem = 792m2 :										
		792		792,00000								
		střecha nad přilehlým objektem = 391m2 :										
		391		391,00000								
Díl: 713 Izolace tepelné						188 097,00	0,00000	7,29000				
11	713101121R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	1 183,00000	78,00	92 274,00	0,00000	0,00000	0,00400	4,73000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dle skladby střechy - 1 x čedičová vata 100 mm :										
		střecha nad hlavním objektem = 792m2 :										

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		792		792,00000								
		střecha nad přilehlým objektem objektem = 391m2 :										
		391		391,00000								
12	713104211R00	Odstranění tepelné izolace střešních plochých, kotvené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	1 183,00000	81,00	95 823,00	0,00000	0,00000	0,00216	2,56000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dle skladby střešiny - 1 x p.š.č. :										
		střecha nad hlavním objektem = 792m2 :										
		792		792,00000								
		střecha nad přilehlým objektem objektem = 391m2 :										
		391		391,00000								
Díl: 733		Rozvod potrubí				8 400,00		0,02000		1,60000		
13	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	300,00000	28,00	8 400,00	0,00005	0,02000	0,00532	1,60000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		trubní vedení po obvodu 2 x 150m :										
		2*150		300,00000								
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 920,00		0,00000		0,25000		
14	764451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m	60,00000	32,00	1 920,00	0,00000	0,00000	0,00418	0,25000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		celkem 8 ks svodů- délka cca7,5m :										
		8*7,5		60,00000								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				205 952,00		1,65000		47,20000		
15	767392802R00	Demontáž krytin střešních z plechů, šroubovaných	m2	1 183,00000	18,00	21 294,00	0,00000	0,00000	0,00700	8,28000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dle skladby střešiny - stropní plechy VSŽ 130(trapéz) :										
		střecha nad hlavním objektem = 792m2 :										
		792		792,00000								
		dle skladby střešiny - stropní plechy VSŽ 50(trapéz) :										
		střecha nad přilehlým objektem objektem = 391m2 :										
		391		391,00000								
16	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	1 183,00000	66,00	78 078,00	0,00000	0,00000	0,00500	5,92000	RTS 24/ II	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle skladby střechy - 1 x kazetový podhled :										
		střecha nad hlavním objektem = 792m ² :										
		792		792,00000								
		střecha nad přilehlým objektem = 391m ² :										
		391		391,00000								
17	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	33 000,00000	0,06	1 980,00	0,00005	1,65000	0,00100	33,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		tonáž haly je odhadem- bude upřesněno při demolici dle										
		vážních lístků ze sběrných surovin :										
		hlavní rámy-9 ks- cca 18 tun :										
		18000		18 000,00000								
		příhradová střešní konstrukce- cca 15tun :										
		15000		15 000,00000								
18	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	300,00000	57,00	17 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		předpoklad řezání ocelových prvků konstrukce- dle										
		potřeby a dle technologického postupu :										
		výměra odhadem cca 300m :										
		300		300,00000								
19	767991921R00	Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem	m	500,00000	175,00	87 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		předpoklad řezání plechových prvků konstrukce- dle										
		potřeby a dle technologického postupu :										
		výměra odhadem cca 500m :										
		500		500,00000								
Díl: 799		Ostatní				99 530,00		0,00000		0,00000		
20	79901	Zpracování technologického postupu bourání haly	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		včetně odsouhlasení investorem- popřípadě statikem :										
		1		1,00000								
21	79902	Zřízení a zpětné odstranění nájezdu na betonovou plochu demontované haly	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		štěrkový nájezd z přilehlé komunikace - po odbourání štítu, včetně konečného odstranění nájezdu :										
		1		1,00000								
22	79903	Vzduchotechnika	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		zřízení zabezpečení, v návaznosti na technologický postup demontáže, včetně výstražných tabulek :										
		1		1,00000								
23	79904	Demontáže kabeláží a likvidace na skládce	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		demontáž zbylých kabelových rozvodů :										
		1		1,00000								
24	79905	DIO včetně záboru veřejného prostranství	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dodavatel zajistí zpracování DIO a zábor veřejného prostranství :										
		osazení dopravního značení a následné odstranění značení po demolici :										
		1		1,00000								
25	79906	Oplocení betonové desky po demontáži, včetně brány	m	110,00000	73,00	8 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dodavatel zabezpečí elrozvaděč a vodoměrnou šachtu proti poškození :										
		elrozvaděč a vodoměrná šachta zůstanou zachovány :										
		110		110,00000								
26	79907	Lešení a plošiny	soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		pomocné lešení a plošiny- dle technologického postupu :										
		1		1,00000								
27	79908	Ochrana elektropilíře a vodoměrné šachty	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						20 554,56	0,00000	0,00000				

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	33,40000	-4 900,00	-163 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) nosná konstrukce haly : 33 kotvy : 0,4												
				33,00000								
				0,40000								
29	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy	t	8,53000	-22 000,00	-187 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) plechy VSŽ-střešní konstrukce : 8,28 klempířské svody : 0,25												
				8,28000								
				0,25000								
30	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	431,92000	11,00	4 751,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
bourání : 391,53 povlakové krytiny : 18,92 tepelná izolace : 7,28 VSŽ plechy : 8,28 kazety : 5,91												
				391,53000								
				18,92000								
				7,28000								
				8,28000								
				5,91000								
31	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	465,57000	6,30	2 933,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. na skládku cca do 10 km : bourání (z toho 353,68 t k recyklaci = cihla + beton) :												

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		391,53		391,53000								
		povlakové krytiny :										
		18,92		18,92000								
		tepelná izolace :										
		7,28		7,28000								
		kazety :										
		5,91		5,91000								
		do sběru cca do 5 km :										
		VSŽ plechy :										
		8,28		8,28000								
		konstrukce haly :										
		33		33,00000								
		kotvy :										
		0,4		0,40000								
		klempíř :										
		0,25		0,25000								
32	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	3 980,48000	21,00	83 590,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		na skládku cca do 10 km, tzn 9 x množství :										
		bourání :										
		391,53*9		3 523,77000								
		povlakové krytiny :										
		18,92*9		170,28000								
		tepelná izolace :										
		7,28*9		65,52000								
		kazety :										
		5,91*9		53,19000								
		do sběru cca do 5 km, tzn 4 x množství :										
		VSŽ plechy :										
		8,28*4		33,12000								

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		konstrukce haly :										
		33*4		132,00000								
		kotvy :										
		0,4*4		1,60000								
		klempíř :										
		0,25*4		1,00000								
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	465,57000	11,00	5 121,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		předpoklad průměrné vnitropřepravy= cca do 10m :										
		bourání :										
		391,53		391,53000								
		povlakové krytiny :										
		18,92		18,92000								
		tepelná izolace :										
		7,28		7,28000								
		kazety :										
		5,91		5,91000								
		VSŽ plechy :										
		8,28		8,28000								
		konstrukce haly :										
		33		33,00000								
		kotvy :										
		0,4		0,40000								
		klempíř :										
		0,25		0,25000								
		,										
34	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	13,99000	3 200,00	44 768,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry										

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SDK podhledy-viz v kap. bourání :										
		13,99		13,99000								
35	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	18,92000	3 200,00	60 544,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet										
		SDK podhledy-viz v kap. bourání :										
		18,92		18,92000								
36	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	13,19000	3 200,00	42 208,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky										
		izolace tepelné- viz kap. tep. izolace :										
		7,28		7,28000								
		kazety podhled-viz kap. zámečnické kce :										
		5,91		5,91000								
37	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	5,37000	3 200,00	17 184,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										
		okna-viz kapitola bourání :										
		5,37		5,37000								
38	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	0,00000	4 900,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		kategorie 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest										
		položka prozatím s nulovou výměrou :										
		bude-li zjištěn azbest v opláštění, bude položka použita										
		pro dodatek :										
		0										
39	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	130,13000	250,00	32 532,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		betonová mazanina-viz bourání = 130,13t :										
		130,13		130,13000								

Položkový rozpočet

S:	0092	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
O:	SO 01	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín
R:	1	Odstranění tělocvičny Vokolkova u ZŠ Vrchlického 630/5 na p.p.š.č. 786, k.ú. Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	97999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	223,55000	350,00	78 242,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I

bourání cihel. zdiva + komín -viz bourání = 220,82+22,73

=223,55t :

223,55

223,55000

Díl: VN	Vedlejší náklady				34 600,64	0,00000	0,00000	0,00000				
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	26 100,00	26 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1

1,00000

42	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	8 500,64	8 500,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

1

1,00000

Celkem	1 201 700,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání