

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 2025-0301/OMH

ze dne 06.06.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„TDS – Stavební úpravy vstupní haly ZŠ Březová, Děčín III“

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

Jednající z pověření:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS):

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Correct BC s r.o.

Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2025-0301/OMH ze dne 06.06.2025 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 38 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na navýšení ceny realizované zakázky a prodloužení doby realizace díla, dojde k navýšení ceny za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 13.933,33 Kč bez DPH.

		Cena bez DPH
A	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby dle čl. I, odst. 2.1	34.200,00 Kč
B	Cena díla za činnost TDS v období po dokončení stavby dle č. I., odst. 2.2	3.800,00 Kč
	Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS	13.933,38 Kč
Celkem bez DPH		51.933,38 Kč
DPH		10.906,00 Kč
Celkem včetně DPH		62.839,38 Kč

Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Uzavřením Dodatku č.1 byla překročena celková cena díla, z tohoto důvodu bude uveřejněna i Smlouva o dílo č. 2025-0301/OMH.

V Děčíně dne

