

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2024-0725/OMH
ze dne 19.06.2024

„VýmĚna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Stavební firma Jan Majer
Sídlo:	Chlum 2, 405 02 Děčín 34
Statutární zástupce:	Jan Majer
IČO:	68431228
DIČ:	CZ7802042380
Bankovní spojení:	KB Děčín
Číslo účtu:	391720027/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2024 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2024-0725/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**VýmĚna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **497 407,01 Kč bez DPH**.

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy a uzavřeného dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 879 113,12
Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH	499 228,18
Cena méněprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH	- 1 821,17
Cena díla po uzavření dodatku č. 2 v Kč bez DPH	8 376 520,13

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 04.11.2025 usnesením č. RM 25 19 31 04
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Jan Majer, jednatel

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Název objektu	méněpráce	vícepráce
Oprava prádelny	-0,00	169 609,83
Kuchyně	-0,00	5 199,82
Celkem	-0,00	174 809,65

Odůvodnění:Oprava prádelny

V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje opravu místnosti prádelny. Bez opravy této místnosti by oprava ZTI netvořila ucelený komplet. Proto bylo na základě požadavku provozovatele dohodnuto provedení těchto prací.

Kuchyně

Na základě požadavku uživatele bylo do prostoru kuchyně instalováno umyvadlo vč. vodovodní baterie a napojení na rozvody vody a kanalizace na tzv. „čisté mytí rukou kuchařek“.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

Název objektu	méněpráce	vícepráce
Kuchyně	- 1 821,17	324 418,53

Odůvodnění:Kuchyně

Po demontáži vrchních vrstev podlahových konstrukcí, byl zjištěn na několika místech špatný stav podkladního betonu. Bylo nutné degradovaný beton vybourat a nahradit novým, jedná se o práce spojené s vybouráním stávajícího betonu, odvoz sutí a následné zhotovení nového podkladního betonu s vyztužující sítí a hydroizolací.

Projektová dokumentace řešila částečnou výměnu kanalizačního a vodovodního potrubí. Při provádění plánované výměny bylo zjištěno, že kanalizace i vodovod jsou v havarijním stavu i mimo projektované úseky, a je nutné opravit vodovod i kanalizaci v celém prostoru kuchyně. Zároveň musela být provedena přeložka rozvodu topení, které bylo vedené pod stropem v kuchyni a byl zjištěn velmi špatný technický stav.

Jedná se tedy o zvýšení rozsahu nezbytných stavebních prací, které jsou svou povahou a technologickým řešením doplňují předmět původní zakázky. Tato změna je nezbytná pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozu kuchyně v souladu s obecně závaznými předpisy, zejm. hygienickými normami. Zadání těchto prací jinému dodavateli není technicky ani hospodářsky proveditelné, neboť by vyžadovalo koordinaci s aktuálně prováděnými pracemi, zpřístupnění prostoru jinému subjektu a neslo by riziko narušení návaznosti technologií i

odpovědnosti za výsledné dílo. Změna v osobě dodavatele tak není možná, kdy současně v případná změna v osobě dodavatele by zadavateli působila nepřiměřené obtíže a lze předpokládat, že by dané mělo za následek i nepřiměřené navýšení nákladů (nové a duplicitní zaměření, nové výpočty, kolize termínů, logistika pozinkovaných profilů atp.)

Tato potřeba nebyla současně zřejmá při zpracování původní projektové dokumentace a vyšla najevo až v rámci detailního řešení provádění stavby a technické koordinace jednotlivých profesí. Jedná se tedy o objektivně nepředvídatelnou okolnost, kterou zadavatel ani zpracovatel projektové dokumentace nemohl při přípravě zakázky předpokládat.

Navrhované řešení bylo odsouhlaseno technickým dozorem stavby a je blíže specifikováno v přiloženém rozpočtu.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Souhrnný přehled:


Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		7 699 298,88	
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	174 809,65	641 252,77	-
Méněpráce	- 137 020,00	- 1 821,17	-
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6	311 829,65	639 431,60	
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v %	4,05	8,31	
Změny dle odstavce 7 (saldo)	-		
Hodnota smlouvy včetně všech změn	-		

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

Vícepráce - Prádelna

Název stavby:				Výměna ZTI a modernizace sociálního zázemí MŠ Májová 372, Boletice n.L.				Doba výstavby:		70 dní		Objednatel:	
Druh stavby:				Modernizace soc. zázemí a výměna ZTI				Začátek výstavby:		20.06.2025		Projektant:	
Lokalita:				Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice n.L.				Konec výstavby:		29.08.2025		Zhotovitel:	
JKSO:				0,00 Kč				Zpracováno dne:		25.08.2025		Zpracoval: Jan Majer	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Cenová					
			Rozměry			cena (Kč)	Celkem	soustava					
	SO 02	ČÍSLO 1	Kuchyně - vícepráce - Prádelna				169 609,83	RTS II / 2018					
	SO 02-2	34	Vodorovné konstrukce, úprava povrchů vnitřní a izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - prádelna				30 404,00	RTS II / 2018					
10	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 4 x 3 x 0,15	m3	1,800	5 000,00	9 000,00	RTS II / 2018					
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,120	35 000,00	4 200,00	RTS II / 2018					
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,000	150,00	1 800,00	RTS II / 2018					
50	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	13,200	220,00	2 904,00	RTS II / 2018					
19	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	12,000	50,00	600,00	RTS II / 2018					
	VV	strop	4x3		12,000			RTS II / 2018					
20	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	12,000	200,00	2 400,00	RTS II / 2018					
	VV		strop		12,000			RTS II / 2018					
21	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	12,000	150,00	1 800,00	RTS II / 2018					
	VV		strop		12,000			RTS II / 2018					
22	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	14,000	180,00	2 520,00	RTS II / 2018					
23	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	14,000	120,00	1 680,00	RTS II / 2018					
	SO 02-2	34	Vodorovné konstrukce, úprava povrchů vnitřní a izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - chodba				24 582,40	RTS II / 2018					
10	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 5 x 0,5 x 0,8	m3	2,000	5 000,00	10 000,00	RTS II / 2018					
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	35 000,00	3 500,00	RTS II / 2018					
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,000	150,00	750,00	RTS II / 2018					
50	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	5,500	220,00	1 210,00	RTS II / 2018					
1	M	711142552	dodávka a montáž hydroizolační stěrky	m2	12,000	385,20	4 622,40	RTS II / 2018					
18		611321131	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,50	1 000,00	4 500,00	RTS II / 2018					
	SO 02-2	61	Ostatní konstrukce a práce, bourání a přesun hmot a sutě - prádelna + chodba				14 450,00	RTS II / 2018					
16		611131121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,80	1 500,00	5 700,00	RTS II / 2018					
			1,8 + 2					RTS II / 2018					
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	2,500	1 000,00	2 500,00	RTS II / 2018					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,500	500,00	1 250,00	RTS II / 2018					
47	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,500	400,00	1 000,00	RTS II / 2018					
18		611321131	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,00	1 000,00	4 000,00	RTS II / 2018					
	SO 02-2	722	Vnitřní vodovod				15 718,88	RTS II / 2018					
56		722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	24,50	320,37	7 849,07	RTS II / 2018					
57		722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	24,50	63,52	1 556,24	RTS II / 2018					
60		998722121	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	ks	1,00	1 814,03	1 814,03	RTS II / 2018					
64	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 209,22	4 209,22	RTS II / 2018					
66	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,250	1 161,28	290,32	RTS II / 2018					

SO 02-2 721			Vnitřní kanalizace					15 464,55	RTS II / 2018
55	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,000	362,75	725,50	RTS II / 2018	
46	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	12,00	768,31	9 219,72	RTS II / 2018	
48	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,50	505,88	758,82	RTS II / 2018	
49	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 30	m	8,00	468,78	3 750,24	RTS II / 2018	
51	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	23,50	31,89	749,42	RTS II / 2018	
53	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,20	1 304,25	260,85	RTS II / 2018	
	D	771	Podlahy z dlaždic				23 760,00	RTS II / 2018	
93	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,000	30,00	360,00	RTS II / 2018	
	VV		3x4		12,000			RTS II / 2018	
94	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	24,000	50,00	1 200,00	RTS II / 2018	
	VV		dlažby*2		24,000			RTS II / 2018	
95	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	12,000	300,00	3 600,00	RTS II / 2018	
	VV		dlažby		84,750			RTS II / 2018	
98	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,000	200,00	2 400,00	RTS II / 2018	
	VV		3x4		12,000			RTS II / 2018	
99	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,000	700,00	8 400,00	RTS II / 2018	
	VV		3x4		12,000			RTS II / 2018	
	VV	dlažby	Součet		12,000			RTS II / 2018	
100	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	13,200	500,00	6 600,00	RTS II / 2018	
	VV		12x1,1		13,200			RTS II / 2018	
101	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	1,200	1 000,00	1 200,00	RTS II / 2018	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				37 600,00	RTS II / 2018	
112	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	20,000	30,00	600,00	RTS II / 2018	
	VV		10 x 2					RTS II / 2018	
113	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,000	50,00	1 000,00	RTS II / 2018	
	VV		obklady		20,000			RTS II / 2018	
114	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	20,000	300,00	6 000,00	RTS II / 2018	
	VV		obklady		20,000			RTS II / 2018	
115	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	20,000	200,00	4 000,00	RTS II / 2018	
116	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	20,000	700,00	14 000,00	RTS II / 2018	
	VV		2,1*(6,15*2+5,95)-0,8*1,97		20,000			RTS II / 2018	
117	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	22,000	500,00	11 000,00	RTS II / 2018	
	VV		24 x 1,1		22,000			RTS II / 2018	
118	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	1,300	1 000,00	1 300,00	RTS II / 2018	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				7 630,00	RTS II / 2018	
36	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00	RTS II / 2018	
41	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	6,000	280,00	1 680,00	RTS II / 2018	
51	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x 1,5 mm2 (CYKY)	m	25,000	80,00	2 000,00	RTS II / 2018	
52	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	25,000	50,00	1 250,00	RTS II / 2018	
107	M	R-položka.5	LED svítidlo přisazené lineární 4000°K, 38W, 6000lm, IP66, opál difuzor (A)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2018	



Vícepráce - etapa SO 02 - Kuchyň

Název stavby:			Výměna ZTI a modernizace sociálního zázemí MŠ Májová 372, Boletice n.L.				Doba výstavby:		70 dní	Objednatel:	
Druh stavby:			Modernizace soc. zázemí a výměna ZTI				Začátek výstavby:		20.06.2025	Projektant:	
Lokalita:			Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice n.L.				Konec výstavby:		29.08.2025	Zhotovitel:	
JKSO:			0,00 Kč				Zpracováno dne:		25.08.2025	Zpracoval: Jan Majer	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Cenová			
			Rozměry			cena (Kč)	Celkem	soustava			
	SO 02	ČÍSLO 1	Kuchyně - vícepráce				327 797,18				
	SO 02-2	34	Vodorovné konstrukce, úprava povrchů vnitřní a izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				83 079,90				
10	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	5,690	5 000,00	28 450,00	RTS II / 2018			
			chodba 1.01 1,45 x 4,25 x 0,12 a místnost 1.03 6,15 x 5,9 x 0,12 a místnost 1.04 2,5 x 2 x 0,12								
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,350	35 000,00	12 250,00	RTS II / 2018			
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	47,450	150,00	7 117,50	RTS II / 2018			
50	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	52,200	220,00	11 484,00	RTS II / 2018			
			chodba 1.01 1,45 x 4,25 a místnost 1.03 6,15 x 5,9 a místnost 1.04 2,5 x 2 = 47,45								
1	M	711141552	dodávka a montáž hydroizolační stěrky	m2	61,730	385,20	23 778,40	RTS II / 2018			
			1.01 1,45 x 4,25, 1.02 2,14 x 2,56, 1.03 6,128 x 5,948, 1.06 2,49 x 2,4, 1.08 2,6 x 1,7								
	SO 02-2	61	Ostatní konstrukce a práce, bourání a přesun hmot a sutě				45 430,00				
16		611131121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,35	1 500,00	20 025,00	RTS II / 2018			
			1.01 1,45 x 4,25, 1.02 2,14 x 2,56, 1.03 6,128 x 5,948, 1.04 2,5 x 2, 1.06 2,49 x 2,4, 1.08 2,6 x 1,7 = 66,73 x 0,2								
43	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obrousěním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,850	300,00	3 855,00	RTS II / 2018			
			1.03 6,12 x 2,1								
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	6,500	1 000,00	6 500,00	RTS II / 2018			
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,500	500,00	3 250,00	RTS II / 2018			
47	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,500	400,00	2 600,00	RTS II / 2018			
18		611321131	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	9,20	1 000,00	9 200,00	RTS II / 2018			
			Sádrokarton, šachty				18 730,00				
91	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,800	800,00	4 640,00	RTS II / 2018			
92	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	5,800	50,00	290,00	RTS II / 2018			
93	K	763121762	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q4	m2	5,800	50,00	290,00	RTS II / 2018			
24	K	965042241	Dodávka a montáž šachet - plastová 30 x 30 cm	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	RTS II / 2018			
24	K	965042241	Dodávka a montáž šachet - vyzděná 0,5 x 0,5 x 0,6 včetně zednické úpravy a hydroizolace	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	RTS II / 2018			
	SO 02-4	721	Vnitřní kanalizace				34804,00				
1	SO 02-4	721152220R00	Čistící kus KG pro odpadní ležaté D 160 mm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	RTS II / 2018			
2	SO 02-4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,85	468,78	1 804,80	RTS II / 2018			
3	SO 02-4	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150	m	14,50	31,89	462,40	RTS II / 2018			
4	SO 02-4	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,15	24,39	247,55	RTS II / 2018			
5	SO 02-4	721154210R00	Potrubí kanalizační svodné (ležaté) v zemi 160x6,2	m	14,50	741,03	10 744,93	RTS II / 2018			
6	SO 02-4	721153204R00	Potrubí kanalizační z PP DN 40	m	6,00	425,16	2 550,96	RTS II / 2018			
7	SO 02-4	721153203R00	Potrubí kanalizační DN 32	m	0,30	374,98	112,49	RTS II / 2018			
8	SO 02-4	721170955R00	HT dvojitá v odbočka 110/110/110/67	kus	1,00	487,02	487,02	RTS II / 2018			
9	SO 02-4	721170952R00	HT dvojitá odbočka 110/50/50/67	kus	1,00	447,95	447,95	RTS II / 2018			
10	SO 02-4	721211506R00	Vpust' podlahová - dod. + mont.	kus	1,00	1 579,98	1 579,98	RTS II / 2018			
11	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	-3,600	505,88	1 821,17	RTS II / 2018			

12	SO 02-4	721194109R00	Prodoužení šachtového dna 300 x 300	kus	2,00	197,00	394,00	RTS II / 2018
13	SO 02-4	721223440RT2	Vpust' podlah. (sklepní) s čistícím kusem DN 160	kus	1,00	5 840,02	5 840,02	RTS II / 2018
14	SO 02-4	721223440RT2	Propoj do lapolu v šachtě s čistícím kusem DN 110	kus	1,00	5 370,01	5 370,01	RTS II / 2018
15	SO 02-4	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32/40/ 50 x 1,8	kus	7,00	132,17	925,19	RTS II / 2018
16	SO 02-4	721223422R00	Propojení DN 160 na stávající potrubí	kus	1,00	1 979,98	1 979,98	RTS II / 2018
17	SO 02-4	721213336R00	Žlab odtok.KLASIK,do prostoru,děrov.rošt,dl.2000mm - připojení k novému potrubí	kus	2,00	938,98	1 877,96	RTS II / 2018
SO 02-4		722	Vnitřní vodovod				83249,45	
18	SO 02-4	722172711R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	55,80	320,37	17876,64	RTS II / 2018
19	SO 02-4	722181221RT7	Ochrana vodovodního potrubí 20	m	55,80	63,52	3544,41	RTS II / 2018
20	SO 02-4	722172714R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	40,00	875,00	34999,99	RTS II / 2018
21	SO 02-4	722172713R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	15,00	550,00	794,00	RTS II / 2018
22	SO 02-4	722172712R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	2,00	397,00	794,00	RTS II / 2018
23	SO 02-4	722175311R00	Ochrana vod. potrubí 25	kus	2,00	69,54	139,08	RTS II / 2018
24	SO 02-4	722175312R00	Ochrana vod. potrubí 32	kus	15,00	81,50	1222,50	RTS II / 2018
25	SO 02-4	722175313R00	Ochrana vod. potrubí 42/10	kus	40,00	124,00	4960,00	RTS II / 2018
26	SO 02-4	722172916R00	Propojení se stáv. rozvodem ve vod. šachtě	kus	1,00	5 240,00	5240,00	RTS II / 2018
27	SO 02-4	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	127,00	29,00	3683,00	RTS II / 2018
28	SO 02-4	230120042R00	Čištění potrubí proplach. DN 40	m	127,00	20,00	2540,00	RTS II / 2018
SO 02-4		733	Rozvod potrubí					
29	SO 02-4	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	35,00	949,97	33248,99	RTS II / 2018
30	SO 02-4	733161972R00	Propojení se stáv. ležatým rozvodem	kus	1,00	7 979,99	7979,99	RTS II / 2018
31	SO 02-4	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	m	35,00	99,00	3465,00	RTS II / 2018
32	SO 02-4	1963301207	Cu tvarovky 28mm a 1"	kus	26,00	250,00	6499,99	RTS II / 2018
33	SO 02-4	733194916R00	Propojení stáv. požárního rozvodu do hydrantu	kus	1,00	5 119,99	5119,99	RTS II / 2018
34	SO 02-4	733194928R00	Zhotovení závitů na stá. oc. potrubí strojně 1"	kus	10,00	98,00	980,00	RTS II / 2018
SO 02-4			Ostatní materiál				5209,82	
35	SO 02-4	55145410	Baterie umyvadlová stojánková TC.4000	kus	1,00	857,57	857,57	RTS II / 2018
36	SO 02-4	551620221	A413 Sifon umyvadlový d 63 mm	kus	1,00	143,03	143,03	RTS II / 2018
37	SO 02-4	642153261	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 209,22	4 209,22	RTS II / 2018

Černě - položky dle smlouvy o dílo

Zeleně - nové položky neobsažené ve smlouvě o dílo dle RTS II/2018

Červeně - odpočty (minuskové položky) dle smlouvy o dílo

Modře - označení místností

