

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor komunikací a dopravy

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

V Děčíně 30.10.2025

Dodatek k objednávce č. 1629/2025/42

Obě smluvní strany se dohodly na posunutí termínu pro dodání výsledného díla, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které znemožnily provedení části obnovy vodorovného dopravního značení.

Prodloužení termínu je odůvodněno zejména následujícími objektivními skutečnostmi:

- dlouhodobě nízké teploty neumožňují aplikaci nátěrových hmot,
- vysokou vlhkostí povrchu komunikace, srážkami a dalšími meteorologickými jevy, které bránily dodržení předepsaných technologických postupů.

Nový stanovený termín pro odevzdání je 15. dubna 2025.



Za objednavatele

za dodavatele