



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. smlouvy objednatele 2025-0723/OMH
ze dne 13.11.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Výměna ocelových podpůrných sloupů balkónové konstrukce p.p.č. 1250/77, k.ú. Děčín“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Bc. František Kučera
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	TBC UNGR STAV s.r.o.
Sídlo:	Srbská Kamenice č.ev. 5, 407 15
Statutární zástupce:	██████████
IČO:	07248504
DIČ:	CZ07248504
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2601482366/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. smlouvy objednatele 2025-0723/OMH ze dne 13.11.2025 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 56 017,10 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede změny stavebních výkonů dle SoD, spočívající v žárovém zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí, provedení spojovacího můstku betonových podkladů, kotvení svorníkem a řezání spáry v betonu, které vyplývá z projektové dokumentace a není zahrnuto ve výkazu výměr.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **6 611,00 Kč bez DPH**.

Cena za dílo dle SOD č. 2025-0723/OMH bez DPH: 56 017,10 Kč


Cena víceprací 6 611,00 Kč

Celková cena díla bez DPH vč. dodatku č. 1 62 628,10 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně, dne 11-12-2025


V Děčíně, dne 11-12-2025



za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství



za zhotovitele
Aleš Ungr
jednatel společnosti



VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vícepráce Výměna ocelových podpůrných	Objednatel:	MM Decín	IC/D/DIC
Druh stavby:	sloupu balkonové konstrukce			
Lokalita:	Decín	Zhotovitel:	TBC UNGR STAV s.r.o.	IC/D/DIC 0724650440/07246504
Začátek výstavby:	04.12.2025	Konec výstavby:	04.12.2025	Položek 10
		Zpracoval:	Aleš Ungl	Datum 04.12.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
HSV					
	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimořadná doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
			0,00	NUS celkem	0,00
Ostatní materiál			0,00	NUS celkem za obj.	0,00
Přesun hmot a sutí		DN celkem	0,00	ORN celkem	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	6 611,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	6 611,00
		DPH 12%	793,32	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	7 404,00
Projevant		Objednatel	Statutární město DECÍN		Zhotovitel	TBC UNGR STAV s.r.o. Srbata Karpence ES, 407 15 Tel.: 725 806 256 IČ: 072 48 504	
Datum razítko a podpis		Datum razítko a podpis	7.12.2025		Datum razítko a podpis		



VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vícepráce Výměna ocelových podpůrných sloupů
balkonové konstrukce**

Doba výstavby: 1 den

Objednatel: MM Děčín

Druh stavby:

Začátek výstavby: 04.12.2025

Lokalita: Děčín

Konec výstavby: 04.12.2025 Zhotovitel: TBC UNGR STAV s.r.o.

Datum zpracování: 04.12.2025 Zpracoval: Aleš Ungl

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		715	Spojovací mostek				3,00	145,00	147,00		0,0000
1		719191005R00	Provedení spojovacího mostku betonových podkladů	m2	1	147,40	2,52	144,88	147,40	0,0000	0,0000
		781	Povrchová úprava sloupů				0,00	3 590,00	3 590,00		0,0000
2		781588V D	Zároveň zřizování povrchem dílu ocelových konstrukcí hmotností dílů do 100 kg	Kg	128 226	28,00	0,00	3 590,38	3 590,00	0,0000	0,0000
		M22	Montáže				0,00	349,00	349,00		0,0000
3		222261657R00	Kotvení svorkami	kus	8	43,60	0,00	348,80	349,00	0,0000	0,0000
		M46	Zemní práce při montážích				130,00	649,00	779,00		0,0000
4		460030081R13	Rozetní spary v asfaltu nebo betonu	m	3,2	248,50	129,76	649,44	779,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	451,00	451,00		0,0000
5		979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,22	374,51	0,00	82,39	82,00	0,0000	0,0000
6		975087312R00	Vodorovné přemístění výt. hmot. nošením do 10 m	t	0,22	417,50	0,00	91,85	92,00	0,0000	0,0000
7		974681101R00	Kontejner přistavení na 24 h odvoz a likvidace, sutí bez příměsí, kapacita 3 t	t	0,22	669,00	0,00	153,78	164,00	0,0000	0,0000
8		975989992R00	Poplatek za ukládání sutí do 5 % příměsí (skup. 170107)	t	0,22	561,00	0,00	123,42	123,00	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				1 294,00	0,00	1 294,00		0,0010
9		311712104	Kotva výpravní FAZ II Plus ø 100 galvanizový pozink	kus	8	59,70	477,60	0,00	478,00	0,0000	0,0000
10		24747261	Resfix SE	kg	1	816,00	816,00	0,00	816,00	0,0010	0,0010

Vícepráce Výměna ocelových podpůrných
sloupů balkonové konstrukce

Strana 1

TBC UNGR STAV s.r.o.

Stiská Kamenice 65, 407 15

Tel.: 725 800 750 IČ: 072 46 504

Copyright © 2024 Verlag Dashöffer & Co.

Handwritten signature

Handwritten signature