

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 076-2025/OMH

ze dne 09. 04. 2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Bc. František Kučera
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	MP – 65, s. r. o.
Sídlo:	Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem, 400 01 Ústí n.L.
Statutární zástupce:	Vasyl Krivushchev
IČO:	06871861
DIČ:	CZ06871861
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	282769159/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku:

1. Dle SOD č. objednatele 076-2025/OMH ze dne 09. 04. 2025, čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 233.375,90 Kč bez DPH. Smluvní strany se vzájemně dohodly na vícepracích blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Důvodem víceprací je navýšení délky osazení a dodávky příkopového žlabu, dále překládka a vyspádování části dlažby z lomového kamene včetně vydláždění přechodu do mlatové části jižních zahrad.

.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2023-1054/OMH bez DPH	233 375,90 Kč bez DPH
Cena prací – více práce	26 667,44 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH	260 043,34 Kč

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní články SOD se nemění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Děčíně dne

Děčíně dne

.....
Objednatel
Bc. František Kučera , vedoucí OMH

.....
Zhotovitel
Vasyl Krivushchev