

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem „Vybavení prostor bistra – sportovní hala Maroldova“

uzavřené ze dne 10.12.2025.

č. smlouvy objednatele 2025-0763/OMH.

Smluvní strany

Kupující:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV- Podmokly
Statutární zástupce	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**kupující**“ a

Prodávající:	Gastro Walter s.r.o.
Sídlo:	Teplická 39, Martiněves, 405 02 Jílové
Statutární zástupce:	Radek Walter
IČO:	22802967
DIČ:	CZ22802967
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	3288881399/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**prodávající**“, společně s kupujícím dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2025 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele č. 2025-0763/OMH, kterou se prodávající zavázal pro kupujícího realizovat dílo s názvem „**Vybavení prostor bistra – sportovní hala Maroldova**“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o práce a dodávky specifikované změnovým listem a cenovou nabídkou č. 2026-13 ze dne 18.1.2026 tak, jak vyplývá z příloh dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o 56 000,- Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH:

Cena díla dle smlouvy		824 100,-
Dodatek č. 1		56 000,-
Cena díla po uzavření dodatku č. 1		880 100,-

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede kupující.

.....
Kupující

.....
Prodávající

Návrh na změny parametrů v sektoru gastro Bistro- Sportovní hala Maroldova

Dle skutečného stavu a technického uzpůsobení prostor - oproti projektové dokumentaci, v sektoru Gastro, navrhuji drobné úpravy dispozice a rozměrů těchto zařízení:

A3 – Mycí stůl nerezový

- Původní: 1800x700x850mm
- Změna: 1500x650x900mm

A5 – Nástěnná nerezová police

- Původní: 1800x300mm
- Změna: 1100x300mm

B1 – Pracovní stůl nerezový

- Původní: 1200x700x850mm, 2 zásuvky, plná police, bez lemu
- Změna: 1550x620x900mm, 1 zásuvka, trnož, lem

B2 – Nástěnná police

- Původní: nástěnná, 1300x300mm
- Změna: stolový nástavec 2 patra 600x250x600mm + 550x250x600mm

B4 – Nerezová police

- Původní: 1400x300mm, závěsná, 1 police
- Změna: 1250x300x600mm, stolový nástavec, 2 police

B5 – Pracovní stůl

- Původní: 1500x700x850mm
- Změna: 1800x700x900mm

B6 – Nerezový pult sklopný

- Původní: 600x700mm
- Změna: 650x700mm + lítací dvířka

B7 – Nerezová police

- Původní: 1400x300mm, závěsná
- Změna: 1000x250x600mm, stolový nástavec, krytý.

B8 – Pracovní stůl

- Původní: 1400x700x850mm
- Změna: 1000x700x900mm

B10 – Mrazicí skříň

- Původní: 810x770x1970mm
- Změna: 600x590x1860mm

B11 – Chladicí skříň

- Původní: 775x750x1850mm
- Změna: 780x700x1860mm

D2 – Nástěnná police

- Původní: 1700x300mm
- Změna: 1500x300mm

E1 – Mycí stůl

- Původní: 1500x700x850mm, dřez vpravo
- Změna: 1450x700x900mm, dřez ve středu

E4 – Nástěnná police

- Původní: 900x300mm
- Změna: 850x300mm

F3 – Pracovní stůl

- Původní: 950x700x850mm
- Změna: 1040x700x900mm

F8 – Pracovní stůl

- Původní: 1400x700x850mm
- Změna: 1400x700x900mm

G1 – Skladový regál:

- Původní: 1000x600x1800mm, 4 police
- Změna: 740x450x1975mm, 5 polic

G2 – Skladový regál:

- Původní: 1300x600x1800mm, 4 police
- Změna: 1300x600x1975mm, 5 polic

G3 – Skladový regál

- Původní: 1300x600x1800mm
- Změna: 1250x600x1520mm


G4 – Skladový regál

- Původní: 1000x300x1800mm
- Změna: 600x300x1500mm + nástěnná dvoupolice 800x300x700mm

V soupisu technologií a zařízení – BISTRO DĚČÍN chybí oproti výkresu technologického a dispozičního řešení položka **A7 – výčepní stůl**
V příloze tohoto návrhu zasílám cenovou nabídku na jeho dodatečnou výrobu.

Dále pak navrhuji do rohu mezi stoly **A7** a **B2** dodatečnou výrobu a dodání pracovního stolu s trnoží, tak aby se pracovní prostor výdejní plochy ucelil a nezůstal ve výdeji prázdný nevyužitý a hygienicky nevyhovující roh.
V příloze tohoto návrhu také zasílám cenovou nabídku na jeho dodatečnou výrobu.

V Jílovém dne 18.1.2026



Prodej - montáže - servis kompletního zařízení gastro provozů

Cenová nabídka č.:

2026-13

Datum:

18.1.2026

Sportovní Hala Děčín

Maroldova

Kontakt:

Telefon:

E-mail:


Zařízení:	Typ	Rozměr/cm	Cena/ks	Sleva	ks	Celkem bez DPH
-----------	-----	-----------	---------	-------	----	----------------

A7 - Výčepní stůl

- zadní lem, prolamovaná pracovní deska
- v levé části odkapová mřížka s odtokem a ostřikem sklenic
- v pravé části dřez 250x400x300mm pro myčku pивního skla
- baterie pro myčku pивního skla + odpad
- podnoží odsazené v zadní části z důvodu rozvodů odpadu

134x65x90

1 43 600,00 Kč




Pracovní deska s podnožím mezi stoly A7 - B2

- zakázková výroba dle zaměření

35x62x90

1 9 900,00 Kč



Montáž na stavební připravenost		2 500,00 Kč
Doprava		Zdarma
Cena celkem bez DPH		
DPH (%)		56 000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	21 %	11 760,00 Kč
		67 760,00 Kč

Termín dodání:

Do 30ti dní od potvrzení objednávky

Záruka:

24 měsíců

Platnost nabídky:

30 dní od data vystavení

Vystavil:

Sídlo:
Teplická 39, Martiněves, 405 02 Jílové

Bankovní spojení: ČS a.s. Děčín
č.ú.: 3288881399/0800

IČO: 22802967
DIČ: CZ22802967

TECHNOLOGICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

