

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0758/OR
ze dne 18.09.2019

„Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII – Jalůvčí“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Sídlo:	Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Společnost zastoupena:	Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel Ing. Petr Formánek, jednatel
IČO:	257 51 018
DIČ:	CZ25751018
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	117436043/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.09.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0758/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII – Jalůvčí**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku - **1 567 340,42 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany se dohodly na změně záruční lhůty, kdy **záruční doba na kabelové vedení veřejného osvětlení** se prodlužuje o dalších 60 měsíců z důvodu instalace spojek na novém kabelovém vedení.

4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	12 773 848,58
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	169 051,00
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 736 391,42
Cena díla po včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	11 206 508,16

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 26.04.2022 usnesením č. RM 22 08 37 08.
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
Zhotovitel
Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Formánek, jednatel

**Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019-0758/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním**

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII - Jalůvčí**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

• **Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.**

	Název objektu	méněpráce	vícepráce
	SO Jalůvčí – I. etapa		
01	Materiál	537 844,55	0,00
02	Práce	258 476,89	12 350,00
	Celkem za SO Jalůvčí – I. etapa	796 321,44	12 350,00
	SO Jalůvčí – II. etapa		
01	Materiál	207 331,42	0,00
02	Práce	96 595,70	12 350,00
	Celkem za SO Jalůvčí – II. etapa	303 927,12	12 350,00
	SO Jalůvčí – III. etapa (ul. Luční)		
01	Materiál	206 639,53	0,00
02	Práce	429 503,33	144 351,00
	Celkem za SO Jalůvčí – III. etapa (ul. Luční)	636 142,86	144 351,00
	Celkem	1 736 391,42	169 051,00

Odůvodnění:

SO Jalůvčí – I. etapa, II. etapa

Na základě rozhodnutí správce veřejného osvětlení bylo domluveno, že namísto sodíkových výbojek budou osazeny LED svítidla. Tímto rozhodnutím došlo k úpravě rozmístění nového veřejného osvětlení, zejm. došlo ke snížení počtu nových stožárů, svítidel a souvisejících prací. Z uvedeného vyplývá, že naopak bude nezbytné u těchto nových svítidel provést kontrolní měření stávajícího stavu, srovnání s projektovaným nastavením a následně provést měření po přenastavení.

SO Jalůvčí – III. etapa (ul. Luční)

Na základě rozhodnutí správce veřejného osvětlení bylo domluveno, že namísto sodíkových výbojek budou osazeny LED svítidla. Tímto rozhodnutím došlo k úpravě rozmístění nového veřejného osvětlení, zejm. došlo ke snížení počtu nových stožárů, svítidel a souvisejících prací. Z uvedeného vyplývá, že naopak bude nezbytné u těchto nových svítidel provést kontrolní měření stávajícího stavu, srovnání s projektovaným nastavením a následně provést měření po přenastavení. Dále dojde v této ulici k pokládce nového souvrství komunikace dle stanoviska odboru komunikací a dopravy, nikoliv dle návrh z projektové dokumentace. Nové souvrství tvoří stabilizační vrstva z KSC a následně 3 vrstvy z asfaltových směsí.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle hladiny 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.


Souhrnný přehled:

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH	12 773 848,58
Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	169 051,00
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	1 736 391,42
Hodnota díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	11 206 508,16

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

Jalůvčí I. etapa

Číslo položky	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) pl	
				Sazba	Cena celk.
	Kontrolní měření stávajícího stavu, srovnání s projektovaným nastavením, nastavení výkonu svítidel, kontrolní měření po přenastavení + náklady na dopravu	1,000	kpl	12 350,00	12 350,00
	Oceněné práce celkem:				12 350,00



EL



Jalůvčí II. etapa

Číslo položky	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce			
				Montáž	Montáž celk.	Dodávka	Dodávka celk.
	Kontrolní měření stávajícího stavu, srovnání s projektovaným nastavením, nastavení výkonu svítidel, kontrolní měření po přenastavení + náklady na dopravu	1,000	kpl	12 350,00	12 350,00		
	Oceněné práce celkem:				12 350,00		0,00

12 350,00

Jalůvčí-Luční III. etapa

Číslo položky	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce			
				Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem
567123814	KSC I - 150 mm	90,000	M2	286,76	25 808,40	32,24	2 901,60
573111112	infiltrační postřik	90,000	M2	14,91	1 341,90	2,89	260,10
565146101	ACP 22 S - 60mm	90,000	M2	297,53	26 777,70	128,47	11 562,30
573211107	Spojovací postřik	100,000	M2	4,00	400,00	0,81	81,00
577155032	ACL 16 S - 60mm	100,000	M2	306,51	30 651,00	48,49	4 849,00
573211107	Spojovací postřik	100,000	M2	4,00	400,00	0,81	81,00
577134211	ACO 11 S - 40mm	100,000	M2	220,94	22 094,00	38,06	3 806,00
	Kontrolní měření stávajícího stavu, srovnání s projektovaným nastavením, nastavení výkonu svítidel, kontrolní měření po přenastavení + náklady na dopravu	1,000	kpl	12 350,00	12 350,00		
	dvouramenný výložník SK 2/60 - 500/90	1,000		987,00	987,00	403,94	403,94
	Oceněné materiálu celkem:				120 810,00		23 541,00


CELKEM

144 351,00

I. etapa

Méněmateriál				
Popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
vedení kabelové VO				
FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M	136,000	M	1,12	152,32
CHRANICKA D 108	136,000	M	27,60	3753,6
KABEL CU JADRO CYKY-J 4x16	136,000	M	123,16	16749,76
FEZN PASKA 30x4 (0,95 kg/m)	136,000	KG	25,41	3455,76
ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU	40,000	KS	360,23	14409,2
POJISTKA 10A	40,000	KS	4,60	184
ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ	40,000	KS	3,69	147,6
KABEL AL JADRO CYKY 3Cx2,5	177,100	M	14,61	2587,431
SVORKA UZEMŇOVACÍ	40,000	KS	9,00	360
STOŽÁR VO POZIN K-6-133/89/60	40,000	KS	2 209,47	88378,8
STOŽÁR VO POZIN K-9-133/89/60	0,000	KS	4 936,84	0
SVÍTIDLO VENK SLOUP VÝBOJ MALAGA 70W	40,000	KS	9 323,68	372947,2
SVÍTIDLO VENK SLOUP VÝBOJ MALAGA 100W	0,000	KS	7 218,42	0
VÝBOJKA SODÍK 70W E 40 SHC	40,000	KS	134,00	5360
VÝBOJKA SODÍK 100W E 40 SHC	0,000	KS	167,05	0
výložník SK 1 – 500	66,000	KS	257,67	17006,22
ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ	40,000	KS	10,53	421,2
svorka proudová AlFe	4,000	KS	53,81	215,24
trubka svodová PVC 40 mm 3 m	1,000	KS	39,28	39,28
CYKY 4x25	9,000	M	183,52	1651,68
páska upínací – BANDIMEX (1 balení = 30 m)	0,000	BAL	433,66	0
spona upínací na BANDIMEX (1 balení = 100 ks)	90,000	KS	3,96	356,4
skříň na sloup SP100/NSP1P	1,000	KS	632,21	632,21
POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A	3,000	KS	36,27	108,81
držák pojistkových skříní	1,000	KS	165,67	165,67
držák vývodových trubek	2,000	KS	265,26	530,52
svorka proudová AlFe	4,000	KS	53,81	215,24
trubka svodová PVC 40 mm 3 m	1,000	KS	39,28	39,28
CYKY 4x25	9,000	M	183,52	1651,68
skříň na sloup SP100/NSP1P	1,000	KS	632,21	632,21
POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A	3,000	KS	36,27	108,81
držák pojistkových skříní	1,000	KS	165,67	165,67
držák vývodových trubek	2,000	KS	265,26	530,52
svorka proudová AlFe	4,000	KS	53,81	215,24
trubka svodová PVC 40 mm 3 m	1,000	KS	39,28	39,28
CYKY 4x25	9,000	M	183,52	1651,68
skříň na sloup SP100/NSP1P	1,000	KS	632,21	632,21
POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A	3,000	KS	36,27	108,81
držák pojistkových skříní	1,000	KS	165,67	165,67
držák vývodových trubek	2,000	KS	265,26	530,52
svorka proudová AlFe	2,000	KS	53,81	107,62
trubka svodová PVC 40 mm 3 m	0,000	KS	13,09	0
CYKY 4x25	0,000	M	183,52	0
skříň na sloup SP100/NSP1P	1,000	KS	632,21	632,21
POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A	3,000	KS	36,27	108,81
držák pojistkových skříní	1,000	KS	165,67	165,67
držák vývodových trubek	2,000	KS	265,26	530,52
rozpojovací pilíř SR401/NKW2	0,000	KS	8 687,63	0
pojistka nožová 001 80A	0,000	KS	62,52	0
kabelový štítek	0,000	KS	1,65	0

9.12.2021 TDS
ZDENĚK VÁCHA
PROJEKT. ELEKTRO
 Drážďanská 23, 405 02, Děčín 6
 IČ 44573235
 tel. : +420 412 513 282
 email: vacha.zdenek@iol.cz

 **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
 IČ: 25751018
 DIČ: CZ25751018

Tomáš Palát

537 844,55

I. etapa

Měněpráce

Popis	Množství	c MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) prá			Definitivní zádlažby	
			NH celk.	Sazba	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.
VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	136	M		432,79	58859,44		
POLOŽENÍ FOLIE VÝSTRAŽNÉ Z PVC ,SIRKA 33 CM	136	M		2,86	388,96		
PROTAŽENÍ KABELU CU JADRO CYKY-J 4x16	136	M		33,66	4577,76		
MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK	40	KS		45,34	1813,6		
pokládka Fezn	136	M		19,81	2694,16		
MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru	40	KS		297,69	11907,6		
MONTÁŽ KABELU CYKY 3Cx2,5	177,1	M		17,17	3040,807		
MONTÁŽ POJISTKY 10A	40	KS		11,45	458		
MONTÁŽ ŠTÍTKŮ	80	KS		5,72	457,6		
NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA	40	KS		301,12	12044,8		
montáž výložníku	66	KS		403,94	26660,04		
MONTÁŽ VÝBOJKY	40	KS		114,5	4580		
OSAZENÍ SVÍTIDLA	40	KS		336,62	13464,8		
JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4	40	M3		1028,17	41126,8		
BETON ZÁKLAD DO ZEMINY	9	M3		767,12	6904,08		
stavba stožáru	40	KS		1625,83	65033,2		
Úpravy povrchů	0	MJ		7339,13	0		
oseť travou	0	M2		41,22	0		
Montáž svorek proudových AIFe	4	KS		68,7	274,8		
Montáž trubky	1	KS		257,61	257,61		
Montáž pásky upínací – BANDIMEX	5	KS		22,9	114,5		
Montáž spon upínacích na BANDIMEX	5	KS		5,72	28,6		
Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P	1	KS		400,73	400,73		
Osazení pojistek	3	KS		11,45	34,35		
montáž kabelového štítu	1	KS		5,72	5,72		
Montáž svorek proudových AIFe	4	KS		68,7	274,8		
Montáž trubky	1	KS		257,61	257,61		
Montáž pásky upínací – BANDIMEX	5	KS		22,9	114,5		
Montáž spon upínacích na BANDIMEX	5	KS		5,72	28,6		
Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P	1	KS		400,73	400,73		
Osazení pojistek	3	KS		11,45	34,35		
montáž kabelového štítu	1	KS		5,72	5,72		
Montáž svorek proudových AIFe	4	KS		68,7	274,8		
Montáž trubky	1	KS		257,61	257,61		
Montáž pásky upínací – BANDIMEX	5	KS		22,9	114,5		
Montáž spon upínacích na BANDIMEX	5	KS		5,72	28,6		
Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P	1	KS		400,73	400,73		
Osazení pojistek	3	KS		11,45	34,35		
montáž kabelového štítu	1	KS		5,72	5,72		
Montáž svorek proudových AIFe	4	KS		68,7	274,8		
Montáž trubky	1	KS		257,61	257,61		
Montáž pásky upínací – BANDIMEX	5	KS		22,9	114,5		
Montáž spon upínacích na BANDIMEX	5	KS		5,72	28,6		
Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P	1	KS		400,73	400,73		
Osazení pojistek	3	KS		11,45	34,35		
montáž kabelového štítu	1	KS		5,72	5,72		


258 476,89

II. etapa

Méněmateriál				
Popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
vedení kabelové VO				
ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU	11,000	KS	360,23	3 962,53
POJISTKA 10A	11,000	KS	4,60	50,60
ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ	11,000	KS	3,69	40,59
KABEL CYKY 5Cx1,5	60,540	M	14,64	886,31
SVORKA UZEMŇOVACÍ	11,000	KS	9,00	99,00
STOŽÁR VO POZIN K-6-133/89/60	11,000	KS	2 209,47	24 304,17
SVÍTIDLO SITECO Streetlight 10 mini 3000K	11,000	KS	9 323,68	102 560,48
TRUBKA PVC 200	11,000	M	421,05	4 631,55
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA	140,000	M2	252,61	35 365,40
BETON	10,000	M3	2 450,19	24 501,90
ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ	21,000	KS	10,53	221,13
OBRUBNÍK 1m	56,000	KS	191,21	10 707,76

207 331,42



9.12.2021 TDS
ZDENĚK VÁCHA
PROJEKT. ELEKTRO
 Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16
 IČ 44573235
 tel. : +420 412 513 282
 email: vacha.zdenek@iol.cz


Tomáš Palát
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
 IČ: 25751018
 DIČ: CZ25751018

II. etapa

Měněpráce					
Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce		
			NH celk.	Sazba	Cena celk.
vedení kabelové VO					
Montáž + demontáž obrubníků	56,000			225,56	12631,36
MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK	21,000	KS		45,34	952,14
MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru	21,000	KS		297,69	6251,49
MONTÁŽ KABELU CYKY 5Cx1,5	60,540	M		17,17	1039,47
MONTÁŽ POJISTKY 10A	21,000	KS		11,45	240,45
MONTÁŽ ŠTÍTKŮ	42,000	KS		5,72	240,24
NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg – PŘECHOD DO ZEMĚ	21,000	KS		301,12	6323,52
OSAZENÍ SVÍTIDLA	21,000	KS		336,62	7069,02
JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4	21,000	M3		1 028,17	21591,57
BETON ZÁKLAD DO ZEMINY	6,000	M3		767,12	4602,72
stavba stožáru	21,000	KS		1 625,83	34142,43
OSAZENÍ TRUBKY PVC 200	11,000	KS		137,39	1511,29

96 595,702




III. etapa

Méněmateriál				
Popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
vedení kabelové VO				
ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU	3,000	KS	360,23	1 080,69
POJISTKA 10A	2,000	KS	4,60	9,20
ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ	3,000	KS	3,69	11,07
KABEL AL JADRO CYKY 3Cx2,5	20,000	M	14,61	292,20
SVORKA UZEMŇOVACÍ	3,000	KS	9,00	27,00
STOŽÁR VO POZIN K-6-133/89/60	3,000	KS	2 209,47	6 628,41
SVÍTIDLO VENK SLOUP VÝBOJ SITECO SR 50	2,000	KS	9 323,68	18 647,36
VÝBOJKA SODÍK 70W E 40 SHC	2,000	KS	134,00	268,00
BETON	3,000	M3	2 450,19	7 350,57
ASFALT tl. 10 cm	352,000	m2	489,47	172 293,44
ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ	3,000	KS	10,53	31,59

206 639,53

9.12. 2021 TDS
ZDENĚK VÁCHA
PROJEKT. ELEKTRO
 Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16
 IČ 44573235
 tel. : +420 412 513 287
 email: vacha.zdenek@iol.cz


Tomáš Palát
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
 IČ: 25751018
 DIČ: CZ25751018

III. etapa

Méněpráce							
Popis	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce			
				NH celk.	Sazba	Cena jedn.	Cena celk.
vedení kabelové VO	vedení kabelové VO						
DEM + MONTÁŽ VOZOVKA ASFALT	352,000 M2					1 181,59	415 919,68
MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru	3,000 KS			297,69	893,07		
MONTÁŽ KABELU CYKY 3Cx2,5	20,000 M			17,17	343,40		
MONTÁŽ POJISTKY 10A	2,000 KS			11,45	22,90		
MONTÁŽ ŠTÍTKŮ	3,000 KS			5,72	17,16		
NÁTÉR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg – PŘECHOD DO ZE	3,000 KS			301,12	903,36		
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČŮ 16	26,000 KS			9,16	236,16		
MONTÁŽ VÝBOJKY	2,000 KS			114,5	229,00		
OSAZENÍ SVÍTIDLA	2,000 KS			336,62	673,24		
JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4	3,000 M3			1028,17	3084,51		
BETON ZÁKLAD DO ZEMINY	3,000 M3			767,12	2301,36		
stavba stožáru	3,000 KS			1 625,83	4877,49		

13 583,65

415 919,68

429 503,33

429 503,33